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AL Maceió,;

Implantação dos anéis de distribuição de água 

para os Bairros Pajuçara, Ponta Verde, Jatiúca, 

Ponta da Terra, Mangabeiras e Cruz das Almas

Estado AL 022655707 CEF OGU 20/12/07  R$       13.624.250,00  R$       12.285.000,00  R$      1.215.000,00  R$        13.490.928,50  R$       12.275.928,50  R$       1.215.000,00  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

AL Maceió,;
Reforço e ampliação da rede de distribuição e 

da produção de água do SAA - Baixa Maceió 
Estado AL 022655811 CEF OGU 28/12/07  R$       10.900.512,71  R$         9.555.000,00  R$      1.248.562,71  R$          9.618.945,05  R$         8.506.943,60  R$       1.112.001,45  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

AL Maceió,;

Ampliação do SAA  na sede municipal – captação  

no Rio Meirim, ampliação da ETA Benedito 

Bentes,  estações elevatorias de água, adutoras 

e reservatório

Estado AL 035080301 CEF OGU 26/10/11  R$     101.615.717,14  R$     100.608.234,79  R$                        -    R$          5.030.411,74  R$         5.030.411,74  R$                         -    Em andamento 6%  2014 a 2015 PAC 2

AM Manaus,;

Ampliação e regulação emergencial do 

abastecimento de água potável nas zonas norte 

e leste de Manaus, construção e recuperação de 

adutoras, substituição de redes de distribuição e 

ligações domiciliares

Pref do Município 022863927 CEF Financiamento 28/12/07  R$       59.999.032,93  R$       56.999.032,93  R$      3.000.000,00  R$        59.999.032,86  R$       56.999.032,94  R$       2.999.999,92  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

AM Manaus,;

Construção de uma nova Estação de Tratamento 

de Água (ETA) com capacidade de produção de 

2.500 l/s, cinco reservatórios de 5.000 m³ e 39 

km de adutoras; Destinado a regularização do 

fornecimento de água para as zonas norte e 

leste da cidade de Manaus

Estado AM 022878052 CEF Financiamento 30/04/08  R$     280.670.847,06  R$     231.169.062,13  R$    49.501.784,92  R$      280.670.847,04  R$     231.169.062,14  R$     49.501.784,90  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

BA Feira de Santana,;

Ampliação do Sistema Distribuidor de Água de 

Feira de Santana, compreendendo estações 

elevatórias, reservatórios e rede de distribuição

Estado BA 035077344 CEF OGU 24/11/11  R$       50.214.355,62  R$       30.959.031,37  R$    18.944.333,94  R$        33.140.966,72  R$       19.782.503,04  R$     13.358.463,68  Em andamento 67%  2014 a 2015 PAC 2

BA Feira de Santana,;

Ampliação e melhorias no SAA da zona Leste de 

Feira de Santana - 480 m de adutora de água 

tratada, 2 RAP com volume de 8.200 m³, 

estação elevatória para 636,8 l/s, 58,7 km de 

rede e instalação de 28 macromedidores

Estado BA 040865556 CEF OGU 27/12/13  R$       30.535.903,61  R$       26.226.697,08  R$      4.045.539,56  R$               18.414,77  R$              15.954,56  R$              2.460,21  Em andamento 0%  2014 a 2015 PAC 2

BA Salvador,;

Revitalização do Setor R4, incluindo 

recuperação/construção de reservatórios, 

ampliação do barrilete de saída do Torre, 

remanejamento e implantação de linhas tronco 

nas saídas do Torre e câmara do R4

Estado BA 035076871 CEF OGU 25/11/11  R$       18.707.619,94  R$       11.468.856,28  R$      7.122.675,09  R$             141.811,15  R$              11.472,79  R$          130.338,36  Em andamento 1%  2014 a 2015 PAC 2

BA Salvador,;
Ampliação da capacidade de adução da ETA 

Principal, compreendendo duplicação de adutora
Estado BA 035077126 CEF OGU 24/11/11  R$       59.296.797,18  R$       58.443.124,50  R$         267.841,42  R$        15.523.541,67  R$       15.255.700,25  R$          267.841,42  Em andamento 26%  2014 a 2015 PAC 2

BA Salvador,;

Melhorias no SAA de Salvador – área do 

reservatório R7 - compreendendo 12,4 km de 

rede de distribuição e linhas tronco, com DN 

variando de 75mm a 1000mm

Estado BA 040865336 CEF OGU 27/12/13  R$       85.480.773,69  R$       82.876.374,35  R$      1.774.235,60  R$        12.271.342,64  R$       11.998.102,78  R$          273.239,86  Em andamento 15%  2014 a 2015 PAC 2

BA Salvador,;

Ampliação e melhorias do sistema integrado de 

abastecimento de água de Salvador e 

localidades Paramano, Porto Loureto, Praia da 

Costa e Ponto de Nossa Senhora de Guadalupe, 

na Ilha dos Frades

Estado BA 021824660 CEF OGU 07/12/07  R$       83.433.351,40  R$       76.805.333,62  R$      5.858.564,44  R$        75.233.547,63  R$       69.374.983,19  R$       5.858.564,44  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

CE Fortaleza,;
Sistema adutor e de reservação do Taquarão na 

RM Fortaleza
Estado CE 041317874 CEF OGU 31/12/13  R$     155.541.400,00  R$     154.000.000,00  R$                        -    R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2014 a 2015 PAC 2

CE Fortaleza,;

A obra solicitada visa ampliar a capacidade de 

tratamento da ETA Oeste, que tratará uma vazão 

incremental de 3,5 m3/s, atingindo uma vazão 

de 5m3/s a execução de 11, 8 km adutora de 

água tratada que interligará a ETA ao sistema de 

abastecimento existente, reservatório, estação 

elevatória de água tratada, laboratório, 

subestação elétrica, administração.

CAGECE 10220061001 BNDES Financiamento 29/12/10  R$     180.048.479,50  R$     114.318.162,46  R$    65.730.317,03  R$      171.061.805,30  R$     108.612.254,34  R$     62.449.550,96  Paralisada 97%  2014 a 2015 PAC 1

DF Brasília,;

Implantação de sistemas de abastecimento de 

águas nas localidades Sol Nascente e Por do 

Sol

CAESB 022852553 CEF Financiamento 30/04/08  R$         6.198.530,34  R$         5.444.425,71  R$         754.104,63  R$          6.198.530,32  R$         5.444.425,71  R$          754.104,61  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

DF Brasília,;

Ampliação do SAA do Park Way (setores 1 e 2), 

Aeroporto Internacional de Brasília e Núcleo 

Rural Vargem Bonita, através de implantação, 

reforço e substituição de adutoras

Governo DF 040866352 CEF OGU 27/12/13  R$       12.131.019,77  R$       11.810.246,98  R$         201.270,32  R$        10.432.850,87  R$       10.242.330,54  R$          190.520,33  Em andamento 89%  2014 a 2015 PAC 2

DF Brasília,;

Ampliação do SAA do DF - implantação do 

Sistema Produtor de Água Paranoá, composto 

por captação, elevatória e adutora de água 

bruta, ETA, elevatórias e adutoras de água 

tratada, e centros de reservação

Governo DF 040866466 CEF OGU 27/12/13  R$     468.454.095,14  R$     413.091.058,10  R$    51.230.726,46  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2014 a 2015 PAC 2

DF Brasília,;

Ampliação da capacidade de reservação do SAA 

do Descoberto, através da construção 

reservatórios para atendimento às Regiões 

Administrativas do Gama, Santa Maria, Recanto 

das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II e 

Park Way e o município do Novo Gama, GO

Governo DF 040866799 CEF OGU 27/12/13  R$       20.809.711,29  R$       15.867.801,78  R$      4.781.831,49  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2014 a 2015 PAC 2

Acompanhamento dos investimentos e do estágio atual das Obras de Água nos municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes

De Olho no PAC - 157 Obras de Água
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DF Brasília,;

SAA de Contagem no Paranoazinho - 

Implantação da ETA Contagem e melhorias na 

adutora de água bruta da ETA Contagem e 

interligações com sistemas existentes

CAESB 018017268 CEF Financiamento 02/08/07  R$       11.316.621,11  R$         9.577.509,25  R$      1.739.111,86  R$          9.688.924,83  R$         8.199.953,60  R$       1.488.971,23  Concluída 97%  2014 a 2015 PAC 1

DF Brasília,;

Recuperação do Reservatório Apoiado RAP-CE1 

e do Reservatório Elevado REL-CE1 localizados 

na Ceilândia/DF

CAESB 029600049 CEF Financiamento 15/01/10  R$         3.703.886,33  R$         3.333.497,70  R$         370.388,63  R$          2.539.678,56  R$         2.285.710,74  R$          253.967,82  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

DF Brasília,;
Recuperação de Reservatório de 2.500 m³ 

localizado em Sobradinho.
CAESB 029600154 CEF Financiamento 15/01/10  R$         1.488.635,71  R$            996.300,00  R$         492.335,71  R$             984.472,64  R$            658.878,56  R$          325.594,08  Paralisada 75%  2014 a 2015 PAC 1

DF

Brasília,Águas Lindas de 

Goiás,Cidade 

Ocidental,Luziânia,Novo 

Gama,Valparaíso de Goiás,;

Implantação do sistema de abastecimento de 

água de Aguas Lindas e adjacencias - 

Complementação a implantação do sistema de 

produção Rio Corumbá Sul (Execução da ETA 

Valparaíso)

Governo DF 016230584 CEF Financiamento 30/06/04  R$     112.697.067,74  R$       46.750.000,00  R$    65.947.067,74  R$        36.075.302,63  R$       14.965.077,92  R$     21.110.224,71  Em andamento 26%  2014 a 2015 PAC 1

DF

Buritis,Unaí,Abadiânia,Água Fria 

de Goiás,Águas Lindas de 

Goiás,Alexânia,Cabeceiras,Cidad

e Ocidental,Cocalzinho de 

Goiás,Corumbá de 

Goiás,Cristalina,Formosa,Luziâni

a,Mimoso de Goiás,Novo 

Gama,Padre 

Bernardo,Pirenópolis,Planaltina,

Santo Antônio do 

Descoberto,Valparaíso de 

Goiás,Vila Boa,Brasília,;

Concluir a implantação do sistema de produção 

Rio Corumbá Sul. Abastecimento de água nos 

municípios de Luziânia, Valparaíso, Cidade 

Ocidental, Novo Gama e no DF nas cidades do 

gama e Santa Maria - 98 mil famílias 

beneficiadas

Governo DF 022863696 CEF Financiamento 29/05/09  R$     131.666.906,39  R$       72.000.000,00  R$    59.666.906,39  R$        18.045.759,04  R$         9.868.042,69  R$       8.177.716,35  Paralisada 12%  2014 a 2015 PAC 1

DF

Cidade Ocidental,Luziânia,Novo 

Gama,Valparaíso de 

Goiás,Brasília,;

Complemento  da Implantação do Sistema 

Corumbá Sul - Adutora de Água Bruta
Governo DF 027355896 CEF Financiamento 29/05/09  R$       21.055.825,64  R$       19.000.000,00  R$      2.055.825,64  R$        13.395.800,10  R$       12.087.875,67  R$       1.307.924,43  Paralisada 64%  2013 a 2015 PAC 1

GO Aparecida de Goiânia,Goiânia,;

Ampliação do sistema de abastecimento de 

Água. AAT Adelia, Boster Vila Adelia, EAT 

Gavarelo

Estado GO 022602457 CEF OGU 04/10/07  R$       22.972.147,81  R$       17.742.675,93  R$      5.050.645,12  R$        22.793.321,05  R$       17.742.675,93  R$       5.050.645,12  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

GO
Aparecida de 

Goiânia,Trindade,Goiânia,;

Ampliação do Sistema de Abastecimento de 

Água em Goiânia - Construção do Sistema 

Produtor João Leite - 2ª fase

Estado GO 029677170 CEF OGU 26/11/09  R$       48.940.550,00  R$       42.415.000,00  R$      6.100.000,00  R$        43.987.047,12  R$       37.887.047,12  R$       6.100.000,00  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

GO Goiânia,;
Ampliação do SAA englobando  AAT, Booster, 

EEAT, RAP, REL, rede e ligações
Estado GO 021801354 CEF OGU 10/09/07  R$         2.065.405,26  R$         1.714.478,47  R$         332.382,01  R$          2.028.858,66  R$         1.696.476,65  R$          332.382,01  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

GO Goiânia,;
Ampliação do SAA englobando  AAT, Booster, 

EEAT, RAP, REL, rede e ligações
Estado GO 022601651 CEF OGU 07/11/07  R$         4.535.852,61  R$         4.049.007,60  R$         444.954,92  R$          4.420.721,39  R$         3.975.766,47  R$          444.954,92  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

GO Goiânia,;
Ampliação do SAA, englobando AAT, Booster, 

RAP
Estado GO 022602010 CEF OGU 19/12/07  R$         7.370.788,76  R$         6.703.033,84  R$         599.324,58  R$          7.302.358,42  R$         6.703.033,84  R$          599.324,58  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

GO
Goiânia,Aparecida de 

Goiânia,Goianira,Trindade,;

Ampliação do SAA de Goiânia com implantação 

de adutoras, reservatórios, EE, rede e ligações
Estado GO 035078810 CEF OGU 31/10/11  R$     100.339.854,94  R$       99.345.004,89  R$                        -    R$        14.735.174,00  R$       14.735.174,00  R$                         -    Em andamento 15%  2013 a 2015 PAC 2

MA São Luís,;

Recuperação da Barragem do Batatã e da ETA 

Sacavém, ampliação da rede de distribuição na 

Bacia do Bacanga, ligações domiciliares e 

hidrometação, macromedição, recuperação de 

redes e setorização do sistema

Pref do Município 022656272 CEF OGU 28/12/07  R$       33.537.668,32  R$       30.242.794,73  R$      2.991.045,64  R$        10.012.806,64  R$         8.387.094,11  R$       1.625.712,53  Em andamento 29%  2013 a 2015 PAC 1

MA São Luís,;
Recuperação e relocação da adutora Italuís - 1ª 

Etapa. Adução e micromedição.
Estado MA 030964309 CEF OGU 31/12/09  R$       64.181.676,57  R$       57.000.000,00  R$      6.610.276,57  R$        59.869.554,59  R$       53.259.342,17  R$       6.610.212,42  Em andamento 95%  2013 a 2015 PAC 1

MA São Luís,;
Complementação da remoção e realocação da 

adutora Italuís I. Adução e TAUs.
Estado MA 034126275 CEF OGU 05/11/10  R$       92.942.915,12  R$       72.000.000,00  R$    20.221.515,12  R$        54.679.279,31  R$       40.946.856,38  R$     13.732.422,93  Em andamento 65%  2013 a 2015 PAC 1

MG Belo Horizonte,;

Ampliação do SAA na sede - Implantação de 

adutoras e interligações de reservatórios, e 

melhorias no reservatório Nova York

COPASA
0820288101102

1
BNDES Financiamento 20/05/08  R$       11.670.000,00  R$         9.432.861,00  R$      2.237.139,00  R$        11.670.000,00  R$         9.432.861,00  R$       2.237.139,00  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

MG Belo Horizonte,;
Ampiação do SAA - Remanejamento de adutora 

de água tratada DN 800 - Bairro Vila São José
COPASA

0820288102000

1
BNDES Financiamento 20/05/08  R$         8.279.000,00  R$         6.722.650,00  R$      1.556.350,00  R$          8.279.000,00  R$         6.722.650,00  R$       1.556.350,00  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

MG Belo Horizonte,;

Implantação de adutora (4.500 m), interligando 

as sub-adutoras existentes no Bairro Carlos 

Prates e Bairro Glória. 2 reservatórios -Bairro 

Taquaril em concreto armado (30 milhões de 

litros - 30 mil m3) e Região do Aeroporto do 

Carlos Prates

COPASA
1020177112500

2
BNDES Financiamento 22/04/10  R$       41.330.400,00  R$       37.197.360,00  R$      4.133.040,00  R$        41.330.400,00  R$       37.197.360,00  R$       4.133.040,00  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

MG Belo Horizonte,;
Implantação de 9127,0 m de AAT's, 03 

EEAT's,03 reservatórios e redes de distribuição
COPASA 018978234 CEF Financiamento 03/08/07  R$         6.044.916,00  R$         5.067.900,00  R$         977.016,00  R$          4.869.704,34  R$         4.082.633,32  R$          787.071,02  Em andamento 81%  2013 a 2015 PAC 1

MG Belo Horizonte,;

Reforço/Otimização dos sistemas Rio das Velhas 

e Paraopeba para atendimento à Região 

Noroeste de Belo Horizotne e Centro 

Adminsitrativo do Estado - 4.400 m de adutora 

de água tratada

COPASA 018981742 CEF Financiamento 03/08/07  R$         4.588.936,00  R$         4.050.000,00  R$         538.936,00  R$          4.346.139,13  R$         3.835.717,92  R$          510.421,21  Em andamento 95%  2013 a 2015 PAC 1

MG Belo Horizonte,;
Execução de adutora de interligação dos 

sistemas Rio das Velhas e Paraopeba. 
COPASA

0820288101100

2
BNDES Financiamento 20/05/08  R$     120.000.000,00  R$       96.000.000,00  R$    24.000.000,00  R$      120.000.000,00  R$       96.000.000,00  R$     24.000.000,00  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

MG Belo Horizonte,;

Ampliação do SAA - Melhorias na tomada 

d'água, ETA, elevatória e subestação, 

implantação de linha de transmissão e 

reservatório

COPASA
0820288101101

2
BNDES Financiamento 20/05/08  R$         9.503.000,00  R$         7.678.850,00  R$      1.824.150,00  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Em andamento 9%  2014 a 2015 PAC 1
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MG Belo Horizonte,;

Recuperação dos reservatórios de São Lucas e 

Menezes; implantação do sistema de 

esgotamento dos reservatórios Morro dos Pintos 

e Cruzeirinho; remanejamento da adutora do 

Morro dos Pintos.

COPASA
0820288101102

2
BNDES Financiamento 20/05/08  R$       11.362.000,00  R$         9.183.800,25  R$      2.178.199,75  R$        11.319.301,77  R$         9.149.287,67  R$       2.170.014,10  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

MG

Belo 

Horizonte,Baldim,Betim,Brumadi

nho,Caeté,Capim 

Branco,Confins,Contagem,Esmer

aldas,Florestal,Ibirité,Igarapé,Itag

uara,Itatiaiuçu,Jaboticatubas,Nov

a União,Juatuba,Lagoa 

Santa,Mário Campos,Mateus 

Leme,Matozinhos,Nova 

Lima,Pedro 

Leopoldo,Raposos,Ribeirão das 

Neves,Rio Acima,Rio 

Manso,Sabará,Santa Luzia,São 

Joaquim de Bicas,São José da 

Lapa,Sarzedo,;

Ampliação de SAA na RM BH e municípios do 

interior
COPASA

0720233101303

0
BNDES Financiamento 23/05/07  R$     415.024.620,00  R$     336.487.020,00  R$    78.537.600,00  R$      415.024.620,00  R$     336.487.020,00  R$     78.537.600,00  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

MG

Betim,Brumadinho,Caeté,Capim 

Branco,Confins,Contagem,Esmer

aldas,Florestal,Ibirité,Igarapé,Itag

uara,Itatiaiuçu,Jaboticatubas,Nov

a União,Juatuba,Lagoa 

Santa,Mário Campos,Mateus 

Leme,Matozinhos,Nova 

Lima,Pedro 

Leopoldo,Raposos,Ribeirão das 

Neves,Rio Acima,Rio 

Manso,Sabará,Santa Luzia,São 

Joaquim de Bicas,São José da 

Lapa,Sarzedo,Taquaraçu de 

Minas,Belo Horizonte,;

Implantação, expansão e melhorias nos SAA's 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte e 

interior

COPASA
1020496101400

1
BNDES Financiamento 01/07/10  R$     174.900.000,00  R$     157.410.000,00  R$    17.490.000,00  R$      126.465.008,14  R$     113.818.507,33  R$     12.646.500,81  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

MG
Betim,Contagem,Juatuba,Mateus 

Leme,Belo Horizonte,;

Ampliação do SAA - reforma da ETA, automação 

dos centros de controle, reforma de 

equipamentos de bombeamento e otimização 

das unidades operacionais do sistema Serra 

Azul.

COPASA
0820288101100

3
BNDES Financiamento 20/05/08  R$       22.100.000,00  R$       17.863.430,00  R$      4.236.570,00  R$        14.535.662,46  R$       11.749.175,97  R$       2.786.486,49  Em andamento 74%  2014 a 2015 PAC 1

MG Contagem,;

Ampliação do SAA na sede municipal - 

implantação de redes DN 200, 250, 300, 400 e 

500 para reforço do abastecimento

COPASA 018998586 CEF Financiamento 03/08/07  R$         3.543.849,18  R$         2.989.945,56  R$         553.903,62  R$          3.543.849,12  R$         2.989.945,56  R$          553.903,56  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

MG Contagem,; Remanejamento de adutora. COPASA
0820288101102

7
BNDES Financiamento 20/05/08  R$         1.493.000,00  R$         1.206.778,19  R$         286.221,80  R$          1.492.999,99  R$         1.206.778,19  R$          286.221,80  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

MG Contagem,; Ampliação do SAA na sede municipal COPASA 018979928 CEF Financiamento 03/08/07  R$         2.856.130,72  R$         1.755.000,00  R$      1.101.130,72  R$          2.838.022,71  R$         1.743.873,28  R$       1.094.149,43  Em andamento 99%  2014 a 2015 PAC 1

MG Juiz de Fora,;

Ampliação do SAA - vertedouro de emergência 

da represa João Penido, ETA, elevatórias, 

adutoras, reservatórios, rede de distribuição e 

ligações prediais

Pref do Município 041013595 CEF Financiamento 30/12/14  R$       46.100.000,00  R$       41.490.000,00  R$      4.610.000,00  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2014 a 2015 PAC 2

MG Juiz de Fora,;

Ampliação do sistema de produção de água do 

município com ampliação da ETA Dr. Walfrido 

Machado Mendonça

CESAMA 018228892 CEF Financiamento 28/12/07  R$         7.880.309,04  R$         5.648.448,00  R$      2.231.861,04  R$          4.371.686,61  R$         3.133.537,59  R$       1.238.149,02  Paralisada 61%  2014 a 2015 PAC 1

MG Juiz de Fora,;

Interligação do SAA da Cidade Distrito Industrial 

ao SAA da Cidade Alta - São Pedro e 

Adjacências compreendendo: construção de 

linha de recalque, de estação elevatória de 200 

L/s, e reservatório de 5000m³

CESAMA 29843370001 BNDES Financiamento 14/10/11  R$       15.917.764,99  R$       12.814.902,19  R$      3.102.862,79  R$        10.056.025,88  R$         8.095.796,63  R$       1.960.229,25  Paralisada 85%  2014 a 2015 PAC 2

MG Uberlândia,;

Construção de adutora de Água Tratada, 04 

reservatórios de água tratada e ampliação da 

capacidade da ETA.

Pref do Município
0921469101600

1
BNDES Financiamento 10/06/10  R$       50.751.091,00  R$       36.519.000,00  R$    14.232.091,00  R$        50.266.834,67  R$       36.170.543,32  R$     14.096.291,35  Paralisada 95%  2013 a 2015 PAC 1

MG Uberlândia,;
Ampliação do SAA - captação, ETA, elevatórias, 

adutoras e reservatório
Pref do Município 040970578 CEF Financiamento 13/12/13  R$     359.987.287,50  R$     287.989.830,00  R$    71.997.457,50  R$          4.000.158,44  R$         3.200.126,77  R$          800.031,67  Em andamento 1%  2014 a 2015 PAC 2

MS Campo Grande,;

Perfuração de poços para captação subterrânea, 

execução de adutoras, estação elevatória de 

água, reservatórios, redes de distribuição de 

água e ligações prediais de água

Águas Guariroba 

S.A.
038714288 CEF Financiamento 11/04/13  R$       32.237.500,41  R$       29.013.750,37  R$      3.223.750,04  R$        16.654.330,28  R$       14.988.897,28  R$       1.665.433,00  Paralisada 16%  2013 a 2015 PAC 2

PA Belém,;
Abastecimento de Água - ETA bairro Cordeiro de 

Faria
Estado PA 022849376 CEF Financiamento 30/05/08  R$         1.949.974,55  R$         1.554.651,73  R$         395.322,82  R$          1.949.974,47  R$         1.554.651,73  R$          395.322,74  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

PA Belém,; Abastecimento de Água - ETA Sideral Estado PA 022851191 CEF Financiamento 30/05/08  R$         4.034.541,96  R$         1.511.111,30  R$      2.523.430,66  R$          1.894.188,63  R$            709.455,97  R$       1.184.732,66  Em andamento 43%  2014 a 2015 PAC 1

PA Belém,;

Abastecimento de Água - Belém/PA - Redes, 

elevatórias, ligações domiciliares, adutora e 

reservatórios

Estado PA 042110891 CEF OGU 31/12/14  R$       99.867.138,59  R$       98.876.968,90  R$                        -    R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2014 a 2015 PAC 2

PA Belém,;
Ampliação do Sistema de Abastecimento de 

água da ilha de Cotijuba no municipio de Belém
Pref do Município 042437599 CEF OGU 16/12/15  R$       12.562.261,59  R$       10.125.827,14  R$      2.333.776,18  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2015 PAC 2

PA Belém,;
Implantação do Sistema de Abastecimento de 

Água do Bairro Fidélis
Pref do Município 042437602 CEF OGU 28/12/15  R$       10.003.575,33  R$         7.201.365,53  R$      2.728.796,14  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2015 PAC 2
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PA Belém,Ananindeua,Marituba,;

Ampliação do Sistema de Abastecimento de 

Água de Belém, Ananindeua e Marituba, 

compreendendo: recuperação e modernização 

da 1ª Etapa da ETA Bolonha e da estação 

elevatória de água tratada, implantação da UTR 

Bolonha, subestação elétrica e execução de 

adutoras, elaboração dos respectivos projetos 

executivos

Estado PA 035029333 CEF Financiamento 05/03/12  R$     148.952.628,66  R$     134.057.365,79  R$    14.895.262,86  R$          1.441.849,13  R$         1.297.664,24  R$          144.184,89  Em andamento 1%  2014 a 2015 PAC 2

PB João Pessoa,;

Ampliação e melhoria do sistema de 

Abastecimento de Água com a construção de 

anéis de distribuição

Estado PB 022496047 CEF OGU 14/09/07  R$         5.892.052,73  R$         4.211.706,65  R$      1.636.829,01  R$          5.685.729,00  R$         4.211.706,65  R$       1.474.022,35  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

PB João Pessoa,;

Ampliação e melhoria do sistema de 

Abastecimento de Água com a construção de 

anéis de distribuição e Constr de sub-adutora.

Estado PB 022496370 CEF OGU 20/09/07  R$         3.067.233,66  R$         2.576.839,18  R$         463.226,09  R$          3.023.308,31  R$         2.560.082,22  R$          463.226,09  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

PB João Pessoa,;

Ampliação e melhoria do sistema de 

Abastecimento de Água com a construção de 

anéis de distribuição

Estado PB 022496716 CEF OGU 14/09/07  R$         3.494.319,22  R$         2.762.196,47  R$         703.100,79  R$          3.316.302,11  R$         2.613.201,32  R$          703.100,79  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

PB João Pessoa,;

Implantação do sistema de abastecimento de 

água das Praias Seixas e Penha com a 

construção de rede de distribuição, reservatório 

e ligações domiciliares

Estado PB 022497281 CEF OGU 20/09/07  R$            525.626,50  R$            226.112,64  R$         295.852,72  R$             429.713,41  R$            226.112,65  R$          203.600,76  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

PB João Pessoa,;

Implantação do sistema de abastecimento de 

água da Cidade Recreio com a construção de 

reservatório, rede de distribuição e ligações 

domiciliares

Estado PB 022496934 CEF OGU 14/09/07  R$         4.307.952,64  R$         2.358.101,52  R$      1.924.870,10  R$          3.278.472,18  R$         2.248.956,08  R$       1.029.516,10  Em andamento 77%  2013 a 2015 PAC 1

PB João Pessoa,;

Ampliação da ETA de Gramame e reforço no 

Sistema de distribuição das áreas de influência 

dos Reservatórios R1, R2, R6 e R11, 

compreendendo adequação de EEA e 

construção de adutoras

Estado PB 035080853 CEF OGU 27/10/11  R$       27.729.772,05  R$       26.960.351,05  R$         498.417,48  R$          8.358.802,13  R$         7.860.384,65  R$          498.417,48  Em andamento 30%  2013 a 2015 PAC 2

PB João Pessoa,;

Ampliação do sistema de abastecimento de 

água em João Pessoa constituído de ampliação 

do sistema Adutor Abiaí-Papocas - construção 

das barragens de nível Abiaí e Cupissura, 2 

captações, 2 estações elevatórias de água bruta, 

10,3 km de adutora de água bruta, 2 

reservatórios (5.000 e 20.000m³)

Estado PB 029607328 CEF Financiamento 02/09/10  R$       55.784.153,29  R$       50.205.737,96  R$      5.578.415,33  R$        21.748.611,11  R$       19.573.750,03  R$       2.174.861,08  Em andamento 40%  2014 a 2015 PAC 1

PB João Pessoa,;

Ampliação do SAA com a execução EEA 

(booster), 4.245 m de adutoras, 1 reservatório de 

350 m3 e 4.052 m de redes de distribuição e 75 

ligações domiciliares para os Conjuntos Cidade 

Verde, Cidade Jardim e Adjacências em João 

Pessoa - PB

Estado PB 040867159 CEF OGU 23/12/13  R$         2.637.912,45  R$         2.415.585,27  R$         196.771,33  R$          1.246.080,52  R$         1.141.200,08  R$          104.880,44  Em andamento 48%  2014 a 2015 PAC 2

PB João Pessoa,;

Ampliação do Sistema de Abastecimento de 

Água do reservatório RC (R21) no município de 

João Pessoa - PB, com implantação de de 15 

anéis de distribuição, com extensão de 24.412 

m.

Estado PB 040867263 CEF OGU 13/12/13  R$       10.925.936,89  R$         9.080.373,99  R$      1.753.359,16  R$          2.583.340,63  R$         2.162.192,40  R$          421.148,23  Em andamento 24%  2014 a 2015 PAC 2

PB João Pessoa,;

Complementação da 2ª Etapa do Sistema Adutor 

Abiaí-Papocas na RM João Pessoa com a 

construção da Barragem de Cupissura

Estado PB 044533446 CEF OGU 31/12/14  R$       97.002.147,25  R$       88.000.000,00  R$      8.120.747,25  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2014 a 2015 PAC 2

PB João Pessoa,;

Implantação do Sistema Adutor Abiaí-Papocas - 

3ª Etapa com a complementação do Sistema 

Produtor Abiaí-Papocas com a construção de 

três estruturas comprendendo um resevatório de 

distribuição de 40.000m3, um reservatório com 

capacidade de 5.000 m3 e uma câmara de 

contato com capacidade de 5.000 m3.

Estado PB 044533552 CEF OGU 31/12/14  R$       36.159.021,00  R$       35.723.550,00  R$           76.835,50  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2014 a 2015 PAC 2

PB João Pessoa,;

Ampliação do sistema de produção e tratamento 

de água de João Pessoa.Captação por canal de 

aproximação, estação elevatória, adutora de 

água bruta, RA de 5000m³ e ampliação da ETA 

Gramame. Empreendimento universaliza o 

atendimento da população urbana - 66 mil 

famílias beneficiadas

Estado PB 022497845 CEF OGU 09/11/07  R$     126.272.689,92  R$       97.009.963,78  R$    28.291.226,50  R$      123.758.731,85  R$       95.467.505,35  R$     28.291.226,50  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

PE

Abreu e Lima,Araçoiaba,Cabo de 

Santo 

Agostinho,Camaragibe,Igarassu,I

pojuca,Ilha de 

Itamaracá,Itapissuma,Jaboatão 

dos 

Guararapes,Moreno,Olinda,Pauli

sta,São Lourenço da 

Mata,Recife,;

Ampliação do sistema de abastecimento de 

água - Sistema Pirapama 
Estado PE

0720935101000

1
BNDES Financiamento 09/09/08  R$       90.244.803,00  R$       80.000.000,00  R$    10.244.803,00  R$        90.244.803,00  R$       80.000.000,00  R$     10.244.803,00  Concluída 98%  2014 a 2015 PAC 1

PE Recife,;

Construção dos alimentadores e anéis 

secundários da Rede de Distribuição de Água da 

cidade do Recife para receber o incremento de 

oferta do Sistema Produtor Pirapama

Estado PE 029609692 CEF Financiamento 25/08/10  R$     139.000.000,00  R$     125.100.000,00  R$    13.900.000,00  R$        67.927.783,18  R$       61.135.004,91  R$       6.792.778,27  Em andamento 40%  2013 a 2015 PAC 1

PE Recife,;

Ampliação do sistema de distribuição de água 

dos bairros de Iputinga, Caxangá, Dois Irmãos, 

Apipucos e Monteiro

Estado PE 034607511 CEF Financiamento 29/12/11  R$       11.868.766,77  R$       10.207.310,40  R$      1.661.456,37  R$          3.635.520,90  R$         3.126.600,37  R$          508.920,53  Em andamento 23%  2013 a 2015 PAC 2
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PE Recife,;

Ampliação do SAA - Setorização do Distrito 8B 

no Bairro Iputinga através do assentamento de 

tubulação do anel secundário, tubulação nas 

diversas ruas do Distrito 8B, execução de 

estação de medição e ligações domiciliares

Estado PE 019111046 CEF Financiamento 26/03/08  R$         2.327.269,02  R$         1.403.444,52  R$         923.824,50  R$          2.257.450,92  R$         1.361.341,17  R$          896.109,75  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

PE Recife,;

Ampliação do SAA no Bairro Setúbal - 

setorização do Distrito 52 com implantação de 

anéis secundários e da rede de distribuição que 

serão alimentados pelos grandes anéis de 

Recife

Estado PE 019112062 CEF Financiamento 26/03/08  R$         2.794.609,91  R$         2.433.161,70  R$         361.448,21  R$          2.681.854,98  R$         2.334.990,25  R$          346.864,73  Paralisada 95%  2013 a 2015 PAC 1

PE Recife,;

Implantação de subadutora por gravidade do 

Reservatório do Jordão até o reservatório da 

ETA Marcos Freire. Implantação de subadutora 

por gravidade a partir da Alça Sul para alimentar 

um Booster a ser construtido que bombeará para 

os reservatórios da UR-01

Estado PE 029616317 CEF Financiamento 25/08/10  R$       50.053.116,75  R$       45.047.805,07  R$      5.005.311,67  R$        30.183.204,15  R$       27.164.883,74  R$       3.018.320,41  Paralisada 61%  2013 a 2015 PAC 1

PE Recife,;
Reabilitação da capacidade de tratamento da 

ETA do Alto do Céu
Estado PE 019109118 CEF Financiamento 26/03/08  R$         5.006.166,17  R$         2.787.951,60  R$      2.218.214,57  R$          4.999.558,58  R$         2.784.271,83  R$       2.215.286,75  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

PI Teresina,;

400.000MTS REDE DE DISTRIBUIÇÃO; 30.000 

LIGAÇÕES DOMICILIARES; 06 CAPTAÇÃO 

COM POÇOS; 5000MTS DE ADUTORA; 04 

RESERVATORIOS E MELHORIA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO ETAIII

Estado PI 022428892 CEF OGU 29/11/07  R$       36.585.152,00  R$       29.120.000,00  R$      7.172.552,00  R$        25.636.790,78  R$       20.695.109,38  R$       4.941.681,40  Em andamento 71%  2013 a 2015 PAC 1

PI Teresina,;

Melhoria e Reforço do Sisitema de 

Abastecimento D'água das Zonas 5A e 5B, na 

Zona Norte de Teresina - PI com a execução de 

19,6 km de redes , 4.307 ligações prediais e  

macromedição no Centro de Reservação.

Pref do Município 040866802 CEF OGU 20/08/13  R$         5.873.998,67  R$         5.814.454,13  R$                        -    R$             861.414,32  R$            861.414,32  R$                         -    Em andamento 15%  2014 a 2015 PAC 2

PR Curitiba,;

Implantação do Sistema de Abastecimento de 

Água - Assentamentos precários das bacias dos 

rios Iguaçu, Belém, Formosa, Padilha e Barigui. 

Repasse União: 26212m de rede de distribuição, 

4205 ligações prediais.

Contrapartida Física: 986,1m de rede de 

distribuição de água e 100 ligações domiciliares

Famílias beneficiadas: 4205

Estado PR 022499334 CEF OGU 17/12/07  R$         1.223.158,82  R$         1.132.700,00  R$           77.731,82  R$             528.826,22  R$            451.094,40  R$            77.731,82  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

PR Curitiba,;

Construção de 3 reservatórios com capacidades 

de 4.000 m³, 3.500 m³ e 750 m³, 11.149m de 

rede de distribuição de água, melhorias na 

captação de poços e a interligação da Vila 

Amélia a Alphaville.

SANEPAR
0720986101800

2
BNDES Financiamento 26/12/07  R$         6.220.000,00  R$         4.976.000,00  R$      1.244.000,00  R$          6.220.000,00  R$         4.976.000,00  R$       1.244.000,00  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

PR Curitiba,;

Adequação de zonas de pressão, setorização 

operacional e melhorias civis, hidráulicas e 

elétricas de unidades operacionais, implantação 

54.560m de rede de distribuição de água, 35 

válvulas redutoras de pressão, 2 reservatórios de 

10.000m3 cada e revitalização da Adutora São 

Francisco - Batel.

SANEPAR
0720986101800

6
BNDES Financiamento 26/12/07  R$       10.520.000,00  R$         8.416.000,00  R$      2.104.000,00  R$        10.520.000,00  R$         8.416.000,00  R$       2.104.000,00  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

PR Curitiba,;

Implantação, expansão e melhorias nos sistemas 

de abastecimento de água em diversos 

Municípios do Paraná.

SANEPAR 11205321001 BNDES Financiamento 28/07/11  R$     119.437.819,00  R$       95.550.255,00  R$    23.887.564,00  R$      119.437.819,00  R$       95.550.255,00  R$     23.887.564,00  Em andamento 90%  2014 a 2015 PAC 2

PR Curitiba,;

Ampliação do SAA da sede municipal, 

compreendendo: 01 módulo da estação de 

tratamento de água, 01 tratamento e disposição 

do lodo da ETA, 01 estação elevatória e 

eletrificação

SANEPAR 14205371009 BNDES Financiamento 30/06/14  R$       13.914.461,55  R$       12.523.015,39  R$      1.391.446,16  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2014 a 2015 PAC 2

PR Curitiba,;

Otimização do sistema de abastecimento de 

água de Curitiba sendo: setorização PORTÃO, 

padronização de ligações, barrilete PASSAÚNA

SANEPAR
0720825101101

7
BNDES Financiamento 11/12/07  R$         7.192.000,00  R$         5.753.600,00  R$      1.438.400,00  R$          7.166.859,56  R$         5.733.487,66  R$       1.433.371,90  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

PR Londrina,;
Remanejamento de 36.106 m de RDA em PVC 

DN 50 a DN 150, 2137 Ligações Domiciliares.
SANEPAR 022863363 CEF Financiamento 10/12/08  R$         1.801.966,65  R$         1.441.573,32  R$         360.393,33  R$          1.801.966,62  R$         1.441.573,32  R$          360.393,30  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

PR Londrina,;

Estação Elevatória, Reservatórios, Redes de 

Distribuição, Travessias, Instalações Elétricas e 

Obras Complementares

SANEPAR 041059896 CEF Financiamento 25/09/13  R$       15.364.185,76  R$       13.827.767,18  R$      1.536.418,58  R$               53.550,00  R$              48.195,00  R$              5.355,00  Paralisada 0%  2013 a 2015 PAC 2

PR Londrina,;

Ampliação / melhoria de água Londrina 2007: 

execução de dois poços profundos com 

motobomba (2x 110l/s), uma adutora de água 

bruta poço 2-ETA Guarani(1275m), uma ETA-

Guarani de 200l/s, duas elevatórias de água 

tratada ETA-CRSE semiramis /Vivi Xavier(100l/s) 

e CRSE semiramis /cr norte(89l/s), uma adutora 

de água tratada ETA Guarani-CRSE 

semiramis/cr Vivi Xavier(7890m), acesso, 

urbanização, instalações elétricas, 

desapropriação e projetos complementares.

SANEPAR 017345197 CEF Financiamento 22/06/07  R$       11.777.305,62  R$         8.900.000,00  R$      2.877.305,62  R$        11.777.305,52  R$         8.900.000,00  R$       2.877.305,52  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

PR Londrina,;

Ampliação do SAA, nos Distritos de Lerroville, 

São Luiz, Guairacá e Irerê,compreendendo: 

Captação Subterrânea; Adução; Estação 

Elevatória; Estação de Tratamento de Água; 

Reservação e obras complementares

SANEPAR 32806460003 BNDES Financiamento 30/12/11  R$         1.187.718,33  R$         1.068.946,50  R$         118.771,83  R$          1.187.717,77  R$         1.068.946,00  R$          118.771,77  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 2
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PR Londrina,;

Ampliação do sistema de abastecimento de 

água, ampliação da capacidade de produção da 

ETA em 600 l/s, 22 Km de adutora, 5 estações 

elevatórias de água bruta além dos projetos 

executivos e complementares.



As obras objeto deste pedido de financiamento 

são parte destes projetos e foram selecionadas 

co

SANEPAR 029617228 CEF Financiamento 23/12/09  R$       73.403.033,57  R$       66.062.730,21  R$      7.340.303,36  R$        67.205.275,75  R$       60.484.748,42  R$       6.720.527,33  Em andamento 92%  2014 a 2015 PAC 1

RJ

Belford Roxo,Duque de 

Caxias,Mesquita,Queimados,Nov

a Iguaçu,;

Melhorias operacionais do Booster da Baixada 

Fluminense com instalação de equipamentos 

eletromecânicos

Estado RJ 022335594 CEF OGU 24/09/07  R$            821.238,52  R$            738.320,00  R$           74.135,32  R$             651.335,75  R$            577.200,43  R$            74.135,32  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

RJ

Belford Roxo,Duque de 

Caxias,Mesquita,Queimados,Rio 

de Janeiro,Nova Iguaçu,;

Melhorias no sistema de abastecimento de água Estado RJ 022278916 CEF OGU 24/09/07  R$         9.105.093,39  R$         6.940.000,00  R$      2.094.293,39  R$          7.792.238,76  R$         5.697.945,37  R$       2.094.293,39  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

RJ

Belford Roxo,Duque de 

Caxias,Mesquita,Queimados,Rio 

de Janeiro,Nova Iguaçu,;

Fornecimento e Instalação de sistema de 

remoção de lodo para decantador Nº 3 da veta 

do Guandu

Estado RJ 022335939 CEF OGU 24/09/07  R$         6.079.473,21  R$         3.062.458,33  R$      2.984.990,30  R$          3.530.000,00  R$            545.009,70  R$       2.984.990,30  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

RJ

Belford Roxo,Duque de 

Caxias,Mesquita,Queimados,Rio 

de Janeiro,Nova Iguaçu,;

Substituição de conjuntos girantes em 4 

conjuntos Motor-Bomba na nova elevatória da 

zona rural

Estado RJ 022336403 CEF OGU 24/09/07  R$         2.746.956,06  R$         2.382.072,29  R$         339.663,04  R$          1.164.533,35  R$         1.163.759,51  R$                 773,84  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

RJ

Belford Roxo,Duque de 

Caxias,Mesquita,Queimados,Rio 

de Janeiro,Nova Iguaçu,;

Reforma, adaptação e reparos gerais na estação 

de tratamento de água do Guandu (ETA 

GUANDU)

Estado RJ 022336622 CEF OGU 24/09/07  R$         4.102.514,73  R$         3.601.438,58  R$         463.661,76  R$          3.940.053,49  R$         3.476.391,73  R$          463.661,76  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

RJ Duque de Caxias,;

Ampliação e complementação do sistema de 

produção de Água tratada para as localidades 

de Imbariê e Taquara

Estado RJ 022335711 CEF OGU 14/09/07  R$         3.045.871,82  R$         2.112.000,00  R$         911.351,82  R$          3.023.305,82  R$         2.111.954,00  R$          911.351,82  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

RJ Duque de Caxias,;
Melhoria operacional da rede de Abastecimento 

de Água de Duque de Caxias
Estado RJ 022336068 CEF OGU 14/09/07  R$         3.856.024,80  R$         3.362.480,00  R$         458.520,00  R$          2.545.589,91  R$         2.240.167,74  R$          305.422,17  Em andamento 44%  2014 a 2015 PAC 1

RJ Duque de Caxias,;
Ampliação e melhoria do SAA  do Bairro 

Campos Elíseos
Estado RJ 022335157 CEF OGU 14/09/07  R$       18.057.344,65  R$       15.534.939,88  R$      2.365.655,37  R$          8.714.969,91  R$         7.268.807,75  R$       1.446.162,16  Paralisada 54%  2014 a 2015 PAC 1

RJ
Duque de Caxias,Rio de 

Janeiro,;

Adequação do Sistema Operacional do SAA do 

bairro Parque Fluminense
Estado RJ 026461932 CEF Financiamento 07/07/09  R$       14.190.180,30  R$       10.362.691,86  R$      3.827.488,43  R$          9.890.351,67  R$         7.222.647,28  R$       2.667.704,39  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

RJ Itaboraí,Niterói,São Gonçalo,;

Duplicação de adutora e ampliação da 

capacidade de tratamento de água do sistema 

Imunana - Laranjal

Estado RJ 022334902 CEF OGU 14/09/07  R$     103.689.760,02  R$       76.692.000,00  R$    26.229.440,02  R$        87.862.568,71  R$       69.414.337,98  R$     18.448.230,73  Em andamento 87%  2013 a 2015 PAC 1

RJ

Mesquita,Nova Iguaçu,Belford 

Roxo,Nilópolis,Duque de 

Caxias,Queimados,;

Instalação de macromediadores e válvulas 

reguladoras de vazão telecomandadas para 

controle operacional da adutora da Baixada 

Fluminense

Estado RJ 022335607 CEF OGU 24/09/07  R$         4.538.570,59  R$         3.957.880,77  R$         539.711,01  R$          3.925.623,28  R$         3.683.504,93  R$          242.118,35  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

RJ Nova Iguaçu,;

Melhoria operacional do reservatório da posse, 

através do assentamento de nova linha de 

recalque a partir do Booster Miguel Couto

Estado RJ 022335825 CEF OGU 14/09/07  R$         9.240.220,67  R$         7.021.005,41  R$      2.147.605,20  R$          8.857.336,57  R$         6.712.275,93  R$       2.145.060,64  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

RJ Nova Iguaçu,;

Implantação do Sistema de Abastecimento de 

Água para os bairros de Prados Verdes e outros 

com interligação de tubo com 500 mm, na 

adutora da Zona Rural com DN 1.750 mm e 

substituição das ligações irregulares

Estado RJ 022335375 CEF OGU 14/09/07  R$       21.082.807,55  R$       18.171.410,48  R$      2.728.282,97  R$        12.058.582,85  R$         9.546.971,21  R$       2.511.611,64  Em andamento 55%  2013 a 2015 PAC 1

RJ Nova Iguaçu,;

Melhoria de Abastecimento para a localidade de 

Grão-Pará - 1.020 m de Adutora de Água 

Tratada de DN 400mm, 104.531 m de Rede 

distribuidora de DN variando de 50 a 600 mm,  

10.180 novas ligações prediais  

Estado RJ 022336172 CEF OGU 14/09/07  R$       24.535.416,00  R$       21.401.600,00  R$      2.918.400,00  R$        14.619.252,78  R$       11.970.612,55  R$       2.648.640,23  Em andamento 76%  2013 a 2015 PAC 1

RJ Nova Iguaçu,;

Melhoria de Abastecimento de água tratada para 

os bairros Jardim Viga e Jardim Esplanada - 

Adutora e reforma de reservatório

Estado RJ 022336286 CEF OGU 14/09/07  R$         3.942.997,73  R$         2.173.579,12  R$      1.746.282,82  R$          1.358.158,76  R$         1.077.604,93  R$          280.553,83  Em andamento 60%  2013 a 2015 PAC 1

RJ Nova Iguaçu,;

Fornecimento de serviços de projeto, obras civis 

e montagem de estrutura suporte e módulos de 

decantação tubulares para 6 decantadores da 

NETA - Nova estação de Tratamento de Água do 

Complexo de Produção do Guandu

Estado RJ 022279159 CEF OGU 24/09/07  R$       19.605.789,41  R$       15.224.678,40  R$      4.227.464,23  R$        18.938.363,36  R$       14.710.899,13  R$       4.227.464,23  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

RJ Nova Iguaçu,;

Aquisição de dois conjuntos de 

cloradores/evaporadores para o sistema de 

desinfecção do Guandu

Estado RJ 022336518 CEF OGU 24/09/07  R$            723.326,19  R$            578.154,64  R$         137.990,00  R$             689.950,00  R$            551.960,00  R$          137.990,00  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

RJ Nova Iguaçu,;
Adequação do sistema de tratamento da água 

captada do sistema do Guandu
Estado RJ 026461600 CEF Financiamento 07/07/09  R$       53.353.470,56  R$       34.644.550,56  R$    18.708.920,00  R$          1.604.099,33  R$         1.041.606,11  R$          562.493,22  Paralisada 4%  2014 a 2015 PAC 1

RJ Rio de Janeiro,;

Ampliação do SAA de Bangu – implantação de 

sub-adutora Henrique de Novaes, de estação 

elevatória, anéis de distribuição e implantação 

de tronco-alimentador no Recreio tronco-

alimentador em Vargem Grande

Estado RJ 034692155 CEF Financiamento 22/06/12  R$       95.041.438,63  R$       76.033.150,90  R$    19.008.287,73  R$        80.661.085,45  R$       64.528.868,39  R$     16.132.217,06  Em andamento 87%  2013 a 2015 PAC 2

RJ Rio de Janeiro,;

Ampliação do sistema de abastecimento de 

água da zona oeste do Rio de Janeiro, com 

implantação e ampliação de reservatórios, 

adutora de água tratada, anéis de distribuição, 

beneficiando os bairros: Campo Grande, Santa 

Cruz, Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de 

Guaratiba

Estado RJ 034693066 CEF Financiamento 22/06/12  R$     222.165.990,94  R$     172.325.064,33  R$    49.840.926,60  R$          7.165.382,06  R$         5.557.893,55  R$       1.607.488,51  Em andamento 25%  2013 a 2015 PAC 2
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RJ Rio de Janeiro,;
Conclusão da linha de recalque entre a 

elevatória Guarabu e a reservatória do Barão
Estado RJ 026517272 CEF Financiamento 07/07/09  R$         3.478.007,79  R$         2.963.969,37  R$         514.038,41  R$          2.706.517,61  R$         2.306.503,00  R$          400.014,61  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

RJ Rio de Janeiro,;
Reforço no SAA de Campo Grande - Zona Oeste 

2ª etapa
Estado RJ 027346792 CEF Financiamento 07/07/09  R$       23.339.180,08  R$       20.791.698,19  R$      2.547.481,89  R$        23.339.180,04  R$       20.791.698,19  R$       2.547.481,85  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

RJ Rio de Janeiro,;

Ampliação do sistema de abastecimento de 

água da Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, 

Vargem Grande e Vargem Pequena

Estado RJ 022869395 CEF Financiamento 07/07/09  R$     259.234.000,41  R$     192.877.295,49  R$    66.356.704,92  R$      159.248.581,43  R$     118.485.367,15  R$     40.763.214,28  Em andamento 61%  2014 a 2015 PAC 1

RJ Rio de Janeiro,São Gonçalo,;

Adequação do SAA dos Reservatórios - Marques 

Maneta, Columbandê,Trindade,Tribobó e 

Amendoeira

Estado RJ 026462061 CEF Financiamento 07/07/09  R$       41.325.253,98  R$       36.426.901,90  R$      4.898.352,08  R$          7.502.940,98  R$         6.613.604,76  R$          889.336,22  Paralisada 22%  2014 a 2015 PAC 1

RJ São Gonçalo,;

Melhoria no Abastecimento de Água tratada e 

execução de ligações prediais nas Ruas 

Cananéia, Valdir dos Santos e Salvatori e na 

área de abrangência da 3º linha adutora. 

Recuperação do Booster e do reservatório de 

Marques Maneta. Complementação do sistema

Estado RJ 022335042 CEF OGU 14/09/07  R$       24.957.469,89  R$       19.429.012,82  R$      5.332.766,94  R$        18.604.003,44  R$       15.114.843,91  R$       3.489.159,53  Em andamento 77%  2013 a 2015 PAC 1

RJ São Gonçalo,;
SAA do Bairro Monjolos - Reservatórios, Troncos 

alimentadores e redes de distribuição
Estado RJ 035082675 CEF OGU 25/11/11  R$       26.261.400,00  R$       26.000.000,00  R$                        -    R$          6.103.165,25  R$         6.103.165,25  R$                         -    Em andamento 23%  2013 a 2015 PAC 2

RJ

São João de Meriti,Belford 

Roxo,Duque de 

Caxias,Mesquita,Queimados,Nov

a Iguaçu,;

Complementação da duplicação adutora 

principal da Baixada Fluminense - 5.720 m 

deadutora de DN 1000 mm

Estado RJ 022334899 CEF OGU 14/09/07  R$       29.523.100,88  R$       21.016.480,00  R$      8.295.056,08  R$        20.394.495,30  R$       12.739.457,85  R$       7.655.037,45  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

RN Natal,;
Sistema de abastecimento de água - Adutora 

Jiqui
Estado RN 018985516 CEF Financiamento 31/07/07  R$       13.240.382,58  R$       11.916.344,33  R$      1.324.038,25  R$        13.240.382,48  R$       11.916.344,33  R$       1.324.038,15  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

RN Natal,;

Substituição de trecho de adutora que abastece 

a zona norte de Natal 2000M; vazão aduzida 300 

L/S; adutora recalque

Estado RN 021811922 CEF OGU 27/12/07  R$         1.582.101,60  R$         1.360.450,00  R$         206.647,10  R$          1.305.340,54  R$         1.098.693,44  R$          206.647,10  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

RN Natal,;

Substituição de redes de cimento amianto nos 

bairros Ribeira, Rocas, Santos Reis e Praia do 

Meio, atendendo uma população de 21474 

habitantes

Estado RN 021812051 CEF OGU 14/12/07  R$         1.557.365,90  R$         1.403.160,21  R$         138.774,08  R$          1.173.830,02  R$         1.047.402,93  R$          126.427,09  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

RN Natal,;

Execução de sub-adutora para Jiqui e Pirangi - 

adutora p/ recalque c/ capacidade de 400M3/H 

extensão 2500M reservatório elevado 200M3 p/ 

atender 119.459 habitantes

Estado RN 021812279 CEF OGU 14/12/07  R$         1.585.925,66  R$         1.405.950,00  R$         164.516,16  R$          1.266.986,38  R$         1.102.470,22  R$          164.516,16  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

RN Natal,; Captação e adutora do rio Doce na Zona Norte Estado RN 022498319 CEF OGU 28/12/07  R$            847.384,88  R$            776.426,93  R$           61.793,68  R$             542.739,10  R$            480.945,42  R$            61.793,68  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

RN Natal,;

Ampliação do SAA nos Bairros Planalto e 

Satélite - captação, rede de distribuição, adutora 

e ligações prediais

Estado RN 022865752 CEF Financiamento 27/05/08  R$         2.093.202,17  R$         1.883.881,95  R$         209.320,22  R$          1.910.808,90  R$         1.719.728,06  R$          191.080,84  Em andamento 93%  2013 a 2015 PAC 1

RN Natal,Extremoz,;

Ampliação do SAA - Execução de adutora 

interligando a ETA Extremoz ao Reservatório R8 

na Zona Norte de Natal

Estado RN 018984142 CEF Financiamento 31/07/07  R$         4.412.169,56  R$         3.970.952,60  R$         441.216,96  R$          4.412.169,53  R$         3.970.952,61  R$          441.216,92  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

SC Joinville,;

Ampliação do sistema de abastecimento de 

água - 6,1 km de adutora, 13,2 km de rede de 

distribuição, 14,7 km de substituição de adutora, 

02 centros de reservação num total de 12.000 

m3 armazenados.Etapas: 1 - Sub-adutora de 

alimentação do setor R8 (Morro do Finder) - ext 

2,1 km; 

CIA Aguas de 

Joinville
022862902 CEF Financiamento 20/02/08  R$       30.542.855,15  R$       21.099.905,60  R$      9.442.949,55  R$        30.542.855,05  R$       21.099.905,60  R$       9.442.949,45  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

SC Joinville,;
Ampliação da capacidade da ETA Cubatão no 

bairro Pirabeiraba

CIA Aguas de 

Joinville
041018615 CEF Financiamento 30/12/13  R$       21.954.859,80  R$       19.759.373,82  R$      2.195.485,97  R$             512.481,49  R$            461.233,36  R$            51.248,13  Em andamento 3%  2014 a 2015 PAC 2

SE Aracaju,; Construção da Barragem e da ETA do Rio Poxim Estado SE 022429147 CEF OGU 19/09/07  R$       86.111.590,73  R$       76.000.000,00  R$      9.350.190,73  R$        85.239.858,49  R$       75.889.667,76  R$       9.350.190,73  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

SE Aracaju,; Construção da Barragem e da ETA do Rio Poxim Estado SE 022849043 CEF Financiamento 28/08/08  R$     115.000.000,00  R$     100.000.000,00  R$    15.000.000,00  R$        76.524.210,73  R$       66.542.792,13  R$       9.981.418,60  Em andamento 62%  2014 a 2015 PAC 1

SP Campinas,;
Ampliação do SAA, com implantação de 

reservatórios, subadutora e redes de distribuição
SANASA S/A 041001873 CEF Financiamento 30/12/13  R$       79.940.728,43  R$       71.946.655,59  R$      7.994.072,83  R$        56.954.885,74  R$       51.259.397,25  R$       5.695.488,49  Em andamento 67%  2014 a 2015 PAC 2

SP
Embu das Artes,Itapecerica da 

Serra,São Paulo,;

Ampliação do Sistema de Abastecimento de 

água Grajaú/Parelheiros - reservatório 
SABESP 034690332 CEF Financiamento 28/02/12  R$         9.247.623,69  R$         8.322.861,32  R$         924.762,37  R$          6.705.048,73  R$         6.034.543,87  R$          670.504,86  Em andamento 73%  2014 a 2015 PAC 2

SP Guarulhos,;

Implantação de obras complementares ao SAA 

municipal, compreendendo a execução de 

reservatórios metálicos do tipo apoiado, redes 

primárias, estação elevatória e substituição de 

redes secundárias

Pref do Município 041057418 CEF Financiamento 15/04/14  R$       73.662.522,56  R$       66.296.270,29  R$      7.366.252,26  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2014 a 2015 PAC 2

SP Guarulhos,;

Implantação de adutora de água tratada, 

estações elevatórias de água tratada e um 

reservatório nos bairros Pimenta e Bonsucesso

Pref do Município 041063545 CEF Financiamento 15/04/14  R$     134.288.245,16  R$     120.859.420,64  R$    13.428.824,51  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2014 a 2015 PAC 2

SP Osasco,;
Execução de obras de assentamento de redes 

de água - Setor Conceição - 1ª etapa
SABESP 021703379 CEF Financiamento 19/09/07  R$       14.943.645,39  R$         6.300.000,00  R$      8.643.645,39  R$          9.414.615,83  R$         3.969.050,29  R$       5.445.565,54  Em andamento 97%  2013 a 2015 PAC 1

SP Osasco,;

Execução de obras de assentamento de redes 

de abastecimento de água - Rochdale e 

Flamenguinho

SABESP 022866111 CEF Financiamento 14/05/08  R$         2.900.000,00  R$         2.610.000,00  R$         290.000,00  R$             450.820,08  R$            405.738,08  R$            45.082,00  Concluída 22%  2013 a 2015 PAC 1

SP Ribeirão Preto,;
Ampliação do SAA - Implantação de poços 

tubulares profundos, reservatórios e adutoras
Pref do Município 035077782 CEF OGU 30/08/11  R$       21.097.873,45  R$       20.879.211,14  R$             8.470,20  R$        14.129.342,40  R$       14.129.342,40  R$                         -    Em andamento 68%  2014 a 2015 PAC 2
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SP Ribeirão Preto,;

Ampliação do SAA com a implantação de 

reservatórios, poços, redes adutoras e 

substituição de redes distribuidoras secundárias

Pref do Município 041045579 CEF Financiamento 31/03/14  R$       39.892.469,87  R$       35.903.222,88  R$      3.989.246,99  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2014 a 2015 PAC 2

SP Santo André,;

Implantação de ETA, captação superficial, 

adutora de água bruta, adutora de água tratada, 

estações elevatórias e reservatório

Pref do Município 041100769 CEF Financiamento 14/10/14  R$       89.143.006,21  R$       80.228.705,59  R$      8.914.300,61  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Em andamento 0%  2014 a 2015 PAC 2

SP São Bernardo do Campo,;
Adutora Nvila Marchi/Alvarenga 2ª etapa e 

reservatório Alvarenga (10.000 m3)
SABESP 022872685 CEF Financiamento 14/05/08  R$         9.843.441,86  R$         7.945.626,28  R$      1.897.815,58  R$          9.843.441,83  R$         7.945.626,28  R$       1.897.815,55  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

SP

São Lourenço da 

Serra,Juquitiba,Ibiúna,Vargem 

Grande Paulista,Santana de 

Parnaíba,Jandira,Itapevi,Cotia,C

arapicuíba,Barueri,São Paulo,;

Implantação de Sistema Produtor de água 

através da execução de captação, rede adutora 

de água bruta, estação de tratamento de água e 

adutora de água tratada

Sistema Produtor 

São Lourenço
042837039 CEF Financiamento 04/12/14  R$  2.614.110.857,00  R$  2.352.699.771,30  R$  261.411.085,69  R$   1.566.065.426,97  R$  1.409.458.884,28  R$   156.606.542,69  Em andamento 50%  2014 a 2015 PAC 2

SP São Paulo,;

Implantação de Redes primárias e secundárias 

no Parque Taipas e adjacências - Setor de 

abastecimento Jaraguá.

SABESP 022872571 CEF Financiamento 14/05/08  R$         3.210.593,95  R$         2.889.534,55  R$         321.059,40  R$          3.210.593,92  R$         2.889.534,55  R$          321.059,37  Concluída 100%  2013 a 2015 PAC 1

SP São Paulo,;

Sistema de Abastecimento de Água do Setor 

Tremembé - reservatório tremembé redes 

primaria 

SABESP 034687595 CEF Financiamento 28/02/12  R$       12.756.675,67  R$       11.340.000,00  R$      1.416.675,67  R$          4.441.776,83  R$         3.948.501,24  R$          493.275,59  Em andamento 35%  2013 a 2015 PAC 2

SP São Paulo,;

Ampliação e melhoria do sistema de 

abastecimento de água  setores Ipiranga e 

Cambuci - redes primárias

SABESP 034687930 CEF Financiamento 28/02/12  R$       20.227.092,16  R$       14.310.000,00  R$      5.917.092,16  R$          3.412.568,23  R$         2.414.279,41  R$          998.288,82  Em andamento 17%  2013 a 2015 PAC 2

SP São Paulo,;
Implantação de redes de água na Favela 

Paraisópolis
SABESP 022873044 CEF Financiamento 14/05/08  R$       21.903.975,35  R$       18.000.000,00  R$      3.903.975,35  R$          9.681.324,15  R$         7.955.808,57  R$       1.725.515,58  Paralisada 57%  2013 a 2015 PAC 1

SP São Paulo,;

Duplicação da adutora Jaraguá - Perus - 

Caieiras, adutora Guaraú - Lapa/Res. Perdizes, 

Booster Sumaré e adutora Perdizes/Sumaré. 

SABESP 022880544 CEF Financiamento 14/05/08  R$       69.044.084,51  R$       28.038.947,66  R$    41.005.136,85  R$        17.856.791,98  R$         7.251.680,72  R$     10.605.111,26  Paralisada 26%  2013 a 2015 PAC 1

SP São Paulo,;
Ampliação do Sistema de Abastecimento de 

Água  do Setor Jaraguá - redes primárias
SABESP 034695904 CEF Financiamento 28/02/12  R$       19.482.465,00  R$       16.389.000,00  R$      3.093.465,00  R$          3.691.099,45  R$         3.105.019,27  R$          586.080,18  Paralisada 19%  2013 a 2015 PAC 2

SP São Paulo,;

Adequações e obras complementares para 

capacidade de 16 m3/s da ETA ABV e o sistema 

para encaminhamento do lodo da ETA ABV à 

ETE Barueri

SABESP 022873377 CEF Financiamento 14/05/08  R$         5.154.920,92  R$         4.639.428,82  R$         515.492,09  R$          5.154.920,83  R$         4.639.428,82  R$          515.492,01  Concluída 100%  2014 a 2015 PAC 1

SP São Paulo,; Setorização de Americanópolis SABESP 022880439 CEF Financiamento 14/05/08  R$       14.940.490,23  R$       10.341.161,17  R$      4.599.329,05  R$        12.643.452,17  R$         8.751.250,80  R$       3.892.201,37  Em andamento 86%  2014 a 2015 PAC 1

SP São Paulo,;

Ampliação do SAA nos setores Jardim da 

Conquista, Ipiranga, Jardim São Luiz, 

Americanópolis e Jardim São Pedro, sendo: 6 

reservatórios, 2.855m de adutora e 1 Estação 

Elevatória.

SABESP 041054661 CEF Financiamento 02/12/13  R$       60.957.280,38  R$       54.861.552,34  R$      6.095.728,04  R$          7.878.372,83  R$         7.090.535,56  R$          787.837,27  Em andamento 25%  2014 a 2015 PAC 2

SP São Paulo,;

Ampliação do SAA na Sede municipal - 

Adequação da captação do braço Taquacetuba, 

Ampliação da capacidade operacional da ETA 

RJCS e Aumento da capacidade de adução nas 

linhas 5, 6 e 7 do Guarapiranga

SABESP 041055146 CEF Financiamento 02/12/13  R$       85.300.000,00  R$       76.770.000,00  R$      8.530.000,00  R$        69.236.758,92  R$       62.313.083,07  R$       6.923.675,85  Em andamento 85%  2014 a 2015 PAC 2

SP São Paulo,;

Implantação de redes primárias para os setores 

Brooklin, Consolação, Mooca, Avenida, Penha e 

Artur Alvim.

SABESP 041062298 CEF Financiamento 02/12/13  R$       87.707.823,75  R$       72.450.000,00  R$    15.257.823,75  R$        17.577.805,28  R$       14.519.936,08  R$       3.057.869,20  Em andamento 22%  2014 a 2015 PAC 2

SP São Paulo,;
Ampliação do SAA na Sede Municipal - 

Execução do Reservatório R3 da ETA Guaraú.
SABESP 13210601007 BNDES Financiamento 06/12/13  R$     350.000.000,00  R$     315.000.000,00  R$    35.000.000,00  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2014 a 2015 PAC 2

SP São Paulo,; Interligação Jaguari - Atibainha SABESP 15203131001 BNDES Financiamento 25/06/15  R$     830.500.000,00  R$     747.450.000,00  R$    83.050.000,00  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2015 PAC 2

SP São Paulo,Francisco Morato,;

Ampliação do SAA Cantareira na Região Norte - 

Reservatório Perus e redes primárias em São 

Paulo, dois reservatórios em Franco da Rocha 

Centro e estação elevatória em Francisco 

Morato (Setores Liliane e Parque Jardim 120'')

SABESP 042749173 CEF Financiamento 30/06/14  R$       20.000.000,00  R$       18.000.000,00  R$      2.000.000,00  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2014 a 2015 PAC 2

SP Sorocaba,;

Sistema de Abastecimento de Água Núcleos 

Residenciais Sociais Aparecidinha - centros de 

reservação e adutora

Pref do Município 035161542 CEF Financiamento 08/02/12  R$         2.317.793,50  R$         1.257.929,01  R$      1.059.864,48  R$             728.454,79  R$            395.352,07  R$          333.102,72  Em andamento 31%  2013 a 2015 PAC 2

SP Sorocaba,;

Ampliação do Sistema de Abastecimento de 

Água no Bairro Brigadeiro Tobias –  elevatória e 

adutora

Pref do Município 035161761 CEF Financiamento 08/02/12  R$         2.746.460,49  R$         2.197.168,39  R$         549.292,10  R$             622.758,32  R$            498.206,67  R$          124.551,65  Em andamento 23%  2013 a 2015 PAC 2

SP Sorocaba,; Implantação de SAA da zona norte Pref do Município 041015213 CEF Financiamento 30/05/14  R$       53.433.620,06  R$       48.090.258,06  R$      5.343.362,00  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2014 a 2015 PAC 2

SP Sorocaba,;

Ampliação do SAA - Captação, adução e 

Tratamento - ETA Éden. Aumento da produção e 

tratamento de água de 190 para 300 l/s, por 

meio da ampliação da estação elevatória, 

implantação de nova adutora de água bruta e 

ampliação do tratamento, compreendendo um 

módulo de floculação, um módulo de 

decantação, quatro filtros, estação elevatória e 

reservatório de água de lavagem dos filtros, 

tanque de equalização, sistema de desidratação 

de lodo e casa de química na ETA Éden.

Pref do Município 042452382 CEF Financiamento 25/06/14  R$       11.025.086,94  R$         9.922.578,25  R$      1.102.508,69  R$                            -    R$                           -    R$                         -    Não iniciada 0%  2014 a 2015 PAC 2


