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PARALISAÇÃO

Ampliação do Sistema de 

PAC 1 C OESTE DF Brasília

Ampliação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário em 

Samambaia - Unidade de CAESB 180173-72 02/08/2007 CEF Financiamento R$ 12.869.567,50 R$ 11.582.610,75 R$ 1.286.956,75 ND ND PARALISADA 0,15% PARALISADA 0,15% PARALISADA 0,15% 3 últimos anosPAC 1 C OESTE DF Brasília Samambaia - Unidade de 

gerenciamento do lodo na 

ETE Melchior

CAESB 180173-72 02/08/2007 CEF Financiamento R$ 12.869.567,50 R$ 11.582.610,75 R$ 1.286.956,75 ND ND PARALISADA 0,15% PARALISADA 0,15% PARALISADA 0,15% 3 últimos anos

PAC 1 NORDESTE CE Fortaleza
Apliação do SES  de Fortaleza 

- Bacia do Coco - CD-1
CAGECE CE 231269-14 28/03/2008 CEF Financiamento R$ 24.324.097,84 R$ 20.356.249,01 R$ 3.967.848,83 NÃO INICIADA 0,00% PARALISADA 0,03% PARALISADA 0,03% PARALISADA 0,03% 3 últimos anos

- Bacia do Coco - CD-1

PAC 1 NORDESTE CE Fortaleza
Apliação do SES  de Fortaleza 

CAGECE CE 231276-07 28/03/2008 CEF Financiamento R$ 25.609.025,01 R$ 21.500.615,65 R$ 4.108.409,36 NÃO INICIADA 0,00% PARALISADA 0,03% PARALISADA 0,03% PARALISADA 0,03% 3 últimos anosPAC 1 NORDESTE CE Fortaleza
Apliação do SES  de Fortaleza 

- Bacia do Coco - CD-2
CAGECE CE 231276-07 28/03/2008 CEF Financiamento R$ 25.609.025,01 R$ 21.500.615,65 R$ 4.108.409,36 NÃO INICIADA 0,00% PARALISADA 0,03% PARALISADA 0,03% PARALISADA 0,03% 3 últimos anos

PAC 1 NORDESTE CE Fortaleza
Apliação do SES  de Fortaleza 

- Bacia do Coco - CD-3
CAGECE CE 231278-25 28/03/2008 CEF Financiamento R$ 32.503.389,24 R$ 26.767.234,43 R$ 5.736.154,81 NÃO INICIADA 0,00% PARALISADA 0,03% PARALISADA 0,03% PARALISADA 0,03% 3 últimos anos

Coletores e redes de esgotos 

PAC 1 SUDESTE SP São Paulo
na favela Paraisópolis 

conduzindo os esgotos para 

ETE Barueri - São Paulo

SABESP 228728-02 14/05/2008 CEF Financiamento R$ 15.937.369,51 R$ 13.140.000,00 R$ 2.797.369,51 NORMAL 0,00% NORMAL 15,71% NORMAL 39,62% PARALISADA 39,62% 2

ETE Barueri - São Paulo

PAC 1 NORDESTE CE Fortaleza
Apliação do SES  -                   

ESTADO CE 217988-23 30/10/2007 CEF OGU R$ 21.919.652,61 R$ 21.433.465,30 R$ 486.187,31 PARALISADA 0,03% NORMAL 65,19% PARALISADA 69,29% PARALISADA 69,29% 3PAC 1 NORDESTE CE Fortaleza
Apliação do SES  -                   

Bacia SD-6
ESTADO CE 217988-23 30/10/2007 CEF OGU R$ 21.919.652,61 R$ 21.433.465,30 R$ 486.187,31 PARALISADA 0,03% NORMAL 65,19% PARALISADA 69,29% PARALISADA 69,29% 3

Execução emissário 

submarino, 

coleta/tratamento de 
PAC 1 NORDESTE RN Natal

coleta/tratamento de 

esgotos Pium, Sede, Pirandi, 

Cotovelo-Parnamirim, Ponta 

ESTADO - RN 189935-79 31/07/2007 CEF Financiamento R$ 81.430.009,87 R$ 73.287.008,00 R$ 8.143.001,87 PARALISADA 0,11% PARALISADA 0,11% PARALISADA 0,11% PARALISADA 0,11% 4 últimos anos

Cotovelo-Parnamirim, Ponta 

Negra; c/ consulta 21-02746

Implantação, expansão e 

PAC 2 SUL PR
Curitiba e 

outros

Implantação, expansão e 

melhorias nos sistemas de 

esgotamento sanitário em SANEPAR 11205321002 28/07/2011 BNDES Financiamento R$ 233.152.588,00 R$ 209.837.330,00 R$ 23.315.258,00 ND ND ND ND
NAO 

INICIADA
0% PARALISADA 0,48% 1PAC 2 SUL PR

outros
esgotamento sanitário em 

diversos Municípios do 

Paraná

SANEPAR 11205321002 28/07/2011 BNDES Financiamento R$ 233.152.588,00 R$ 209.837.330,00 R$ 23.315.258,00 ND ND ND ND
INICIADA

0% PARALISADA 0,48% 1

PAC 1 NORDESTE CE Fortaleza
Apliação do SES -             

Bacia SE-2
ESTADO CE 217986-05 29/10/2007 CEF OGU R$ 11.637.096,45 R$ 11.330.072,65 R$ 307.023,80 NORMAL 21,58% NORMAL 53,49% PARALISADA 59,23% PARALISADA 59,23% 2 últimos anos

PAC 1 SUDESTE SP Santo André

Sto. André Saneamento 

p/Todos - Implantação de 

Sistema coletor de esgotos PM Santo André 217094-14 24/09/2007 CEF Financiamento R$ 13.124.570,13 R$ 8.464.500,00 R$ 4.660.070,13 PARALISADA 29,47% PARALISADA 29,47% PARALISADA 64,89% PARALISADA 64,89% 4 últimos anosPAC 1 SUDESTE SP Santo André Sistema coletor de esgotos 

sanitários no Recreio da 

Borda

PM Santo André 217094-14 24/09/2007 CEF Financiamento R$ 13.124.570,13 R$ 8.464.500,00 R$ 4.660.070,13 PARALISADA 29,47% PARALISADA 29,47% PARALISADA 64,89% PARALISADA 64,89% 4 últimos anos

Borda

PAC 1 NORDESTE CE Fortaleza
Apliação do SES  de Fortaleza 

- Bacia do       Coco - CE-5
CAGECE CE 231279-39 28/03/2008 CEF Financiamento R$ 19.911.666,40 R$ 13.469.530,10 R$ 6.442.136,30 NÃO INICIADA 0,00% PARALISADA 0,05% ATRASADA 54,14% PARALISADA 51,73% 2

- Bacia do       Coco - CE-5

PAC 1 NORDESTE CE Fortaleza
Apliação do SES  de Fortaleza 

CAGECE CE 231264-64 28/03/2008 CEF Financiamento R$ 24.117.968,55 R$ 19.849.491,66 R$ 4.268.476,89 NÃO INICIADA 0,00% PARALISADA 0,03% ATRASADA 32,64% PARALISADA 47,21% 2PAC 1 NORDESTE CE Fortaleza
- Bacia do           Coco - CE-4

CAGECE CE 231264-64 28/03/2008 CEF Financiamento R$ 24.117.968,55 R$ 19.849.491,66 R$ 4.268.476,89 NÃO INICIADA 0,00% PARALISADA 0,03% ATRASADA 32,64% PARALISADA 47,21% 2

Despoluição do corrego 

PAC 1 SUDESTE SP Santo André

Despoluição do corrego 

Guarara com coleta e 

afastamento de               

esgotos sanitários -                              

PM Santo André 217122-54 24/09/2007 CEF Financiamento R$ 5.632.559,73 R$ 5.067.000,00 R$ 565.559,73 PARALISADA 4,41% PARALISADA 4,41% PARALISADA 52,13% PARALISADA 52,13% 4 últimos anos

esgotos sanitários -                              

Vila Jd. Santo André

Recuperação do emissário e 

PAC 1 NORTE PA Belém

Recuperação do emissário e 

da Estação Elevatória, final 

do esgoto da área central de 
ESTADO PA 228494-80 30/05/2008 CEF Financiamento R$ 7.500.000,00 R$ 6.750.000,00 R$ 750.000,00 PARALISADA 2,00% PARALISADA 2,00% PARALISADA 2,00% PARALISADA 2,00% 4 últimos anos

do esgoto da área central de 

Belem

Ampliação do SES da Região Em 
EM 

PAC 2 SUDESTE SP São Paulo
Ampliação do SES da Região 

Metropolitana de São Paulo
SABESP 27373750002

Em 

contratação
BNDES Financiamento R$ 8.000.000,00 R$ 7.600.000,00 R$ 400.000,00 ND ND ND ND

EM 

CONTRATACA

O

0% PARALISADA 27,00% 1
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Interceptação dos esgotos 
PAC 1 SUDESTE SP Santo André

Interceptação dos esgotos 

sanitários para tratamento
PM Santo André 217119-07 24/09/2007 CEF Financiamento R$ 9.771.310,58 R$ 8.739.000,00 R$ 1.032.310,58 PARALISADA 2,64% PARALISADA 36,09% PARALISADA 37,92% PARALISADA 37,92% 4 últimos anos

PAC 1 NORDESTE CE Fortaleza
Apliação do SES -             

Bacia CE-6
ESTADO CE 217984-87 30/10/2007 CEF OGU R$ 12.863.799,75 R$ 12.863.799,75 R$ 0,00 NÃO INICIADA 0,00%

NAO 

INICIADA
0,00% NORMAL 10,39% PARALISADA 38,43% 1

Sto. André Saneamento 

PAC 1 SUDESTE SP Santo André

Sto. André Saneamento 

p/Todos - Esgotamento 

sanitário por redes PM Santo André 217124-72 24/09/2007 CEF Financiamento R$ 16.005.097,50 R$ 13.320.000,00 R$ 2.685.097,50 ATRASADA  10,86% PARALISADA 10,86% PARALISADA 33,53% PARALISADA 33,53% 3 últimos anosPAC 1 SUDESTE SP Santo André sanitário por redes 

coletoras, coletores troncos 

e interceptores

PM Santo André 217124-72 24/09/2007 CEF Financiamento R$ 16.005.097,50 R$ 13.320.000,00 R$ 2.685.097,50 ATRASADA  10,86% PARALISADA 10,86% PARALISADA 33,53% PARALISADA 33,53% 3 últimos anos

PAC 1 SUDESTE MG
Belo 

Horizonte

Implantação de sistema de 

esgotamento sanitário, 

incluindo redes coletoras / 
COPASA-MG 189861-95 03/08/2007 CEF Financiamento R$ 17.978.132,74 R$ 13.291.158,76 R$ 4.686.973,98 NORMAL 79,57% NORMAL 87,39% NORMAL 95,46% PARALISADA 97,26% 1PAC 1 SUDESTE MG

Horizonte incluindo redes coletoras / 

interligações, mais 3 

COPASA-MG 189861-95 03/08/2007 CEF Financiamento R$ 17.978.132,74 R$ 13.291.158,76 R$ 4.686.973,98 NORMAL 79,57% NORMAL 87,39% NORMAL 95,46% PARALISADA 97,26% 1

Implantação do SES nas 

Bacias dos Rios das Velhas e 

Paraopeba - Despoluição da 

PAC 1 SUDESTE MG
Belo 

Horizonte

Paraopeba - Despoluição da 

Bacia do Rio São Francisco 

na RMBH - 77.394m de COPASA 8202881100001 20/05/2008 BNDES financiamento R$ 29.966.000,00 R$ 27.000.000,00 R$ 2.966.000,00 NORMAL 42,20%  NORMAL 91,37% NORMAL 99,59% PARALISADA 99,59% 1PAC 1 SUDESTE MG
Horizonte

na RMBH - 77.394m de 

interceptores, 45.445m de 

rede coletora, 5.000 ligações 

domiciliares e 8 estações 

COPASA 8202881100001 20/05/2008 BNDES financiamento R$ 29.966.000,00 R$ 27.000.000,00 R$ 2.966.000,00 NORMAL 42,20%  NORMAL 91,37% NORMAL 99,59% PARALISADA 99,59% 1

domiciliares e 8 estações 

elevatórias.

PAC 1 NORDESTE BA Salvador

Ampliação do sistema de 

esgotamento sanitário       de 

Salvador - Rede               ESTADO BA 218243-36 04/12/2007 CEF OGU R$ 30.251.267,86 R$ 28.114.711,92 R$ 2.136.555,94 NORMAL 41,08% ATRASADA  61,04% ATRASADA 65,61% PARALISADA 70,82% 1PAC 1 NORDESTE BA Salvador Salvador - Rede               

coletora e ligações -                             

Bacia do Calafate I

ESTADO BA 218243-36 04/12/2007 CEF OGU R$ 30.251.267,86 R$ 28.114.711,92 R$ 2.136.555,94 NORMAL 41,08% ATRASADA  61,04% ATRASADA 65,61% PARALISADA 70,82% 1

Bacia do Calafate I

Implantação do SES dos 

bairros de Capim Macio e 

PAC 1 NORDESTE RN Natal

bairros de Capim Macio e 

parte do Bairro Neopolis - 

ETE Ponta Negra: Carta 

consulta 21-002582

ESTADO  RN 189918-61 31/07/2007 CEF Financiamento R$ 31.781.742,49 R$ 23.670.853,27 R$ 8.110.889,22 ATRASADA  80,91% PARALISADA 88,93% PARALISADA 89,19% PARALISADA 89,19% 3 últimos anos

consulta 21-002582

Sistema de coleta, 

PAC 1 SUDESTE SP Guarulhos

Sistema de coleta, 

afastamento e transporte 

das bacias 03 (São João) e 04 

(Bonsucesso) - Etapa 

PM Guarulhos SP 228611-04 08/04/2008 CEF Financiamento R$ 143.207.577,55 R$ 111.600.000,00 R$ 31.607.577,55 ATRASADA  2,89% NORMAL 84,78% NORMAL 96,75% PARALISADA 96,28% 1

(Bonsucesso) - Etapa 

imediata 

Ampliação do sistema de 

PAC 1 NORDESTE PB João Pessoa

Ampliação do sistema de 

esgotamento sanitário do 

bairro do Altiplano ESTADO PB 224964-84 14/09/2007 CEF OGU R$ 1.377.684,15 R$ 1.164.893,33 R$ 212.790,82 NORMAL 26,95% PARALISADA 30,75% PARALISADA 30,75% PARALISADA 60,39% 3 últimos anosPAC 1 NORDESTE PB João Pessoa bairro do Altiplano 

constando emissários, 

elevatórias, rede coletora

ESTADO PB 224964-84 14/09/2007 CEF OGU R$ 1.377.684,15 R$ 1.164.893,33 R$ 212.790,82 NORMAL 26,95% PARALISADA 30,75% PARALISADA 30,75% PARALISADA 60,39% 3 últimos anos

Interl. de redes coletoras ao 

Col. João Alves (Obra rema. 

PAC 1 SUDESTE SP Osasco

Col. João Alves (Obra rema. 

da 1 E 2 etapa Proj.Tietê) e 

colet. Secundária Bacia TO-

SABESP 228798-50 14/05/2008 CEF Financiamento R$ 1.450.402,63 R$ 885.600,00 R$ 564.802,63 NÃO INICIADA 0,00% PARALISADA 70,44% PARALISADA 79,14% PARALISADA 79,14% 3 últimos anos

19 / Osasco

Curitiba III ampliação do 

PAC 1 SUL PR Curitiba

Curitiba III ampliação do 

sistema de esgotamento 

sanitário 2008

SANEPAR 228571-22 19/02/2008 CEF Financiamento R$ 6.479.359,35 R$ 6.155.391,38 R$ 323.967,97 ATRASADA  17,01% PARALISADA 25,04% NORMAL 55,62% PARALISADA 63,25% 2

PAC 1 SUL PR Curitiba

Curitiba I esgoto 2008 - 

Implatação de 248.990 M de SANEPAR 228575-60 10/12/2008 CEF Financiamento R$ 43.461.492,30 R$ 24.953.940,00 R$ 18.507.552,30 ATRASADA  0,00%

OBRA 

INICIADA 

SEM 
0,00%

OBRA 

INICIADA SEM 0,00% PARALISADA 33,91% 1PAC 1 SUL PR Curitiba Implatação de 248.990 M de 

RCE 2.600 M de coletor

SANEPAR 228575-60 10/12/2008 CEF Financiamento R$ 43.461.492,30 R$ 24.953.940,00 R$ 18.507.552,30 ATRASADA  0,00%
SEM 

MEDICAO

0,00% INICIADA SEM 

MEDIÇÃO

0,00% PARALISADA 33,91% 1
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SES Sarandi (Bacia do Rio 

PAC 1 SUL RS Porto Alegre

SES Sarandi (Bacia do Rio 

Gravataí) - Região Nordeste 

de Porto Alegre 80 KM redes 
PM Porto Alegre 228679-19 31/03/2008 CEF Financiamento R$ 54.186.995,57 R$ 40.500.000,00 R$ 13.686.995,57 ATRASADA 18,44% NORMAL 26,73% NORMAL 48,81% PARALISADA 48,81% 1PAC 1 SUL RS Porto Alegre

coletoras, estação 

elevatória, coletores e 

contrução ETE

PM Porto Alegre 228679-19 31/03/2008 CEF Financiamento R$ 54.186.995,57 R$ 40.500.000,00 R$ 13.686.995,57 ATRASADA 18,44% NORMAL 26,73% NORMAL 48,81% PARALISADA 48,81% 1

contrução ETE

Guarulhos/San.P/Todos - 

Sistema de coleta, 
PAC 1 SUDESTE SP Guarulhos

Sistema de coleta, 

transporte e tratamento 

Vertente 3 - ETE São Miguel

PM Guarulhos SP 216996-05 26/06/2007 CEF Financiamento R$ 72.072.093,76 R$ 54.789.825,28 R$ 17.282.268,48 ATRASADA  8,82% ATRASADA  13,44% NORMAL 29,52% PARALISADA 33,27% 1

Vertente 3 - ETE São Miguel

Ampliação do SES de Natal 

PAC 1 NORDESTE RN Natal

com coleta e tratamento das 

bacias F, I, K, L -Tratamento 

na bacia E - Estações 

ESTADO  RN 224984-23 28/12/2007 CEF OGU R$ 82.412.782,04 R$ 78.017.780,60 R$ 4.395.001,44 NORMAL 21,49% NORMAL 25,45% PARALISADA 25,45% PARALISADA 25,45% 2

na bacia E - Estações 

elevatórias e lagoas 

Novo coletor geral 3, 2 

PAC 1 NORDESTE RN Natal

Novo coletor geral 3, 2 

trechos: trecho 1 ext 1.701 

m material, tubos, concreto 
ESTADO  RN 218509-44 28/12/2007 CEF OGU R$ 3.506.290,03 R$ 2.820.000,00 R$ 686.290,03 PARALISADA 16,97% PARALISADA 16,97% ATRASADA 19,17% PARALISADA 20,81% 3PAC 1 NORDESTE RN Natal

m material, tubos, concreto 

armado c/PB junta 

argamassada, trecho 2.989 

m

ESTADO  RN 218509-44 28/12/2007 CEF OGU R$ 3.506.290,03 R$ 2.820.000,00 R$ 686.290,03 PARALISADA 16,97% PARALISADA 16,97% ATRASADA 19,17% PARALISADA 20,81% 3

m

PAC 1 SUL PR Curitiba

Curitiba II Ampliação do 

sistema de esgotamento SANEPAR 228570-18 19/02/2008 CEF Financiamento R$ 4.450.491,14 R$ 4.227.966,58 R$ 222.524,56 ATRASADA  16,15% ATRASADA  30,65% ATRASADA 64,36% PARALISADA 64,61% 1PAC 1 SUL PR Curitiba sistema de esgotamento 

sanitário 2008

SANEPAR 228570-18 19/02/2008 CEF Financiamento R$ 4.450.491,14 R$ 4.227.966,58 R$ 222.524,56 ATRASADA  16,15% ATRASADA  30,65% ATRASADA 64,36% PARALISADA 64,61% 1

Curtiba expansão de rede 
PAC 1 SUL PR Curitiba

Curtiba expansão de rede 

coletora de esgoto 2007
SANEPAR 173483-70 19/06/2007 CEF Financiamento R$ 4.500.000,00 R$ 4.005.000,00 R$ 495.000,00 ATRASADA  33,01% ATRASADA  59,11% NORMAL 92,81% PARALISADA 95,66% 1

PAC 1 NORTE PA BELÉM

Ampliação do SES - Bairros 

Marambaia e Guanabara - 

execução de rede coletora e 
ESTADO PA 228495-95 30/05/2008 CEF Financiamento R$ 9.500.000,00 R$ 8.550.000,00 R$ 950.000,00 ND ND ND ND PARALISADA 6,40% PARALISADA 6,40% 2 últimos anosPAC 1 NORTE PA BELÉM

execução de rede coletora e 

ligações domiciliares

ESTADO PA 228495-95 30/05/2008 CEF Financiamento R$ 9.500.000,00 R$ 8.550.000,00 R$ 950.000,00 ND ND ND ND PARALISADA 6,40% PARALISADA 6,40% 2 últimos anos

PAC 1 SUDESTE SP

São 

Bernardo do 

Coletor-tronco Couros - 1O 

trecho a jusante (2,2 Km de 
SABESP 228712-22 14/05/2008 CEF Financiamento R$ 14.452.921,24 R$ 7.200.000,00 R$ 7.252.921,24 NÃO INICIADA 0,00% PARALISADA 0,05% NORMAL 65,14% PARALISADA 65,14% 2PAC 1 SUDESTE SP Bernardo do 

Campo

trecho a jusante (2,2 Km de 

coletor tronco) Favela Naval - 

São Bernardo do Campo

SABESP 228712-22 14/05/2008 CEF Financiamento R$ 14.452.921,24 R$ 7.200.000,00 R$ 7.252.921,24 NÃO INICIADA 0,00% PARALISADA 0,05% NORMAL 65,14% PARALISADA 65,14% 2

PAC 1 SUDESTE SP Guarulhos

Guarulhos/San.P/Todos - S. 

de coleta, afastamento e 
PM Guarulhos SP 217000-82 26/06/2007 CEF Financiamento R$ 32.913.960,28 R$ 12.881.533,83 R$ 20.032.426,45 ATRASADA  24,94% NORMAL 29,08% NORMAL 49,40% PARALISADA 53,44% 1PAC 1 SUDESTE SP Guarulhos

de coleta, afastamento e 

transporte da Vertente 2 - 

ETE São Miguel

PM Guarulhos SP 217000-82 26/06/2007 CEF Financiamento R$ 32.913.960,28 R$ 12.881.533,83 R$ 20.032.426,45 ATRASADA  24,94% NORMAL 29,08% NORMAL 49,40% PARALISADA 53,44% 1

Ampliação do sistema de 

esgotamento sanitário (rede 
NAO 

PAC 1 NORDESTE PI Teresina coletora, ligações 

domiciliares, coletores, 

interceptores, estações)

ESTADO  PI 224287-88 05/11/2007 CEF OGU R$ 60.281.636,22 R$ 56.664.738,05 R$ 3.616.898,17 PARALISADA 0,24%
NAO 

INICIADA
0,04% ATRASADA 11,19% PARALISADA 14,98% 1

interceptores, estações)

Ampliação do sistema de 

esgotamento sanitário do 

PAC 1 NORDESTE PB João Pessoa

esgotamento sanitário do 

bairro Funcionários 1 

constando emissários, 

ESTADO  PB 224971-77 17/10/2007 CEF OGU R$ 1.216.747,00 R$ 578.919,74 R$ 637.827,26 ATRASADA  22,53% PARALISADA 22,53% ATRASADA 25,33% PARALISADA 25,33% 2

elavatórias, rede coletora 

Coletor secundário, 

PAC 1 SUDESTE SP Osasco

Coletor secundário, 

interligação, EEE e linhas 

recalque bacia TO-21 Osasco

SABESP 228662-25 14/05/2008 CEF Financiamento R$ 3.353.965,61 R$ 2.667.600,00 R$ 686.365,61 NÃO INICIADA 0,00% NORMAL 24,71% PARALISADA 30,69% PARALISADA 32,05% 2 últimos anos
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Ampliação do sistema de 

PAC 1 NORDESTE PB João Pessoa

Ampliação do sistema de 

esgotamento sanitário 

constando emissários, ESTADO  PB 224973-95 17/10/2007 CEF OGU R$ 5.212.652,09 R$ 4.430.754,28 R$ 781.897,81 NORMAL 5,29% PARALISADA 8,79% ATRASADA 37,36% PARALISADA 37,36% 2PAC 1 NORDESTE PB João Pessoa constando emissários, 

elevatórias, rede coletora e 

ligações domicialiares

ESTADO  PB 224973-95 17/10/2007 CEF OGU R$ 5.212.652,09 R$ 4.430.754,28 R$ 781.897,81 NORMAL 5,29% PARALISADA 8,79% ATRASADA 37,36% PARALISADA 37,36% 2

PAC 1 NORDESTE RN Natal

Implantação do sistema de 

esgotamento sanitário - ESTADO  RN 228659-70 27/05/2008 CEF Financiamento R$ 9.723.090,11 R$ 8.750.781,00 R$ 972.309,11 PARALISADA 16,25% NORMAL 22,15% PARALISADA 22,15% PARALISADA 22,15% 2 últimos anosPAC 1 NORDESTE RN Natal esgotamento sanitário - 

Bacia LS - Bairro Planalto

ESTADO  RN 228659-70 27/05/2008 CEF Financiamento R$ 9.723.090,11 R$ 8.750.781,00 R$ 972.309,11 PARALISADA 16,25% NORMAL 22,15% PARALISADA 22,15% PARALISADA 22,15% 2 últimos anos

Implantação de 66 km de 

PAC 1 SUDESTE MG Contagem

Implantação de 66 km de 

rede coletora, 15 km de 

interceptores, 8 elevatórias, 
COPASA 8202881011007 20/05/2008 BNDES Financiamento R$ 19.172.000,00 R$ 16.966.220,66 R$ 2.205.779,34 NORMAL 23,75%  NORMAL 72,98% NORMAL 88,24% PARALISADA 93,10% 1PAC 1 SUDESTE MG Contagem

interceptores, 8 elevatórias, 

8 km de linha de recalque e 

4,1 mil ligações em Bairros 

da Bacia Várzea das Flores

COPASA 8202881011007 20/05/2008 BNDES Financiamento R$ 19.172.000,00 R$ 16.966.220,66 R$ 2.205.779,34 NORMAL 23,75%  NORMAL 72,98% NORMAL 88,24% PARALISADA 93,10% 1

da Bacia Várzea das Flores

Feira de 
Esgotamento sanitário - 

PAC 1 NORDESTE BA
Feira de 

Santana

Esgotamento sanitário - 

Complementação bacia do 

Subae

EMBASA - BA 228583-66 15/05/2008 CEF Financiamento R$ 39.479.078,63 R$ 29.041.506,90 R$ 10.437.571,73 ATRASADA  66,36% NORMAL 83,58% ATRASADA 92,99% PARALISADA 94,26% 1

PAC 1 SUDESTE SP Osasco

SABESP - 

Osasco/San.P/Todos - 

Execução de rede coletora SABESP 191314-00 19/09/2007 CEF Financiamento R$ 4.690.514,24 R$ 3.045.303,00 R$ 1.645.211,24 ATRASADA  18,73% NORMAL 44,22% NORMAL 62,63% PARALISADA 62,63% 1PAC 1 SUDESTE SP Osasco Execução de rede coletora 

de esgoto e execução de 

ligações domiciliares

SABESP 191314-00 19/09/2007 CEF Financiamento R$ 4.690.514,24 R$ 3.045.303,00 R$ 1.645.211,24 ATRASADA  18,73% NORMAL 44,22% NORMAL 62,63% PARALISADA 62,63% 1

ligações domiciliares

PAC 1 NORDESTE RN Natal

Implatação do sistema de 

esgotamento sanitário - ESTADO  RN 228658-66 27/05/2008 CEF Financiamento R$ 5.750.449,02 R$ 4.645.043,11 R$ 1.105.405,91 ATRASADA  58,11% ATRASADA  88,34% ATRASADA 88,34% PARALISADA 91,25% 1PAC 1 NORDESTE RN Natal esgotamento sanitário - 

Bacia H 

ESTADO  RN 228658-66 27/05/2008 CEF Financiamento R$ 5.750.449,02 R$ 4.645.043,11 R$ 1.105.405,91 ATRASADA  58,11% ATRASADA  88,34% ATRASADA 88,34% PARALISADA 91,25% 1

SES-Bacia GS bairros: Tirol, 

PAC 1 NORDESTE RN Natal

Lagoa Nova, nova 

descoberta e porque das 

dunas - Natal /RN; carta 

ESTADO  RN 189925-54 31/07/2007 CEF Financiamento R$ 5.962.840,01 R$ 5.366.556,00 R$ 596.284,01 ATRASADA  53,45% ATRASADA  73,16% ATRASADA 73,16% PARALISADA 88,01% 1

dunas - Natal /RN; carta 

consulta: 21-002719.

Ampliação do SES na sede 

PAC 1 SUL PR Londrina

Ampliação do SES na sede 

municipal - rede coletora, 

ligações, estações SANEPAR 228635-82 19/02/2008 CEF Financiamento R$ 9.261.785,21 R$ 8.798.695,95 R$ 463.089,26 ND ND ND ND NORMAL 97,35% PARALISADA 97,35% 1

elevatórias, ampliação das 

ETE Norte e Sul


