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AL Maceió

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS 

PAJUÇARA, PONTA VERDE, JATIÚCA, PONTA 

DA TERRA, MANGABEIRAS, CRUZ DAS 

ALMAS - anéis de distribuição, rede. 

ESTADO AL 226557-07 CEF OGU 20-dez-07  R$          13.624.250,00  R$          12.285.000,00  R$           1.215.000,00  R$         13.535.057,79  R$         12.275.928,50  R$           1.259.129,29 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

AL Maceió

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - conjuntos 

moto bomba, rede. 

ESTADO AL 226558-11 CEF OGU 28-dez-07  R$          10.900.512,71  R$            9.555.000,00  R$           1.248.562,71  R$           9.618.945,05  R$           8.506.943,60  R$           1.112.001,45 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

AL Maceió

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - captação, ETA, 

elevatórias, adutoras.

ESTADO AL 350803-01 CEF OGU 26-out-11  R$        101.615.717,14  R$       100.608.234,79  R$                                -    R$           1.027.884,85  R$           1.027.884,85  R$                                -   Normal 1,02 2014 PAC 2

AM Manaus

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONAS LESTE E 

NORTE - reservatórios, elevatórias, rede, 

ligações domiciliares, caixas d ´agua. 

PM Manaus 228639-27 CEF Financiamento 28-dez-07  R$          59.999.032,93  R$          56.999.032,93  R$           3.000.000,00  R$         59.999.032,86  R$         56.999.032,94  R$           2.999.999,92 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

AM Manaus

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA, 

reservatórios, adutoras. 

ESTADO AM 228780-52 CEF Financiamento 30-abr-08  R$        282.587.665,88  R$       232.750.000,00  R$         49.837.665,88  R$       280.670.847,04  R$       231.169.062,14  R$         49.501.784,90 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

BA Feira de Santana

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - elevatórias, 

reservatórios e rede.

ESTADO BA 350773-44 CEF OGU 24-nov-11  R$          50.214.355,62  R$          30.959.031,37  R$         18.944.333,94  R$         22.454.667,72  R$         13.930.418,48  R$           8.524.249,24 Atrasada 45 2014 PAC 2

BA Feira de Santana

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  zona Leste de 

Feira de Santana - adutora, reservatórios, 

elevatória, rede e medidores.

ESTADO BA 408655-56 CEF OGU 27-dez-13  R$          30.535.903,61  R$          26.226.697,08  R$           4.045.539,56  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

BA Salvador

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  Salvador e Ilha 

dos Frades - Abastecimento de água em 

Salvador

ESTADO BA 218246-60 CEF OGU 7-dez-07  R$          83.433.351,40  R$          76.805.333,62  R$           5.858.564,44  R$         72.760.489,63  R$         66.901.925,19  R$           5.858.564,44 Atrasada 88,02 2014 PAC 1

BA Salvador

REMANEJAMENTO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - reservatórios, 

linhas tronco, etc.

ESTADO BA 350768-71 CEF OGU 25-nov-11  R$          19.062.719,15  R$          11.468.856,28  R$           7.477.774,30  R$               141.811,16  R$                 11.472,79  R$               130.338,37 Paralisada 0,75 2014 PAC 2

BA Salvador
AMPLIAÇÃO CAPACIDADE DE ADUÇÃO -  

ETA Principal
ESTADO BA 350771-26 CEF OGU 24-nov-11  R$          59.296.797,18  R$          58.443.124,50  R$               267.841,42  R$         15.523.541,67  R$         15.255.700,25  R$               267.841,42 Normal 26,44 2014 PAC 2

BA Salvador

MELHORIA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Salvador - 

rede, linhas tronco. área de atendimento do 

reservatório R7 e R23

ESTADO BA 408653-36 CEF OGU 27-dez-13  R$          85.480.773,69  R$          82.876.374,35  R$           1.774.235,60  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

CE Fortaleza

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Região Oeste 

da Região Metropolitana de Fortaleza - 

ampliação ETA, adutora

CAGECE 10220061001 BNDES Financiamento 29-dez-10  R$        150.959.352,46  R$       114.318.162,46  R$         36.641.190,00  R$       143.424.590,02  R$       108.612.254,34  R$         34.812.335,68 Normal 96,62 2014 PAC 1

CE Fortaleza
SISTEMA ADUTOR e RESERVAÇÃO - 

Taquarão
ESTADO CE 413178-74 CEF OGU 31-dez-13  R$        155.541.400,00  R$       154.000.000,00  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

DF Brasília

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA Contagem 

Paranoazinho e adutoras

CAESB 180172-68 CEF Financiamento 2-ago-07  R$          11.316.621,11  R$            9.577.509,25  R$           1.739.111,86  R$           9.688.924,83  R$           8.199.953,60  R$           1.488.971,23 
Obra Física 

Concluída
95,25 2014 PAC 1

DF Brasília

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Condomínios 

Pôr-do-Sol e Sol Nacente em Ceilândia

CAESB 228525-53 CEF Financiamento 30-abr-08  R$             6.198.530,34  R$            5.444.425,71  R$               754.104,63  R$           6.198.530,32  R$           5.444.425,71  R$               754.104,61 Concluída 100 2014 PAC 1

DF Brasília

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Ceilândia - 

recuperação de reservatórios de água

CAESB 296000-49 CEF Financiamento 15-jan-10  R$             3.703.886,33  R$            3.333.497,70  R$               370.388,63  R$           2.413.190,73  R$           2.171.871,69  R$               241.319,04 Paralisada 60,15 2014 PAC 1

DF Brasília

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Sobradinho - 

recuperação de reservatório de água

CAESB 296001-54 CEF Financiamento 15-jan-10  R$             1.488.635,71  R$                996.300,00  R$               492.335,71  R$               984.472,64  R$               658.878,56  R$               325.594,08 Normal 75,14 2014 PAC 1

DF Brasília

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SMPW e 

Aeroporto Internacional JK - adutora

ESTADO DF 408663-52 CEF OGU 27-dez-13  R$          12.131.019,77  R$          11.810.246,98  R$               201.270,32  R$           7.140.818,35  R$           7.021.071,40  R$               119.746,95 Normal 59,45 2014 PAC 2

DF Brasília

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Sistema 

Produtor de Água Paranoá - captação, ETA, 

elevatória, adutoras.

ESTADO DF 408664-66 CEF OGU 27-dez-13  R$        468.454.095,14  R$       413.091.058,10  R$         51.230.726,46  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

DF Brasília
AMPLIAÇÃO RESERVATÓRIOS - SAA do 

Descoberto
ESTADO DF 408667-99 CEF OGU 27-dez-13  R$          20.809.711,29  R$          15.867.801,78  R$           4.781.831,49  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

    Acompanhamento dos investimentos e do estágio atual das Obras de Água nos municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes

De Olho no PAC -  156 Obras de Água
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DF

Brasília,Águas 

Lindas de 

Goiás,Cidade 

Ocidental,Luziâni

a,Novo Gama, 

Valparaíso...   de 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Águas Lindas 

de Goiás e RIDE - Sistema Corumbá Sul - ETA 

Valparaiso

ESTADO DF 162305-84 CEF Financiamento 30-jun-04  R$        112.697.067,74  R$          46.750.000,00  R$         65.947.067,74  R$         11.811.039,58  R$           4.899.560,50  R$           6.911.479,08 Atrasada 6,45 2014 PAC 1

DF

Buritis,Unaí,Abad

iânia,Água Fria 

de Goiás,Águas 

Lindas de ... 

Goiás,Alexânia,C

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Rio Corumbá - 

adutoras e ETA - Sistema Corumbá Sul

ESTADO DF 228636-96 CEF Financiamento 29-mai-09  R$        131.666.906,39  R$          72.000.000,00  R$         59.666.906,39  R$         18.045.759,04  R$           9.868.042,69  R$           8.177.716,35 Paralisada 11,87 2014 PAC 1

DF

Cidade 

Ocidental, 

Luziânia,Novo 

Gama, 

Valparaíso de 

Goiás, Brasília

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA e adutora. 
ESTADO DF 273558-96 CEF Financiamento 29-mai-09  R$          21.055.825,64  R$          19.000.000,00  R$           2.055.825,64  R$         13.395.800,10  R$         12.087.875,67  R$           1.307.924,43 Paralisada 64,02 2013 A 2014 PAC 1

GO
Aparecida de 

Goiânia, Goiânia

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - VILA ADÉLIA - 

adutora, booster, ETA. 

ESTADO GO 226024-57 CEF OGU 04-out-07  R$          28.948.262,33  R$          22.425.020,12  R$           6.297.592,00  R$         20.708.417,12  R$         15.657.771,32  R$           5.050.645,80 Atrasada 68,27 2013 A 2014 PAC 1

GO

Aparecida de 

Goiânia, 

Trindade, 

Goiânia

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Goiânia - 

Construção do Sistema Produtor João Leite - 

2ª fase

ESTADO GO 296771-70 CEF OGU 26-nov-09  R$          56.601.400,00  R$          50.000.000,00  R$           6.100.000,00  R$         44.387.181,35  R$         38.287.181,35  R$           6.100.000,00 Paralisada 79,12 2014 PAC 1

GO Goiânia

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS VALE 

DOS SONHOS E ADJACÊNCIAS - adutoras, 

booster, elevatória, rede, ligações. 

ESTADO GO 218013-54 CEF OGU 10-set-07  R$             2.065.405,26  R$            1.714.478,47  R$               332.382,01  R$           2.028.858,66  R$           1.696.476,65  R$               332.382,01 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

GO Goiânia

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS JD 

PRESIDENTE E SETOR REAL CONQUISTA - 

adutora, booster, elevatória, reservatório, 

rede, ligações. 

ESTADO GO 226016-51 CEF OGU 07-nov-07  R$             6.911.680,00  R$            6.028.000,00  R$               822.000,00  R$           4.493.962,53  R$           4.049.007,60  R$               444.954,93 Atrasada 71,42 2013 A 2014 PAC 1

GO Goiânia

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutora, 

booster, reservatório. 

ESTADO GO 226020-10 CEF OGU 19-dez-07  R$          10.594.506,16  R$            9.240.616,00  R$           1.260.084,00  R$           7.101.946,06  R$           6.502.621,48  R$               599.324,58 Atrasada 80,48 2013 A 2014 PAC 1

GO

Goiânia, 

Aparecida de 

Goiânia, 

Goianira, 

Trindade

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  adutoras, 

reservatórios, estação elevatória, rede e 

ligações prediais.  

ESTADO GO 350788-10 CEF OGU 31-out-11  R$        100.339.854,94  R$          99.345.004,89  R$                                -    R$         13.376.711,49  R$         13.376.711,49  R$                                -   Paralisada 13,46 2013 A 2014 PAC 2

MA São Luís

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BACIA RIO 

BACANGA - barragem, ETA, rede, ligações. 

PM São Luiz 226562-72 CEF OGU 28-dez-07  R$          33.537.668,32  R$          30.242.794,73  R$           2.991.045,64  R$           9.936.330,14  R$           8.322.089,09  R$           1.614.241,05 Paralisada 26,44 2013 A 2014 PAC 1

MA São Luís

 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - recuperação 

adutora Italuís - 1a etapa. 

ESTADO MA 309643-09 CEF OGU 31-dez-09  R$          64.181.676,57  R$          57.000.000,00  R$           6.610.276,57  R$         58.952.016,45  R$         52.341.804,02  R$           6.610.212,43 Normal 92,93 2013 A 2014 PAC 1

MA São Luís

 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - recuperação 

adutora Italuís - complemento. 

ESTADO MA 341262-75 CEF OGU 05-nov-10  R$          91.587.001,87  R$          72.000.000,00  R$         18.865.601,87  R$         52.210.882,24  R$         40.885.479,40  R$         11.325.402,84 Normal 59,02 2013 A 2014 PAC 1

MG Belo Horizonte

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutora de 

interligação dos sistemas Rio das Velhas e 

Paraopeba

COPASA 8202881011002 BNDES Financiamento 20-mai-08  R$        120.000.000,00  R$          96.000.000,00  R$         24.000.000,00  R$       120.000.000,00  R$         96.000.000,00  R$         24.000.000,00 Concluída 100 2014 PAC 1

MG Belo Horizonte

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Melhorias na 

tomada d'água, ETA, elevatória e 

subestação, implantação de linha de 

transmissão e reservatório

COPASA 8202881011012 BNDES Financiamento 20-mai-08  R$             9.503.000,00  R$            7.678.850,00  R$           1.824.150,00  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Paralisada 9,03 2014 PAC 1

MG Belo Horizonte

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SISTEMA 

MORRO REDONDO - adutoras, interligações 

de reservatórios, melhoria reservatório. 

COPASA 8202881011021 BNDES Financiamento 20-mai-08  R$          11.670.000,00  R$            9.432.861,00  R$           2.237.139,00  R$         11.670.000,00  R$           9.432.861,00  R$           2.237.139,00 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

MG Belo Horizonte

RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  reservatórios 

São Lucas, Menezes, Morro dos Pintos e 

Cruzeirinho

COPASA 8202881011022 BNDES Financiamento 20-mai-08  R$          11.362.000,00  R$            9.183.800,25  R$           2.178.199,75  R$         11.319.301,79  R$           9.149.287,68  R$           2.170.014,11 
Obra Física 

Concluída
100 2014 PAC 1

MG Belo Horizonte

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS 

TAQUARIL E VILA S. JOSÉ - adutora, redes. 

COPASA 8202881020001 BNDES Financiamento 20-mai-08  R$             8.279.000,00  R$            6.722.650,00  R$           1.556.350,00  R$           8.279.000,00  R$           6.722.650,00  R$           1.556.350,00 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

MG Belo Horizonte

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS 

CARLOS PRESTES, GLÓRIA, TAQUARIL E 

REGIÃO AEROPORTO CARLOS PRESTES -

adutora. 

COPASA 10201771125002 BNDES Financiamento 22-abr-10  R$          41.330.400,00  R$          37.197.360,00  R$           4.133.040,00  R$         41.330.400,00  R$         37.197.360,00  R$           4.133.040,00 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1
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MG Belo Horizonte

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutora, 

elevatória, boosters, reservatórios, rede. 

COPASA 189782-34 CEF Financiamento 03-ago-07  R$             6.044.916,00  R$            5.067.900,00  R$               977.016,00  R$           4.775.144,05  R$           4.003.356,43  R$               771.787,62 Paralisada 78,99 2013 A 2014 PAC 1

MG Belo Horizonte
 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutora. 
COPASA 189817-42 CEF Financiamento 03-ago-07  R$             4.588.936,00  R$            4.050.000,00  R$               538.936,00  R$           4.221.867,13  R$           3.726.040,72  R$               495.826,41 Normal 90,16 2013 A 2014 PAC 1

MG Belo Horizonte

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Portal Sul - ZA 

18 - adutora e reforço de estação elevatória

COPASA 410465-94 CEF Financiamento 10-dez-13  R$          18.156.000,00  R$          16.340.400,00  R$           1.815.600,00  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

MG

Belo Horizonte, 

Baldim, Betim, 

Brumadinho, 

Caeté, Capim... 

Branco,Confins,C

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Região 

metropolitana BH e municípios do interior

COPASA 7202331013030 BNDES Financiamento 23-mai-07  R$        415.024.620,00  R$       336.487.020,00  R$         78.537.600,00  R$       415.024.620,00  R$       336.487.020,00  R$         78.537.600,00 Concluída 100 2014 PAC 1

MG

Betim, 

Brumadinho, 

Caeté, Capim 

Branco,  

Confins... 

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Região 

Metropolitana de Belo Horizonte e interior

COPASA 10204961014001 BNDES Financiamento 1-jul-10  R$        174.900.000,00  R$       157.410.000,00  R$         17.490.000,00  R$       126.465.008,14  R$       113.818.507,33  R$         12.646.500,81 Concluída 100 2014 PAC 1

MG

Betim, 

Contagem, 

Juatuba, Mateus 

Leme, Belo 

Horizonte

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - reforma ETA - 

Sistema Serra Azul

COPASA 8202881011003 BNDES Financiamento 20-mai-08  R$          22.100.000,00  R$          17.863.430,00  R$           4.236.570,00  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Normal 68 2014 PAC 1

MG Contagem

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO NOVA 

CONTAGEM - adutora. 

COPASA 8202881011027 BNDES Financiamento 20-mai-08  R$             1.493.000,00  R$            1.206.778,19  R$               286.221,80  R$           1.492.999,99  R$           1.206.778,19  R$               286.221,80 
Obra Física 

Concluída
100 2013 A 2014 PAC 1

MG Contagem
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - sede municipal
COPASA 189799-28 CEF Financiamento 3-ago-07  R$             2.856.130,72  R$            1.755.000,00  R$           1.101.130,72  R$           2.838.022,71  R$           1.743.873,28  R$           1.094.149,43 Paralisada 99,36 2014 PAC 1

MG Contagem
 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - rede. 
COPASA 189985-86 CEF Financiamento 03-ago-07  R$             3.543.849,18  R$            2.989.945,56  R$               553.903,62  R$           3.543.849,12  R$           2.989.945,56  R$               553.903,56 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

MG Juiz de Fora

INTERLIGAÇÃO DE SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Cidade Distrito 

Industrial e Cidade Alta - São Pedro e 

adjacências - linha de recalque, ETA, 

reservatório

CESAMA 29843370001 BNDES Financiamento 14-out-11  R$          15.917.764,99  R$          12.814.902,19  R$           3.102.862,79  R$         10.056.025,89  R$           8.095.796,64  R$           1.960.229,25 Normal 50 2014 PAC 2

MG Juiz de Fora

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA Dr. alfrido 

Machado Mendonça

CESAMA 182288-92 CEF Financiamento 28-dez-07  R$             7.880.309,04  R$            5.648.448,00  R$           2.231.861,04  R$           4.371.686,61  R$           3.133.537,59  R$           1.238.149,02 Paralisada 61,28 2014 PAC 1

MG Juiz de Fora

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA, adutoras, 

elevatórias, reservatórios, redes e 

hidrõmetros.

PM Juiz de Fora 410135-95 CEF Financiamento 30-dez-14  R$          46.100.000,00  R$          41.490.000,00  R$           4.610.000,00  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

MG Uberlândia

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutora, 

reservatórios. 

PM Uberlandia 9214691016001 BNDES Financiamento 10-jun-10  R$          50.751.091,00  R$          36.519.000,00  R$         14.232.091,00  R$         50.266.834,69  R$         36.170.543,33  R$         14.096.291,36 Normal 95 2013 A 2014 PAC 1

MG Uberlândia

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - captação, 

elevatória, adutoras, reservatório. 

PM Uberlandia 409705-78 CEF Financiamento 13-dez-13  R$        359.987.287,50  R$       287.989.830,00  R$         71.997.457,50  R$           2.901.944,17  R$           2.321.555,35  R$               580.388,82 Normal 1,05 2014 PAC 2

MS Campo Grande

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  poços, 

adutoras, reservatórios, estação elevatória, 

rede e ligações prediais.  

Águas Guariroba 

S.A.
387142-88 CEF Financiamento 11-abr-13  R$          32.237.500,41  R$          29.013.750,37  R$           3.223.750,04  R$         23.687.775,37  R$         21.318.997,86  R$           2.368.777,51 Atrasada 16,21 2013 A 2014 PAC 2

PA Belém

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA Bairro 

Cordeiro de Faria

ESTADO PA 228493-76 CEF Financiamento 30-mai-08  R$             1.949.974,55  R$            1.554.651,73  R$               395.322,82  R$           1.949.974,47  R$           1.554.651,73  R$               395.322,74 Concluída 100 2014 PAC 1

PA Belém
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA Sideral
ESTADO PA 228511-91 CEF Financiamento 30-mai-08  R$             4.034.541,96  R$            1.511.111,30  R$           2.523.430,66  R$           1.825.731,16  R$               683.815,67  R$           1.141.915,49 Paralisada 43,26 2014 PAC 1

PA Belém

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Belém – Redes, 

elevatórias, ligações domiciliares, adutora e 

reservatórios

ESTADO PA 421108-91 CEF OGU 31-dez-14  R$          99.867.138,59  R$          98.876.968,90  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

PA
Belém,Ananinde

ua,Marituba

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 

R.M. de Belém - ETA, elevatória, adutoras, 

etc.

ESTADO PA 350293-33 CEF Financiamento 5-mar-12  R$        148.952.628,66  R$       134.057.365,79  R$         14.895.262,86  R$               642.524,72  R$               578.272,26  R$                 64.252,46 Atrasada 0,44 2014 PAC 2

PB João Pessoa

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO DO 

BESSA - anéis de distribuição. 

ESTADO PB 224960-47 CEF OGU 14-set-07  R$             5.892.052,73  R$            4.211.706,65  R$           1.636.829,01  R$           5.685.729,00  R$           4.211.706,65  R$           1.474.022,35 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

PB João Pessoa

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO 

VALENTINA FIGUEIREDO - adutora, 

elevatoria, ligações domiciliares. 

ESTADO PB 224963-70 CEF OGU 20-set-07  R$             3.067.233,66  R$            2.576.839,18  R$               463.226,09  R$           3.023.308,31  R$           2.560.082,22  R$               463.226,09 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1



UF MUNICÍPIO DESCRIÇÃO DA OBRA CONTRATADO 
NÚM. DO 

CONTRATO

AGENTE 

FINANCEIRO

FONTE DE 

RECURSOS

DATA DE 

ASSINATURA
 VALOR TOTAL (R$) REPASSE (R$)

CONTRAPARTIDA 

(R$)

VALOR LIBERADO 
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VALOR LIBERADO 

REPASSE (R$)

VALOR LIBERADO 

CONTRAPARTIDA 
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SITUAÇÃO DA 

OBRA

ANDAMENTO  

(% DA OBRA)

ACOMPANHAMENTO 

TRATA BRASIL

FASE DO 

PAC

PB João Pessoa

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO 

VALENTINA FIGUEIREDO - anéis de 

distribuição. 

ESTADO PB 224967-16 CEF OGU 14-set-07  R$             3.494.319,22  R$            2.762.196,47  R$               703.100,79  R$           3.316.302,11  R$           2.613.201,32  R$               703.100,79 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

PB João Pessoa

 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LOTEAMENTO 

CIDADE RECREIO - sub adutora, 

reservatório, rede, elevatória, ligações 

domiciliares. 

ESTADO PB 224969-34 CEF OGU 14-set-07  R$             4.307.952,64  R$            2.358.101,52  R$           1.924.870,10  R$           3.278.472,20  R$           2.248.956,09  R$           1.029.516,11 Paralisada 93,25 2013 A 2014 PAC 1

PB João Pessoa

 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRAIAS SEIXAS 

E PENHA - reservatório, rede,  ligações 

domiciliares. 

ESTADO PB 224972-81 CEF OGU 20-set-07  R$                525.626,50  R$                226.112,64  R$               295.852,72  R$               429.713,41  R$               226.112,65  R$               203.600,76 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

PB João Pessoa

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - João Pessoa - 

adutoras, elevatória, reservatório.

ESTADO PB 224978-45 CEF OGU 9-nov-07  R$        126.272.689,92  R$          97.009.963,78  R$         28.291.226,50  R$       119.101.771,55  R$         92.809.152,33  R$         26.292.619,22 Atrasada 95,05 2014 PAC 1

PB João Pessoa

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Sistema 

Adutor Abiaí-Papocas - barragens de nível, 

captações, estações elevatórias de água 

bruta, reservatórios

ESTADO PB 296073-28 CEF Financiamento 2-set-10  R$          55.784.153,29  R$          50.205.737,96  R$           5.578.415,33  R$         18.398.603,65  R$         16.558.743,29  R$           1.839.860,36 Normal 24,07 2014 PAC 1

PB João Pessoa

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  ampliação ETA 

Gramane, sub adutoras.  

ESTADO PB 350808-53 CEF OGU 27-out-11  R$          27.729.772,05  R$          26.960.351,05  R$               498.417,48  R$           7.466.896,44  R$           6.968.478,95  R$               498.417,49 
Obra Iniciada 

sem Medicão
27,19 2013 A 2014 PAC 2

PB João Pessoa

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Conjuntos 

Cidade Verde, Cidade Jardim e Adjacências 

em João Pessoa -  PB - elevatória, adutora, 

reservatório, rede e ligações.

ESTADO PB 408671-59 CEF OGU 23-dez-13  R$             2.637.912,45  R$            2.415.585,27  R$               196.771,33  R$           1.177.625,48  R$           1.078.180,86  R$                 99.444,62 Atrasada 45,08 2014 PAC 2

PB João Pessoa

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Reservatório 

RC (R21) no município de João Pessoa, PB

ESTADO PB 408672-63 CEF OGU 13-dez-13  R$          10.925.936,89  R$            9.080.373,99  R$           1.753.359,16  R$               972.595,84  R$               814.038,73  R$               158.557,11 Atrasada 8,98 2014 PAC 2

PB João Pessoa
SISTEMA ADUTOR - Abiaí-Papocas na RM 

João Pessoa - 2a etapa
ESTADO PB 445334-46 CEF OGU 31-dez-14  R$          97.002.147,25  R$          88.000.000,00  R$           8.120.747,25  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

PB João Pessoa
SISTEMA ADUTOR - Abiaí-Papocas na RM 

João Pessoa - 3a etapa.
ESTADO PB 445335-52 CEF OGU 31-dez-14  R$          36.159.021,00  R$          35.723.550,00  R$                 76.835,50  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

PE

Abreu e Lima, 

Araçoiaba, Cabo 

de Santo 

Agostinho, 

Camaragibe... 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Região 

Metropolitana de Recife - Sistema Pirapama 

ESTADO PE 7209351010001 BNDES Financiamento 9-set-08  R$          90.244.803,00  R$          80.000.000,00  R$         10.244.803,00  R$         90.244.803,00  R$         80.000.000,00  R$         10.244.803,00 
Obra Física 

Concluída
98 2014 PAC 1

PE Recife

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - reabilitação da 

ETA do Alto do Céu

ESTADO PE 191091-18 CEF Financiamento 26-mar-08  R$             5.006.166,17  R$            2.787.951,60  R$           2.218.214,57  R$           4.999.558,58  R$           2.784.271,83  R$           2.215.286,75 Concluída 100 2014 PAC 1

PE Recife

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SETORIZAÇÃO 

8B BAIRRO IPUTINGA -  rede, estação de 

medição, ligações domiciliares. 

ESTADO PE 191110-46 CEF Financiamento 26-mar-08  R$             2.327.269,02  R$            1.403.444,52  R$               923.824,50  R$           2.257.450,93  R$           1.361.341,18  R$               896.109,75 
Obra Física 

Concluída
100 2013 A 2014 PAC 1

PE Recife

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO 

SETÚBAL -  rede, estação de medição, 

ligações domiciliares. 

ESTADO PE 191120-62 CEF Financiamento 26-mar-08  R$             2.794.609,91  R$            2.433.161,70  R$               361.448,21  R$           2.681.855,00  R$           2.334.990,26  R$               346.864,74 Paralisada 94,88 2013 A 2014 PAC 1

PE Recife

 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - alimentadores 

e anéis secundários na rede existente. 

ESTADO PE 296096-92 CEF Financiamento 25-ago-10  R$        139.000.000,00  R$       125.100.000,00  R$         13.900.000,00  R$         56.086.133,89  R$         50.477.520,54  R$           5.608.613,35 Atrasada 36,04 2013 A 2014 PAC 1

PE Recife

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MORROS 

IBURA - sub adutoras. 

ESTADO PE 296163-17 CEF Financiamento 25-ago-10  R$          50.053.116,75  R$          45.047.805,07  R$           5.005.311,67  R$         30.183.204,15  R$         27.164.883,74  R$           3.018.320,41 Atrasada 43,2 2013 A 2014 PAC 1

PE Recife

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  BAIRROS 

IPUTINGA, CAXANGÁ, DOIS IRMÃOS, 

APIPUCOS E MONTEIRO.  

ESTADO PE 346075-11 CEF Financiamento 29-dez-11  R$          11.868.766,77  R$          10.207.310,40  R$           1.661.456,37  R$           2.785.369,73  R$           2.395.458,10  R$               389.911,63 Paralisada 23,52 2013 A 2014 PAC 2

PI Teresina

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - rede, ligações 

domiciliares, captação com poços, adutora, 

reservatórios, melhoria ETA. 

ESTADO PI 224288-92 CEF OGU 29-nov-07  R$          36.585.152,00  R$          29.120.000,00  R$           7.172.552,00  R$         25.481.748,55  R$         20.617.588,27  R$           4.864.160,28 Normal 70,21 2013 A 2014 PAC 1

PI Teresina

MELHORIA DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Zonas 5A e 5B, 

na Zona Norte de Teresina - PI - redes, 

ligações.

PM Teresina 408668-02 CEF OGU 20-ago-13  R$             5.873.998,67  R$            5.814.454,13  R$                                -    R$                 99.025,01  R$                 99.025,01  R$                                -   Normal 13,48 2014 PAC 2
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PR Curitiba

IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E 

REMANEJAMENTOS DE SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - diversos 

municípios 

SANEPAR 11205321001 BNDES Financiamento 28-jul-11  R$        119.437.819,00  R$          95.550.255,00  R$         23.887.564,00  R$       119.437.819,00  R$         95.550.255,00  R$         23.887.564,00 Normal 66 2014 PAC 2

PR Curitiba
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA Passaúna
SANEPAR 14205371009 BNDES Financiamento 30-jun-14  R$          13.914.461,55  R$          12.523.015,39  R$           1.391.446,16  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

PR Curitiba

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  - otimização 

operacional

SANEPAR 7208251011017 BNDES Financiamento 11-dez-07  R$             7.192.000,00  R$            5.753.600,00  R$           1.438.400,00  R$           7.166.859,57  R$           5.733.487,66  R$           1.433.371,91 
Obra Física 

Concluída
100 2014 PAC 1

PR Curitiba

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS V 

AMÉLIA, ALPHAVILLE, S BRAZ, S GABRIEL, S 

LUIZ DO PURUNÃ - reservatório, adutora, 

rede, tratamento de poços. 

SANEPAR 7209861018002 BNDES Financiamento 26-dez-07  R$             6.220.000,00  R$            4.976.000,00  R$           1.244.000,00  R$           5.729.529,65  R$           4.583.623,72  R$           1.145.905,93 
Obra Física 

Concluída
100 2013 A 2014 PAC 1

PR Curitiba

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS ALTO, 

V GUARANI, S FRANCISCO E BATEL - 

remanejamento rede, válvulas, 

macromedidores. 

SANEPAR 7209861018006 BNDES Financiamento 26-dez-07  R$          10.520.000,00  R$            8.416.000,00  R$           2.104.000,00  R$         10.228.457,37  R$           8.182.765,90  R$           2.045.691,47 
Obra Física 

Concluída
100 2013 A 2014 PAC 1

PR Curitiba

 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BACIAS RIOS 

IGUAÇU, BELÉM, FORMOSA, PADILHA E 

BARIGUI - rede,  ligações domiciliares. 

ESTADO PR 224993-34 CEF OGU 17-dez-07  R$             1.223.158,82  R$            1.132.700,00  R$                 77.731,82  R$               528.826,23  R$               451.094,41  R$                 77.731,82 
Obra Física 

Concluída
100 2013 A 2014 PAC 1

PR Londrina

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  Distritos de 

Lerroville, São Luiz, Guairacá e Irerê - 

adução, estação elevatória, ETA, 

reservatório.

SANEPAR 32806460003 BNDES Financiamento 30-dez-11  R$             1.187.718,33  R$            1.068.946,50  R$               118.771,83  R$           1.187.717,77  R$           1.068.946,00  R$               118.771,77 Normal 80,4 2014 PAC 2

PR Londrina

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Londrina e 

Cambé - operacionalização dos poços 

Aquífero Guarani e ETA Guarani

SANEPAR 173451-97 CEF Financiamento 22-jun-07  R$          11.777.305,62  R$            8.900.000,00  R$           2.877.305,62  R$         11.777.305,52  R$           8.900.000,00  R$           2.877.305,52 Concluída 100 2014 PAC 1

PR Londrina

REMANEJAMENTO NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  Bairro Vila 

Nova - rede de distribuição e ligações 

domiciliares

SANEPAR 228633-63 CEF Financiamento 10-dez-08  R$             1.801.966,65  R$            1.441.573,32  R$               360.393,33  R$           1.801.966,62  R$           1.441.573,32  R$               360.393,30 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

PR Londrina

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Sistema Tibagi - 

captação, adutora e ampliação da ETA 

SANEPAR 296172-28 CEF Financiamento 23-dez-09  R$          73.403.033,57  R$          66.062.730,21  R$           7.340.303,36  R$         66.584.729,00  R$         59.926.256,30  R$           6.658.472,70 Normal 90,35 2014 PAC 1

PR Londrina

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  BAIRROS 

GLEBA PALHANO, OURO BRANCO, 

SEMÍRAMES - elevatória, reservatórios, 

rede, travessias e complementos.  

SANEPAR 410598-96 CEF Financiamento 25-set-13  R$          15.364.185,76  R$          13.827.767,18  R$           1.536.418,58  R$                 53.550,00  R$                 48.195,00  R$                    5.355,00 Normal 0,35 2013 A 2014 PAC 2

RJ

Belford Roxo, 

Duque de Caxias, 

Mesquita, 

Queimados... 

Nova Iguaçu

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIXADA 

FLUMINENSE - duplicação adutora. 

ESTADO RJ 223348-99 CEF OGU 14-set-07  R$          29.523.100,88  R$          21.016.480,00  R$           8.295.056,08  R$         20.394.495,30  R$         12.739.457,85  R$           7.655.037,45 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

RJ

Belford Roxo, 

Duque de Caxias, 

Mesquita, 

Queimados, 

Nova Iguaçu

MELHORIA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Baixada 

Fluminense - booster e equipamentos 

eletromecânicos

ESTADO RJ 223355-94 CEF OGU 24-set-07  R$                821.238,52  R$                738.320,00  R$                 74.135,32  R$               651.335,75  R$               577.200,43  R$                 74.135,32 Concluída 100 2014 PAC 1

RJ

Belford Roxo, 

Duque de Caxias, 

Mesquita... 

Queimados, Rio 

MELHORIA DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - recuperação 

de elevatória

ESTADO RJ 222789-16 CEF OGU 24-set-07  R$             9.105.093,39  R$            6.940.000,00  R$           2.094.293,39  R$           7.792.238,76  R$           5.697.945,37  R$           2.094.293,39 Concluída 100 2014 PAC 1

RJ

Belford Roxo, 

Duque de Caxias, 

Mesquita, 

Queimados, Rio 

de Janeiro, Nova 

Iguaçu

MELHORIA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - sistema de 

remoção de lodo para decantador Nº 3 da 

ETA do Guandu

ESTADO RJ 223359-39 CEF OGU 24-set-07  R$             6.079.473,21  R$            3.062.458,33  R$           2.984.990,30  R$           3.530.000,00  R$               545.009,70  R$           2.984.990,30 Concluída 100 2014 PAC 1

RJ

Belford Roxo, 

Duque de Caxias, 

Mesquita, 

Queimados, Rio 

de Janeiro, Nova 

Iguaçu

MELHORIA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - conjuntos 

Motor-Bomba na nova elevatória da zona 

rural

ESTADO RJ 223364-03 CEF OGU 24-set-07  R$             2.746.956,06  R$            2.382.072,29  R$               339.663,04  R$           1.164.533,35  R$           1.163.759,51  R$                       773,84 Concluída 100 2014 PAC 1



UF MUNICÍPIO DESCRIÇÃO DA OBRA CONTRATADO 
NÚM. DO 
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SITUAÇÃO DA 
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ACOMPANHAMENTO 

TRATA BRASIL

FASE DO 

PAC

RJ

Belford Roxo, 

Duque de Caxias, 

Mesquita, 

Queimados, Rio 

de Janeiro, Nova 

Iguaçu

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - reforma, 

adaptação e reparos gerais na ETA Guandu

ESTADO RJ 223366-22 CEF OGU 24-set-07  R$             4.102.514,73  R$            3.601.438,58  R$               463.661,76  R$           3.940.053,49  R$           3.476.391,73  R$               463.661,76 Concluída 100 2014 PAC 1

RJ Duque de Caxias

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Bairro Campos 

Elíseos - adutora, ETA, reservatório, tronco 

alimentador, rede distribuidora, ligações 

domiciliares.

ESTADO RJ 223351-57 CEF OGU 14-set-07  R$          18.057.344,65  R$          15.534.939,88  R$           2.365.655,37  R$           8.714.969,91  R$           7.268.807,75  R$           1.446.162,16 Paralisada 53,64 2014 PAC 1

RJ Duque de Caxias

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Bairros de 

Imbariê e Taquara - ampliação de ETA

ESTADO RJ 223357-11 CEF OGU 14-set-07  R$             3.045.871,82  R$            2.112.000,00  R$               911.351,82  R$           3.023.305,83  R$           2.111.954,00  R$               911.351,83 Concluída 100 2014 PAC 1

RJ Duque de Caxias

ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Bairro Jardim 

Primavera - rede e ligações.

ESTADO RJ 223360-68 CEF OGU 14-set-07  R$             3.856.024,80  R$            3.362.480,00  R$               458.520,00  R$           2.545.589,91  R$           2.240.167,74  R$               305.422,17 Paralisada 44,92 2014 PAC 1

RJ

Duque de 

Caxias,Rio de 

Janeiro

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Bairro Parque 

Fluminense - rede, recuperação do 

reservatório, ligações domiciliares.

ESTADO RJ 264619-32 CEF Financiamento 7-jul-09  R$          14.188.865,89  R$          10.362.691,86  R$           3.826.174,02  R$           9.889.435,56  R$           7.222.647,28  R$           2.666.788,28 Paralisada 74,8 2014 PAC 1

RJ
Itaboraí,Niterói,S

ão Gonçalo

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  duplicação 

adutora, melhorias ETA. 

ESTADO RJ 223349-02 CEF OGU 14-set-07  R$        103.689.760,01  R$          76.692.000,00  R$         26.229.440,01  R$         79.147.068,57  R$         60.732.594,80  R$         18.414.473,77 Paralisada 89,85 2013 A 2014 PAC 1

RJ

Mesquita, Nova 

Iguaçu, Belford 

Roxo, Nilópolis, 

Duque de Caxias, 

Queimados

MELHORIA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  Baixada 

Fluminense - medidores, válvulas 

reguladoras

ESTADO RJ 223356-07 CEF OGU 24-set-07  R$             4.538.570,59  R$            3.957.880,77  R$               539.711,01  R$           2.694.321,45  R$           2.563.519,37  R$               130.802,08 Paralisada 48,85 2014 PAC 1

RJ Nova Iguaçu

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - decantadores 

nova ETA do Complexo de Produção do 

Guandu

ESTADO RJ 222791-59 CEF OGU 24-set-07  R$          19.605.789,41  R$          15.224.678,40  R$           4.227.464,23  R$         18.938.363,36  R$         14.710.899,13  R$           4.227.464,23 Concluída 100 2014 PAC 1

RJ Nova Iguaçu

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  BAIRROS 

PRADOS VERDES E OUTROS - tronco 

distribuidor, rede, ligações prediais.  

ESTADO RJ 223353-75 CEF OGU 14-set-07  R$          21.082.807,55  R$          18.171.410,48  R$           2.728.282,97  R$         11.293.088,53  R$           8.821.601,50  R$           2.471.487,03 Paralisada 41,44 2013 A 2014 PAC 1

RJ Nova Iguaçu

 MELHORIA DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  linha de 

recalque, travessias. 

ESTADO RJ 223358-25 CEF OGU 14-set-07  R$             9.240.220,67  R$            7.021.005,41  R$           2.147.605,20  R$           8.768.043,85  R$           6.712.260,92  R$           2.055.782,93 Normal 88,77 2013 A 2014 PAC 1

RJ Nova Iguaçu

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  REGIÃO GRÃO 

PARÁ - adutora, rede, ligações prediais.  

ESTADO RJ 223361-72 CEF OGU 14-set-07  R$          24.535.416,00  R$          21.401.600,00  R$           2.918.400,00  R$         11.920.864,89  R$           9.272.224,66  R$           2.648.640,23 Paralisada 44,6 2013 A 2014 PAC 1

RJ Nova Iguaçu

 MELHORIA DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  BAIRROS JD 

VIGA E JD ESPLANADA - adutora e reforma 

reservatório. 

ESTADO RJ 223362-86 CEF OGU 14-set-07  R$             2.493.112,06  R$            2.173.579,12  R$               296.397,15  R$           1.358.158,76  R$           1.077.604,93  R$               280.553,83 Paralisada 59,84 2013 A 2014 PAC 1

RJ Nova Iguaçu

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - cloradores e 

evaporadores para desinfecção do Guandu

ESTADO RJ 223365-18 CEF OGU 24-set-07  R$                723.326,19  R$                578.154,64  R$               137.990,00  R$               689.950,00  R$               551.960,00  R$               137.990,00 Concluída 100 2014 PAC 1

RJ Nova Iguaçu

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - dique e 

alteração na captação de água do Sistema 

Guandu

ESTADO RJ 264616-00 CEF Financiamento 7-jul-09  R$          53.353.470,56  R$          34.644.550,56  R$         18.708.920,00  R$           1.604.099,33  R$           1.041.606,11  R$               562.493,22 Paralisada 4,26 2014 PAC 1

RJ Rio de Janeiro

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  Zona Oeste - 

bairros Barra da Tijuca, Vargem Grande e 

Vargem Pequena - reservatórios, adutoras, 

rede.

ESTADO RJ 228693-95 CEF Financiamento 7-jul-09  R$        259.234.000,41  R$       192.877.295,49  R$         66.356.704,92  R$       151.759.596,55  R$       112.913.354,41  R$         38.846.242,14 Atrasada 51,86 2014 PAC 1

RJ Rio de Janeiro

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  linha de 

recalque e recuperação bombeamento de 

elevatória.   

ESTADO RJ 265172-72 CEF Financiamento 07-jul-09  R$             3.478.007,79  R$            2.963.969,37  R$               514.038,41  R$           2.349.124,14  R$           2.001.931,13  R$               347.193,01 Paralisada 68,07 2013 A 2014 PAC 1

RJ Rio de Janeiro

REFORÇO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA - Campo Grande - Zona Oeste 2ª 

etapa - tronco distribuidor, elevatória.

ESTADO RJ 273467-92 CEF Financiamento 7-jul-09  R$          23.339.180,08  R$          20.791.698,19  R$           2.547.481,89  R$         23.339.180,04  R$         20.791.698,19  R$           2.547.481,85 Concluída 100 2014 PAC 1

RJ Rio de Janeiro

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  BANGU - sub 

adutora, elevatória, anéis de distribuição, 

troncos alimentadores.   

ESTADO RJ 346921-55 CEF Financiamento 22-jun-12  R$          95.041.438,63  R$          76.033.150,90  R$         19.008.287,73  R$         50.649.590,25  R$         40.519.672,22  R$         10.129.918,03 Atrasada 55,3 2013 A 2014 PAC 2
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RJ Rio de Janeiro

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  ZONA OESTE  - 

reservatórios, adutora, anéis de 

distribuição, travessias.  

ESTADO RJ 346930-66 CEF Financiamento 22-jun-12  R$        215.406.330,40  R$       172.325.064,33  R$         43.081.266,07  R$           1.024.673,50  R$               819.738,81  R$               204.934,69 Paralisada 12 2013 A 2014 PAC 2

RJ
Rio de 

Janeiro,São 

Gonçalo

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - bairros 

Marques Maneta, Columbandê, Trindade, 

Tribobó e Amendoeira - troncos, rede e 

ligações

ESTADO RJ 264620-61 CEF Financiamento 7-jul-09  R$          41.325.253,98  R$          36.426.901,90  R$           4.898.352,08  R$           7.502.940,98  R$           6.613.604,76  R$               889.336,22 Paralisada 22,48 2014 PAC 1

RJ São Gonçalo

 MELHORIA DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  recuperação 

booster e reservatórios, ligações prediais. 

ESTADO RJ 223350-42 CEF OGU 14-set-07  R$          24.957.469,89  R$          19.429.012,82  R$           5.332.766,94  R$         17.967.209,59  R$         14.478.050,06  R$           3.489.159,53 Paralisada 77,42 2013 A 2014 PAC 1

RJ São Gonçalo

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  BAIRRO 

MONJOLOS -  reservatórios, troncos 

alimentadores, redes.   

ESTADO RJ 350826-75 CEF OGU 25-nov-11  R$          26.261.400,00  R$          26.000.000,00  R$                                -    R$           5.995.588,30  R$           5.995.588,30  R$                                -   Atrasada 23,06 2013 A 2014 PAC 2

RN Natal
 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  adutora Jiqui.   
ESTADO RN 189855-16 CEF Financiamento 31-jul-07  R$          13.643.853,45  R$          12.279.468,00  R$           1.364.385,45  R$         13.240.382,61  R$         11.916.344,33  R$           1.324.038,28 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

RN Natal

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Z NORTE -  

adutora e sub adutoras. 

ESTADO RN 218119-22 CEF OGU 27-dez-07  R$             1.582.101,60  R$            1.360.450,00  R$               206.647,10  R$           1.305.340,54  R$           1.098.693,44  R$               206.647,10 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

RN Natal

 MELHORIA DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  BAIRROS 

RIBEIRA, ROCAS, SANTOS REIS, PRAIA DO 

MEIO - substituição redes. 

ESTADO RN 218120-51 CEF OGU 14-dez-07  R$             1.557.365,90  R$            1.403.160,21  R$               138.774,08  R$           1.173.830,02  R$           1.047.402,93  R$               126.427,09 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

RN Natal

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS JIQUI 

E PIRANGUI - sub adutora e rede. 

ESTADO RN 218122-79 CEF OGU 14-dez-07  R$             1.585.925,66  R$            1.405.950,00  R$               164.516,16  R$           1.266.986,38  R$           1.102.470,22  R$               164.516,16 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

RN Natal

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS 

PLANALTO E SATÉLITE - captação 

subterrânea, adutora, rede, ligações 

prediais. 

ESTADO RN 228657-52 CEF Financiamento 27-mai-08  R$             2.093.202,17  R$            1.883.881,95  R$               209.320,22  R$           1.910.808,90  R$           1.719.728,06  R$               191.080,84 Normal 92,21 2013 A 2014 PAC 1

RN Natal 

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Z NORTE  - 

captação e adutora. 

ESTADO RN 224983-19 CEF OGU 28-dez-07  R$                847.384,88  R$                776.426,93  R$                 61.793,68  R$               542.739,10  R$               480.945,42  R$                 61.793,68 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

RN Natal, Extremoz
 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  adutora.   
ESTADO RN 189841-42 CEF Financiamento 31-jul-07  R$             4.809.712,36  R$            4.328.741,00  R$               480.971,36  R$           4.412.169,64  R$           3.970.952,61  R$               441.217,03 

Obra Física 

Concluída
100 2013 A 2014 PAC 1

SC Joinville

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS BOM 

RETIRO E S MARCOS -  adutora, sub 

adutora.  

CIA Aguas de 

Joinville
228629-02 CEF Financiamento 20-fev-08  R$          33.215.459,31  R$          22.950.000,00  R$         10.265.459,31  R$         30.537.823,67  R$         21.099.905,60  R$           9.437.918,07 Atrasada 93,01 2013 A 2014 PAC 1

SC Joinville
AMPLIAÇÃO DA ETA Cubatão no bairro 

Pirabeiraba

CIA Aguas de 

Joinville
410186-15 CEF Financiamento 30-dez-13  R$          21.954.859,80  R$          19.759.373,82  R$           2.195.485,98  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SE Aracaju

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - barragem e 

ETA Rio Poxim

ESTADO SE 224291-47 CEF OGU 19-set-07  R$          86.111.590,73  R$          76.000.000,00  R$           9.350.190,73  R$         85.239.858,49  R$         75.889.667,76  R$           9.350.190,73 Concluída 100 2014 PAC 1

SE Aracaju

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutora e ETA 

da barragem do Rio Poxim

ESTADO SE 228490-43 CEF Financiamento 28-ago-08  R$        115.000.000,00  R$       100.000.000,00  R$         15.000.000,00  R$         46.344.733,64  R$         40.299.768,55  R$           6.044.965,09 Atrasada 46,37 2014 PAC 1

SP Campinas

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - reservatórios, 

subadutora e  redes de distribuição na 

região do DIC e adjacências

SANASA S/A 410018-73 CEF Financiamento 30-dez-13  R$          79.940.728,43  R$          71.946.655,59  R$           7.994.072,83  R$         19.247.065,22  R$         17.322.358,75  R$           1.924.706,47 Atrasada 24,08 2014 PAC 2

SP
Embu das Artes, 

Itapecerica da 

Serra, São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - São Paulo - 

Setor Parelheiros - reservatório

SABESP 346903-32 CEF Financiamento 28-fev-12  R$             9.247.623,69  R$            8.322.861,32  R$               924.762,37  R$               857.577,02  R$               771.819,33  R$                 85.757,69 Normal 40,66 2014 PAC 2

SP Guarulhos

OBRAS COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - reservatórios, 

redes primárias, estação elevatória, redes 

secundárias.

PM Guarulhos 410574-18 CEF Financiamento 15-abr-14  R$          73.662.522,56  R$          66.296.270,29  R$           7.366.252,26  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SP Guarulhos

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Adutoras, 

elevatórias, reservatório -  Bairros Pimenta 

e Bonsucesso

PM Guarulhos 410635-45 CEF Financiamento 15-abr-14  R$        134.288.245,16  R$       120.859.420,64  R$         13.428.824,51  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SP Osasco

 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SETOR 

CONCEIÇÃO - 1a. ETAPA - adutoras, rede, 

estação elevatória. 

SABESP 217033-79 CEF Financiamento 19-set-07  R$          14.943.645,39  R$            6.300.000,00  R$           8.643.645,39  R$           9.340.002,02  R$           3.937.594,31  R$           5.402.407,71 Normal 74,14 2013 A 2014 PAC 1
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SP Osasco

 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS 

ROCHDALE E FLAMENGUINHO - SETOR 

MUTINGA - rede. 

SABESP 228661-11 CEF Financiamento 14-mai-08  R$             2.900.000,00  R$            2.610.000,00  R$               290.000,00  R$               450.820,08  R$               405.738,08  R$                 45.082,00 
Obra Física 

Concluída
22,07 2013 A 2014 PAC 1

SP Ribeirão Preto

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - poços, 

reservatórios, adutoras.

PM Ribeirão 

Preto
350777-82 CEF OGU 30-ago-11  R$          21.097.873,45  R$          20.879.211,14  R$                    8.470,20  R$         13.153.352,05  R$         13.153.352,05  R$                                -   Atrasada 62,97 2014 PAC 2

SP Ribeirão Preto

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - reservatorios, 

poços, adutoras, redes.

PM Ribeirão 

Preto
410455-79 CEF Financiamento 31-mar-14  R$          39.892.469,87  R$          35.903.222,88  R$           3.989.246,99  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SP Santo André

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA, captação, 

adutoras, elevatórias, reservatório. 

PM Santo André 411007-69 CEF Financiamento 14-out-14  R$          89.143.006,21  R$          80.228.705,59  R$           8.914.300,61  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SP
São Bernardo do 

Campo

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  adutora, 

reservatório.  

SABESP 228726-85 CEF Financiamento 14-mai-08  R$             9.843.441,86  R$            7.945.626,28  R$           1.897.815,58  R$           9.843.441,83  R$           7.945.626,28  R$           1.897.815,55 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

SP

São Lourenço da 

Serra, Juquitiba, 

Ibiúna, Vargem 

Grande... 

Paulista,Santana 

de 

SISTEMA PRODUTOR -  São Lourenço - 

captação, adutoras, ETA.

Sistema Produtor 

São Lourenço
428370-39 CEF Financiamento 4-dez-14  R$    2.614.110.857,00  R$    2.352.699.771,30  R$       261.411.085,69  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Sistema 

Cantareira - Reservatório R3

SABESP 13210601007 BNDES Financiamento 6-dez-13  R$        350.000.000,00  R$       315.000.000,00  R$         35.000.000,00  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SP São Paulo

 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PQ TAIPAS E 

ADJACÊNCIAS - rede. 

SABESP 228725-71 CEF Financiamento 14-mai-08  R$             3.210.593,95  R$            2.889.534,55  R$               321.059,40  R$           3.210.593,92  R$           2.889.534,55  R$               321.059,37 Concluída 100 2013 A 2014 PAC 1

SP São Paulo

 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FAVELA 

PARAISÓPOLIS - rede e ligações prediais. 

SABESP 228730-44 CEF Financiamento 14-mai-08  R$          21.903.975,35  R$          18.000.000,00  R$           3.903.975,35  R$           9.681.324,15  R$           7.955.808,57  R$           1.725.515,58 Atrasada 45,78 2013 A 2014 PAC 1

SP São Paulo

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA Alto da 

Boa Vista

SABESP 228733-77 CEF Financiamento 14-mai-08  R$          27.800.000,00  R$          25.020.000,00  R$           2.780.000,00  R$           4.651.837,42  R$           4.186.653,76  R$               465.183,66 Concluída 100 2014 PAC 1

SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Bairro 

Americanópolis - adutora, reservação e rede 

distribuidora

SABESP 228804-39 CEF Financiamento 14-mai-08  R$          25.000.000,00  R$          22.500.000,00  R$           2.500.000,00  R$           7.511.424,90  R$           6.760.282,44  R$               751.142,46 Atrasada 66,43 2014 PAC 1

SP São Paulo

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  adutoras, 

estação elevatória.  

SABESP 228805-44 CEF Financiamento 14-mai-08  R$          69.044.084,51  R$          28.038.947,66  R$         41.005.136,85  R$         17.856.791,98  R$           7.251.680,72  R$         10.605.111,26 Paralisada 25,99 2013 A 2014 PAC 1

SP São Paulo

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  SETOR 

TREMEMBÉ - reservatório e rede.    

SABESP 346875-95 CEF Financiamento 28-fev-12  R$          12.756.675,67  R$          11.340.000,00  R$           1.416.675,67  R$           4.441.776,83  R$           3.948.501,24  R$               493.275,59 Normal 34,82 2013 A 2014 PAC 2

SP São Paulo

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  SETORES 

CAMBUCI E IPIRANGA - rede.    

SABESP 346879-30 CEF Financiamento 28-fev-12  R$          20.227.092,16  R$          14.310.000,00  R$           5.917.092,16  R$           3.360.580,33  R$           2.377.499,68  R$               983.080,65 Atrasada 16,75 2013 A 2014 PAC 2

SP São Paulo

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  SETOR 

JARAGUÁ - rede.    

SABESP 346959-04 CEF Financiamento 28-fev-12  R$          19.482.465,00  R$          16.389.000,00  R$           3.093.465,00  R$           3.691.099,45  R$           3.105.019,27  R$               586.080,18 Paralisada 18,95 2013 A 2014 PAC 2

SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  Setores Jardim 

da Conquista, Ipiranga, Americanópolis e 

outros - reservatórios, estação elevatória e 

adutora

SABESP 410546-61 CEF Financiamento 2-dez-13  R$          60.957.280,38  R$          54.861.552,34  R$           6.095.728,04  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Normal 17,21 2014 PAC 2

SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adequação de 

captação, ampliação da ETA RJCS e 

adutoras

SABESP 410551-46 CEF Financiamento 2-dez-13  R$          85.300.000,00  R$          76.770.000,00  R$           8.530.000,00  R$         53.441.465,67  R$         48.097.319,13  R$           5.344.146,54 Normal 70,32 2014 PAC 2

SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Setores 

Brooklin, Consolação, Mooca, Avenida, 

Penha e Artur Alvim - rede primária

SABESP 410622-98 CEF Financiamento 2-dez-13  R$          87.707.823,75  R$          72.450.000,00  R$         15.257.823,75  R$           7.538.037,26  R$           6.226.705,64  R$           1.311.331,62 Atrasada 9,15 2014 PAC 2

SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  adutoras 

Jardim América-Lapa e ABV-Jardim América

SABESP 410629-67 CEF Financiamento 2-dez-13  R$          56.000.000,00  R$          50.400.000,00  R$           5.600.000,00  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SP
São 

Paulo,Francisco 

Morato

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Setores Perus, 

em São Paulo,Liliane e Parque 120, em 

Francisco Morato, e Franco da Rocha 

Centro - reservatórios e elevatória.

SABESP 427491-73 CEF Financiamento 30-jun-14  R$          20.000.000,00  R$          18.000.000,00  R$           2.000.000,00  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2
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SP Sorocaba

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  BAIRRO 

APARECIDINHA - reservatórios e adutoras.    

PM Sorocaba 351615-42 CEF Financiamento 08-fev-12  R$             2.317.793,50  R$            1.257.929,01  R$           1.059.864,48  R$               123.132,60  R$                 66.827,39  R$                 56.305,21 Atrasada 5,31 2013 A 2014 PAC 2

SP Sorocaba

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  BAIRRO 

BRIGADEIRO TOBIAS - elevatória e  adutora.    

PM Sorocaba 351617-61 CEF Financiamento 08-fev-12  R$             2.746.460,49  R$            2.197.168,39  R$               549.292,10  R$               561.638,57  R$               449.310,87  R$               112.327,70 Atrasada 20,45 2013 A 2014 PAC 2

SP Sorocaba
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PRODUTOR - 

Água Tratada - Vitória Régia
PM Sorocaba 410152-13 CEF Financiamento 30-mai-14  R$          53.433.620,06  R$          48.090.258,06  R$           5.343.362,00  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SP Sorocaba

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Captação, 

adução e Tratamento da ETA Éden

PM Sorocaba 424523-82 CEF Financiamento 25-jun-14  R$          11.025.086,94  R$            9.922.578,25  R$           1.102.508,69  R$                                -    R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

fontes: planilhas enviadas pelo BNDES e Mininstério das Cidades  / 2015


