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AL Maceió

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - recuperação 

coletores tronco e interceptores, 

substituição rede coletora e interceptora.

ESTADO AL 222765-30 CEF OGU 20-dez-07  R$         15.912.218,68  R$         13.195.000,00  R$           2.583.868,68 14.903.629,17R$          R$         12.319.760,49  R$           2.583.868,68 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

AL Maceió

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - ORLA 

LAGUNAR - redes, estações elevatórias, 

linhas de recalque, ligações domiciliares.

ESTADO AL 226554-75 CEF OGU 20-dez-07  R$         35.319.900,00  R$         31.850.000,00  R$           3.150.000,00 34.995.116,40R$          R$         31.845.116,40  R$           3.150.000,00 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

AL Maceió

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA DO 

PAJUÇARA - emissário, redes, interceptores, 

estações elevatórias, ligações domiciliares. 

ESTADO AL 226559-25 CEF OGU 20-dez-07  R$         35.573.315,29  R$         31.850.000,00  R$           3.403.415,29 32.906.981,32R$          R$         29.777.110,98  R$           3.129.870,34 Adiantada 93,05 2009 A 2014 PAC 1 

AL Maceió

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - região baixa 

Maceió e Portal da Barra - estações 

elevatórias, rede coletora, ligações prediais.

ESTADO AL 408690-85 CEF OGU 19-dez-13  R$         58.874.020,22  R$         58.289.722,99  R$                                -   -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

BA Feira de Santana

AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA DO 

JACUIPE- rede, interceptores, ramais 

prediais, ligações intradomiciliares, estações 

elevatórias, ETE (ampliação e nova), 

emissários

ESTADO BA 223725-64 CEF OGU 21-dez-07  R$         58.540.349,68  R$         48.493.494,07  R$           9.560.520,66 57.832.097,24R$          R$         48.305.296,13  R$           9.526.801,11 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

BA Feira de Santana

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - 

COMPLEMENTACAO BACIA DO SUBAÉ - 

BACIA DO JACUÍPÉ II - rede, linha de 

recalque, estação elevatória, lagoas 

aeradas.

EMBASA 228583-66 CEF Financiamento 15-mai-08  R$         37.326.639,75  R$         28.737.796,21  R$           8.588.843,53 37.326.639,62R$          R$         28.737.796,22  R$           8.588.843,40 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

BA Feira de Santana

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FEIRA DE 

SANTANA, COMPLEMENTAÇÃO BACIA 

JACUÍPE - ligações prediais, rede, estação 

elevatória, ETE.

ESTADO BA 350871-30 CEF OGU 25-nov-11  R$         17.899.046,02  R$         14.265.033,11  R$           3.489.962,58 5.003.895,68R$             R$           4.020.318,50  R$               983.577,18 Paralisada 28,18 2011 A 2014 PAC 2

BA Feira de Santana

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO – 

COMPLEMENTAÇÃO DA BACIA SUBAÉ - 

rede, ligações, estação elevatória, 

ampliação de ETE.

ESTADO BA 350883-74 CEF OGU 25-nov-11  R$         36.819.503,22  R$         36.453.567,54  R$                                -   16.828.804,98R$          R$         16.828.804,98  R$                                -   Paralisada 46,17 2011 A 2014 PAC 2

BA Salvador

AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - DIVERSOS 

BAIRROS - redes condominial e 

convencional, estação elevatória, ligações 

domiciliares

ESTADO BA 218243-36 CEF OGU 04-dez-07  R$         30.533.814,98  R$         28.114.711,92  R$           2.136.555,93 24.249.025,10R$          R$         22.112.469,17  R$           2.136.555,93 Paralisada 80,16 2009 A 2014 PAC 1 

BA Salvador

AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SALVADOR E 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS ILHAS DE 

MARÉ, DOS FRADES E BOM JESUS DOS 

PASSOS 

ESTADO BA 218244-40 CEF OGU 07-dez-07  R$         42.027.346,72  R$         37.209.640,00  R$           4.444.210,32 26.231.443,02R$          R$         21.855.463,07  R$           4.375.979,95 
Obra Física 

Concluída
100 2009 A 2014 PAC 1 

BA Salvador

AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIAS 

TROBOGI, CAMBUNAS E AGUAS CLARAS - 

rede, rede condominial, interceptor, ramais 

prediais, ligações domiciliares, estações 

elevatórias, linha de recalque.

EMBASA 228697-31 CEF Financiamento 15-mai-08  R$       120.999.711,89  R$         99.190.000,79  R$         21.809.711,10 91.904.360,10R$          R$         75.338.969,15  R$         16.565.390,95 Normal 62,59 2009 A 2014 PAC 1 

BA Salvador

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - diversos 

bairros de Salvador - redes coletoras, 

estações elevatórias, linhas de recalque, 

ligações.

ESTADO BA 408703-33 CEF OGU 31-dez-13  R$         19.472.950,34  R$         19.278.762,71  R$                                -   -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

    Acompanhamento dos investimentos e do estágio atual das Obras de Redes Coletoras e Estações de Tratamento de Esgotos nos municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes

De Olho no PAC - 181 Obras de Esgoto
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BA
Salvador e Lauro 

de Freitas

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO RM DE 

SALVADOR -  SISTEMA DE DISPOSIÇÃO 

OCEÂNICA DO JAGUARIBE - 1ª ETAPA - linha 

de recalque, emissário.

EMBASA  (Foz de 

Jaguaribe 

Construções)

189570-74 CEF Financiamento 28-out-08  R$       259.177.715,79  R$       173.847.029,86  R$         85.330.685,93 259.177.715,70R$        R$       173.847.029,86  R$         85.330.685,84 Concluída 100 2010 A 2014 PAC 1 

BA
Salvador,Lauro 

de Freitas

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede coletora, 

linha de recalque, estações elevatórias, 

coletores e ligações prediais

EMBASA 296124-39 CEF Financiamento 2-fev-10  R$       170.000.000,00  R$       161.500.000,00  R$           8.500.000,00 17.384.028,67R$          R$         16.514.827,24  R$               869.201,43 Paralisada 13,17 2014 PAC 1

CE Fortaleza

AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUB-BACIAS 

SD-07 E SD-08 

ESTADO CE 217983-73 CEF OGU 07-nov-07  R$         34.534.210,85  R$         32.497.444,58  R$           1.710.391,82 25.964.224,14R$          R$         24.666.012,93  R$           1.298.211,21 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

CE Fortaleza
AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO -BACIA CE-6 
ESTADO CE 217984-87 CEF OGU 30-out-07  R$         13.213.291,47  R$         13.081.080,66  R$                                -   4.945.811,02R$             R$           4.945.811,02  R$                                -   Paralisada 37,81 2009 A 2014 PAC 1 

CE Fortaleza
AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO -BACIA SE-2 
ESTADO CE 217986-05 CEF OGU 29-out-07  R$         15.410.404,27  R$         14.952.455,91  R$               307.023,79 8.455.404,99R$             R$           8.148.381,19  R$               307.023,80 Normal 55,41 2009 A 2014 PAC 1 

CE Fortaleza
AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO -BACIA SD-6 
ESTADO CE 217988-23 CEF OGU 30-out-07  R$         22.913.268,60  R$         22.432.615,12  R$               254.927,32 15.748.733,27R$          R$         15.531.555,56  R$               217.177,71 Paralisada 69,42 2009 A 2014 PAC 1 

CE Fortaleza

AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA CE-4 - 

rede, interceptores, emissários, estação 

elevatória, ligações prediais, travessias.

CAGECE 231264-64 CEF Financiamento 28-mar-08  R$         24.117.968,54  R$         19.849.491,66  R$           4.268.476,88 11.475.190,65R$          R$           9.444.273,95  R$           2.030.916,70 Paralisada 47,58 2009 A 2014 PAC 1 

CE Fortaleza

AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA CD-1 - 

rede, interceptores, emissários, ligações 

prediais, travessias.

CAGECE 231269-14 CEF Financiamento 28-mar-08  R$         35.351.977,85  R$         20.356.249,01  R$         14.995.728,83 12.918.273,92R$          R$           7.438.554,14  R$           5.479.719,78 Normal 36,55 2009 A 2014 PAC 1 

CE Fortaleza

AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA CD-2 - 

rede, interceptores, emissários, estações 

elevatórias, ligações prediais, travessias.

CAGECE 231276-07 CEF Financiamento 28-mar-08  R$         32.705.250,85  R$         21.500.615,64  R$         11.204.635,21 10.211.749,40R$          R$           6.713.261,44  R$           3.498.487,96 Normal 31,22 2009 A 2014 PAC 1 

CE Fortaleza

AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA CD-3 - 

rede, interceptores, emissários, estações 

elevatórias, ligações prediais, travessias.

CAGECE 231278-25 CEF Financiamento 28-mar-08  R$         43.320.196,41  R$         26.767.234,43  R$         16.552.961,98 14.074.638,00R$          R$           8.696.616,51  R$           5.378.021,49 Normal 32,49 2009 A 2014 PAC 1 

CE Fortaleza

AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA CE-5 - 

rede, interceptores, emissários, ligações 

prediais, travessias.

CAGECE 231279-39 CEF Financiamento 28-mar-08  R$         22.102.847,44  R$         13.469.530,09  R$           8.633.317,34 11.456.061,23R$          R$           6.981.352,16  R$           4.474.709,07 Paralisada 52,16 2009 A 2014 PAC 1 

CE Fortaleza

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Comunidade 

Planalto Palmeira - rede coletora, estação 

elavatória, linha de recalque, ligações.

ESTADO CE 408683-92 CEF OGU 31-dez-13  R$           1.512.959,35  R$           1.217.224,95  R$               282.162,15 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

CE Fortaleza

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO -bacias CD 1 . 

CD 2, CD 3 - rede coletora, estações 

elevatórias, linha de recalque, ligações 

domiciliares.

ESTADO CE 408723-74 CEF OGU 31-dez-13  R$         66.510.666,79  R$         65.850.759,20  R$                                -   -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

CE Fortaleza

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Bacia SE 1 -  

rede coletora, elevatórias, ligações, 

ampliação ETEs.

ESTADO CE 408725-93 CEF OGU 31-dez-13  R$         26.860.520,39  R$         26.593.188,50  R$                                -   -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

CE Fortaleza

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - lado sul da 

Lagoa do Opala - bairro Vila União - rede 

coletora, elevatória, linha de recalque, 

ligações.

ESTADO CE 408726-06 CEF OGU 31-dez-13  R$           3.007.252,59  R$           2.669.818,16  R$               309.336,25 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

DF Brasília

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 

SAMAMBAIA - Unidade de Gerenciamento 

de Lodo na ETE Melchior

CAESB 180173-72 CEF Financiamento 02-ago-07  R$         12.869.567,50  R$         11.582.610,75  R$           1.286.956,75 898.614,00R$                R$               808.752,63  R$                 89.861,37 Atrasada 4,43 2010 A 2014 PAC 1 

DF Brasília

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - 

CONDOMÍNIOS POR DO SOL E SOL  

NASCENTE - rede e estações elevatórias.

CAESB 228526-67 CEF Financiamento 30-abr-08  R$         21.618.271,72  R$         19.456.444,55  R$           2.161.827,16 3.508.382,47R$             R$           3.157.544,26  R$               350.838,21 Paralisada 16,4 2009 A 2014 PAC 1 

DF Brasília

IMPLANTACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO-  COLONIAS 

AGRÍCOLAS VICENTE PIRES E SAMAMBAIA - 

rede, estações elevatórias, linhas de 

recalque e interceptores.

CAESB 234717-96 CEF Financiamento 30-abr-08  R$         52.283.887,48  R$         29.257.818,96  R$         23.026.068,51 43.485.250,79R$          R$         24.334.143,14  R$         19.151.107,65 Paralisada 87,31 2010 A 2014 PAC 1 

DF Brasília

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO -  LAGO SUL E 

GRANDE COLORADO - rede e elevatórias.

CAESB 296126-59 CEF Financiamento 15-jan-10  R$         41.958.226,37  R$         38.632.683,60  R$           3.325.542,77 13.798.921,47R$          R$         12.705.240,86  R$           1.093.680,61 Normal 34,66 2010 A 2014 PAC 1 
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DF Brasília

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  - SANTA MARIA 

- SETOR RIBEIRÃO - linha de recalque.

GDF 350851-91 CEF OGU 28-out-11  R$           1.928.636,69  R$           1.749.011,87  R$               160.734,70 104.942,88R$                R$                 14.871,69  R$                 90.071,19 Paralisada 4,82 2011 A 2014 PAC 2

DF Brasília

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BRAZLÂNIA - 

ESTOR INCRA 8 - rede, ramais condominiais, 

ETE.

GDF 350855-37 CEF OGU 28-out-11  R$           3.560.646,90  R$           1.796.446,98  R$           1.744.835,44 95.903,65R$                  R$                 23.089,65  R$                 72.814,00 Paralisada 1,49 2011 A 2014 PAC 2

DF Brasília

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SOBRADINHO, 

SETOR DE MANSÕES E NOVA COLINA - rede, 

ramais prediais, estações elevatórias, linhas 

de recalque.

GDF 350868-85 CEF OGU 28-out-11  R$         23.683.448,20  R$         22.245.785,14  R$           1.213.805,20 1.813.070,98R$             R$           1.395.504,15  R$               417.566,83 Atrasada 7,25 2011 A 2014 PAC 2

DF Brasília

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SETOR 

HABITACIONTAL S. BARTOLOMEU/ JD 

BOTÂNICO - estação elevatória, rede 

coletora e rede interceptora.

GDF 350879-13 CEF OGU 28-out-11  R$         20.135.617,42  R$         19.832.972,50  R$               102.915,19 414.078,79R$                R$               311.163,60  R$               102.915,19 Paralisada 1,28 2011 A 2014 PAC 2

DF Brasília AMPLIAÇÃO ETE Sobradinho - 2a. Etapa CAESB 410198-59 CEF Financiamento 25-nov-13  R$         21.597.868,65  R$         16.340.000,94  R$           5.257.867,70 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

DF Brasília

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  - 

CONDOMÍNIOS LA FONT, MANSÕES ENTRE 

LAGOS E NOVO HORIZONTE - ramais 

condominiais,  rede, interceptores, estações 

elevatórias.

CAESB 410221-46 CEF Financiamento 25-nov-13  R$         13.491.938,04  R$         11.157.877,93  R$           2.334.060,10 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2013 A 2014 PAC 2

DF Brasília

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  - SETOR DE 

MANSÕES DOM BOSCO - ramais 

condominiais,  rede, interceptores, estação 

elevatória e linha de recalque.

CAESB 410263-57 CEF Financiamento 25-nov-13  R$           9.164.708,94  R$           7.878.214,90  R$           1.286.494,04 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2013 A 2014 PAC 2

DF Brasília

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  - COLÔNIAS 

AGRÍCOLAS ÁGUAS CLARAS, BERNARDO 

SAYÃO, IAPI, SMPW -  ramais condominiais,  

rede, interceptores, estações elevatórias e 

linhas de recalque.

CAESB 410266-80 CEF Financiamento 25-nov-13  R$         65.070.599,50  R$         44.516.297,95  R$         20.554.301,55 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2013 A 2014 PAC 2

GO Goiânia

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - INTERCEPTOR 

ANICUNS MARGEM ESQUERDA E 

CAVEIRINHA - rede, ligações domiciliares, 

interceptores.

ESTADO GO 226021-24 CEF OGU 07-nov-07  R$         12.865.134,50  R$           9.588.522,93  R$           3.179.326,33 10.750.495,30R$          R$           7.747.332,34  R$           3.003.162,96 Paralisada 84,09 2009 A 2014 PAC 1 

GO Goiânia

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - INTERCEPTOR 

ANICUNS MARGEM DIREITA - rede, ligações 

domiciliares, interceptor.

ESTADO GO 226022-38 CEF OGU 19-dez-07  R$         13.297.699,08  R$         11.234.884,84  R$           1.949.065,39 8.658.579,81R$             R$           7.336.004,08  R$           1.322.575,73 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

GO Goiânia

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - interceptor, 

linha de recalque, rede.

ESTADO GO 226023-42 CEF OGU 19-dez-07  R$         16.832.685,04  R$         12.740.000,00  R$           3.963.885,04 11.334.145,95R$          R$           9.112.607,65  R$           2.221.538,30 Atrasada 69 2009 A 2014 PAC 1 

GO Goiânia

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - rede, estações 

elevatórias, linha de recalque e ETE.

ESTADO GO 226025-62 CEF OGU 19-dez-07  R$         67.823.077,87  R$         39.415.450,32  R$         28.012.073,05 16.952.139,94R$          R$         13.883.214,08  R$           3.068.925,86 Paralisada 25,14 2009 A 2014 PAC 1 

GO Goiânia

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, 

interceptores, ligações domiciliares, estação 

elevatória. 

ESTADO GO 296003-72 CEF Financiamento 02-set-10  R$       105.263.157,88  R$       100.000.000,00  R$           5.263.157,88 52.962.872,02R$          R$         50.314.728,46  R$           2.648.143,56 Normal 39,2 2010 A 2014 PAC 1 

GO Goiânia

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, ligações 

prediais, interceptor e ETE.  

ESTADO GO 408678-27 CEF OGU 30-set-13  R$         99.814.124,80  R$         98.824.480,00  R$                                -   2.830.058,00R$             R$           2.830.058,00  R$                                -   Atrasada 2,86 2013 A 2014 PAC 2

MA São Luis

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIAS ANIL, 

S. FRANCISCO, VINHAIS - IMPLANTAÇÃO DO 

SISTEMA - BACIA BACANGA MARGEM 

DIREITA - rede, ligações prediais, kits 

sanitários, estações elevatórias, emissários, 

coletor.   

ESTADO MA 408679-31 CEF OGU 30-set-13  R$       216.600.858,79  R$       214.454.909,69  R$                                -   3.144.233,90R$             R$           3.144.233,90  R$                                -   
Obra Iniciada 

sem Medicão
1,47 2013 A 2014 PAC 2

MA São Luiz

AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - SISTEMAS  

ANIL,VINHAIS E SAO FRANCISCO - rede, 

estação elevatória, emissário, ETE, ligações 

prediais, subestações elétricas, kits 

sanitários, canteiros

ESTADO MA 218348-92 CEF OGU 27-nov-07  R$       125.616.858,07  R$       101.010.000,00  R$         23.595.358,07 65.390.636,59R$          R$         51.885.989,35  R$         13.504.647,24 Atrasada 56,01 2009 A 2014 PAC 1 

MA São Luiz

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA DO 

BACANGA - ligações prediais, rede.

PM Sâo Luiz 350845-00 CEF OGU 31-out-11  R$         43.335.940,44  R$         38.420.107,56  R$           4.530.231,79 579.834,45R$                R$               518.139,45  R$                 61.695,00 Paralisada 0,81 2011 A 2014 PAC 2



UF MUNICÍPIO DESCRIÇÃO DA OBRA CONTRATADO 
NÚM. DO 

CONTRATO

AGENTE 

FINANCEIRO

FONTE DE 

RECURSOS

DATA DE 

ASSINATURA
 VALOR TOTAL (R$) REPASSE (R$)

CONTRAPARTIDA 

(R$)

VALOR LIBERADO 

TOTAL (R$)

VALOR LIBERADO 

REPASSE (R$)

VALOR LIBERADO 

CONTRAPARTIDA 

(R$)

SITUAÇÃO DA 

OBRA

ANDAMENTO  

(% DA OBRA)

ACOMPANHAMENTO 

TRATA BRASIL

FASE DO 

PAC

MG Belo Horizonte

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  - rede, ligações 

prediais, interceptores, estações 

elevatórias.

COPASA 10201771117 BNDES Financiamento 22-abr-10  R$         48.960.000,00  R$         46.512.000,00  R$           2.448.000,00 31.484.382,26R$          R$         29.910.163,15  R$           1.574.219,11 Paralisada 92 2010 A 2014 PAC 1 

MG Belo Horizonte

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PAMPULHA - 

rede, ligações prediais, interceptores, 

emissário, estações elevatórias, linha de 

recalque.

COPASA 8202881054001 BNDES financiamento 20-mai-08  R$         21.331.000,00  R$         19.379.138,82  R$           1.951.861,17 21.330.999,99R$          R$         19.379.138,82  R$           1.951.861,17 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

MG Belo Horizonte

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRROS JD 

VITORIA, VISTA DO SOL E PAULO VI -  rede, 

interceptores, emissário, estação elevatória, 

linha de recalque, ETE e travessias.  

COPASA 8202881097001 BNDES financiamento 20-mai-08  R$           7.966.635,61  R$           7.050.503,08  R$               916.132,53 7.171.014,07R$             R$           6.346.374,97  R$               824.639,10 
Obra Física 

Concluída
100 2009 A 2014 PAC 1 

MG Belo Horizonte

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIAS RIO 

DAS VELHAS, PARAOPEBA - rede, ligações 

prediais, interceptores.   

COPASA 8202881100001 BNDES financiamento 20-mai-08  R$         31.466.000,00  R$         28.327.519,96  R$           3.138.480,04 29.717.495,82R$          R$         26.753.414,99  R$           2.964.080,83 
Obra Física 

Concluída
100 2009 A 2014 PAC 1 

MG Belo Horizonte

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - tratamento 

secundário na ETE ONÇA - Bairro Ribeiro de 

Abreu

COPASA 191211-65 CEF Financiamento 03-ago-07  R$         75.840.121,37  R$         62.500.267,40  R$         13.339.853,97 75.840.121,24R$          R$         62.500.267,41  R$         13.339.853,83 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

MG
Belo Horizonte e 

Contagem

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - rede, 

inteceptores, estação elevatória, linha de 

recalque e ligações prediais

COPASA 189861-95 CEF Financiamento 03-ago-07  R$         17.485.495,59  R$         12.926.955,66  R$           4.558.539,92 17.485.495,48R$          R$         12.926.955,67  R$           4.558.539,81 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

MG
Belo Horizonte e 

Contagem

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, 

interceptores, ligações prediais.

COPASA 347843-23 CEF Financiamento 25-out-11  R$       102.543.853,00  R$         82.035.082,40  R$         20.508.770,60 68.237.480,81R$          R$         54.589.984,77  R$         13.647.496,04 Normal 66,54 2011 A 2014 PAC 2

MG
Belo Horizonte e 

outros

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 19 

MUNICIPIOS DA RMBH E OUTROS - 

interceptores e ETE Montes Claros.

COPASA 7202331013028 BNDES Financiamento 23-mai-07  R$       176.888.380,00  R$       169.093.380,00  R$           7.795.000,00 176.888.380,00R$        R$       169.093.380,00  R$           7.795.000,00 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

MG
Belo Horizonte e 

outros

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RMBH - 

redes, interceptores, ligações, emissários, 

estações elevatórias.

COPASA 7202331013029 BNDES Financiamento 03-jun-07  R$       149.814.400,00  R$         85.800.000,00  R$         64.014.400,00 149.814.400,00R$        R$         85.800.000,00  R$         64.014.400,00 Concluída 100 2010 A 2014 PAC 1 

MG
Belo Horizonte e 

outros

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO   
COPASA 10204961014003 BNDES Financiamento 01-jul-10  R$       287.100.000,00  R$       258.390.000,00  R$         28.710.000,00 223.986.945,81R$        R$       201.588.251,23  R$         22.398.694,58 

Obra Física 

Concluída
100 2010 A 2014 PAC 1 

MG Contagem

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO 

ICAVEIRAS - rede, ligações prediais, 

interceptores, estação elevatória, linha de 

recalque.

COPASA 8202881011005 BNDES Financiamento 20-mai-08  R$         10.617.000,00  R$           9.395.491,58  R$           1.221.508,41 10.617.000,00R$          R$           9.395.491,59  R$           1.221.508,41 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

MG Contagem

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA VÁRZEA 

DAS FLORES - rede, ligações prediais, 

interceptores, estações elevatórias, linha de 

recalque.

COPASA 8202881011007 BNDES Financiamento 20-mai-08  R$         19.172.000,00  R$         16.966.220,66  R$           2.205.779,33 18.895.932,14R$          R$         16.721.915,00  R$           2.174.017,14 Paralisada 93,1 2009 A 2014 PAC 1 

MG Contagem

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - NOVA 

CONTAGEM - rede, ligações prediais. 

COPASA 8202881011011 BNDES financiamento 20-mai-08  R$         14.204.481,38  R$         12.569.545,57  R$           1.634.935,81 14.204.481,38R$          R$         12.569.545,57  R$           1.634.935,81 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

MG Contagem
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede,  

interceptores.   

COPASA 8202881135001 BNDES financiamento 20-mai-08  R$         46.000.000,00  R$         41.400.000,00  R$           4.600.000,00 46.000.000,00R$          R$         41.400.000,00  R$           4.600.000,00 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

MG Contagem

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - diversos 

bairros - redes coletoras, interceptores, 

elevatórias, emissários, ligações.

COPASA 410472-86 CEF Financiamento 10-dez-13  R$           8.565.000,00  R$           8.136.750,00  R$               428.250,00 1.878.890,00R$             R$           1.784.945,52  R$                 93.944,48 Não Iniciada 0 2014 PAC 2

MG Contagem AMPLIAÇÃO ETE Nova Contagem - 2a. Etapa COPASA 410475-18 CEF Financiamento 10-dez-13  R$         14.110.000,00  R$         13.404.500,00  R$               705.500,00 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

MG Juiz de Fora

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - coletores 

tronco, estações elevatórias, linhas de 

recalque e ETEs.  

PM Juiz de Fora 408676-09 CEF OGU 27-set-13  R$         62.850.783,00  R$         62.000.000,00  R$               229.383,00 -R$                               R$                                -    R$                                -   
Obra Iniciada 

sem Medicão
0 2013 A 2014 PAC 2

MS Campo Grande

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 

PARARANGABA - rede, ligações prediais, 

coletores tronco, linha de recalque, 

estações elevatórias e ETE.  

Águas de 

Guariroba S A
387144-05 CEF Financiamento 11-abr-13  R$       115.520.168,55  R$       109.744.160,12  R$           5.776.008,42 95.278.838,50R$          R$         90.514.896,59  R$           4.763.941,91 Atrasada 64,28 2013 A 2014 PAC 2



UF MUNICÍPIO DESCRIÇÃO DA OBRA CONTRATADO 
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ACOMPANHAMENTO 
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FASE DO 
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PA Belém

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RECUPERACAO 

DA ESTACAO ELEVATORIA FINAL DO 

ESGOTO DA AREA CENTRAL

ESTADO PA 228494-80 CEF Financiamento 30-mai-08  R$           7.500.000,00  R$           6.750.000,00  R$               750.000,00 1.808.477,02R$             R$           1.627.629,34  R$               180.847,68 Atrasada 26,78 2009 A 2014 PAC 1 

PA Belém

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRROS 

MARAMBAIA E GUANABARA - rede e 

ligações domiciliares.

ESTADO PA 228495-95 CEF Financiamento 30-mai-08  R$               704.469,63  R$               622.400,71  R$                 82.068,91 704.469,61R$                R$               622.400,72  R$                 82.068,89 Concluída 100 2011 A 2014 PAC 1 

PA Belém

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - BACIA DO UNA 

- ETE 

ESTADO  PA 228496-08 CEF Financiamento 30-mai-08  R$         57.136.593,60  R$         42.734.700,00  R$         14.401.893,60 15.205.783,07R$          R$         11.373.001,77  R$           3.832.781,30 Atrasada 30,81 2009 A 2014 PAC 1 

PA Belém

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Belém - APA 

Utinga - ETE, estações elevatórias, 

emissários, interceptores, rede coletora, 

ligações.

ESTADO PA 421112-51 CEF OGU 31-dez-14  R$       147.923.499,80  R$       146.457.524,55  R$                                -   -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

PB João Pessoa

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - JD CIDADE 

UNIVERSITÁRIA - emissários, estações 

elevatórias, rede, ligações domiciliares. 

ESTADO PB 224961-52 CEF OGU 14-set-07  R$           8.381.404,78  R$           4.177.825,22  R$           4.160.401,31 6.643.585,63R$             R$           3.435.249,36  R$           3.208.336,27 Atrasada 79,68 2009 A 2014 PAC 1 

PB João Pessoa

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO DO 

ALTIPLANO CABO BRANCO - rede, 

emissários, estações elevatórias, ligações 

domiciliares.

ESTADO PB 224964-84 CEF OGU 14-set-07  R$           1.390.733,08  R$           1.164.893,33  R$               212.790,82 1.282.281,56R$             R$           1.069.490,74  R$               212.790,82 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

PB João Pessoa

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO DE 

MANAÍRA - emissários, estações elevatórias, 

rede, ligações domiciliares. 

ESTADO  PB 224965-99 CEF OGU 20-set-07  R$           2.344.270,84  R$           1.974.655,64  R$               348.468,64 2.088.617,74R$             R$           1.740.149,10  R$               348.468,64 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

PB João Pessoa

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO -  BAIRRO 

PADRE ZÉ  E JOSÉ AMÉRICO - rede coletora, 

estação elevatória, emissário, ligações 

domiciliares. 

ESTADO  PB 224968-20 CEF OGU 17-out-07  R$           2.581.082,72  R$           1.591.087,69  R$               972.684,15 1.119.425,86R$             R$               800.985,91  R$               318.439,95 Paralisada 61,34 2009 A 2014 PAC 1 

PB João Pessoa

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO CRUZ 

DAS ARMAS  - rede, emissários, estações 

elevatórias, ligações domiciliares. 

ESTADO  PB 224970-63 CEF OGU 20-set-07  R$           2.731.016,88  R$           2.300.619,10  R$               405.991,59 1.468.256,43R$             R$           1.280.287,04  R$               187.969,39 Paralisada 53,4 2009 A 2014 PAC 1 

PB João Pessoa

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO 

FUNCIONÁRIOS 1  E JOSÉ AMÉRICO - rede, 

ligações domiciliares, ligações 

intradomiciliares.

ESTADO  PB 224971-77 CEF OGU 17-out-07  R$           1.223.936,20  R$               578.919,74  R$               637.827,26 644.069,83R$                R$               377.701,84  R$               266.367,99 Paralisada 52,93 2009 A 2014 PAC 1 

PB João Pessoa

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRROS JOSÉ 

AMÉRICO E LARANJEIRAS - emissários, 

estações elevatórias, rede e ETE 

ESTADO  PB 224973-95 CEF OGU 17-out-07  R$           5.258.359,63  R$           4.430.754,28  R$               781.897,81 2.654.830,23R$             R$           1.959.624,79  R$               695.205,44 Paralisada 51,13 2009 A 2014 PAC 1 

PB João Pessoa

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMUNIDADE 

JD ESTER - rede, coletor tronco, emisários, 

ligações domiciliares e intradomiciliares.

ESTADO  PB 224975-13 CEF OGU 14-set-07  R$           3.890.954,82  R$           1.965.101,48  R$           1.904.802,32 2.059.431,20R$             R$           1.312.985,65  R$               746.445,55 Paralisada 68,1 2009 A 2014 PAC 1 

PB João Pessoa

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO 

ALTIPLANO CABO BRANCO - rede, coletor 

tronco, ligações domiciliares.

ESTADO PB 296008-22 CEF Financiamento 02-set-10  R$           3.284.650,77  R$           2.358.204,22  R$               926.446,55 2.142.218,15R$             R$           1.537.998,50  R$               604.219,65 Paralisada 65,22 2010 A 2014 PAC 1 

PB João Pessoa

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO 

VALENTINA FIGUEIREDO, PRAIA DO SEIXAS E 

PENHA, BAIRRO J. AMÉRICO, COLIBRIS E 

ÁGUA FRIA - rede, ligações domiciliares, 

estação elevatória, emissários. 

ESTADO PB 350880-41 CEF OGU 27-out-11  R$         56.960.561,68  R$         33.421.576,82  R$         23.203.369,08 15.887.834,26R$          R$           8.224.086,10  R$           7.663.748,16 
Obra Iniciada 

sem Medicão
28,06 2011 A 2014 PAC 2

PE Goiana, Recife

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Recife e 

Goiana - Sistema S Lourenço da Mata -  

Estações de tratamento, elevatórias, 

ramais, redes coletoras, coletores tronco e 

emissários.

Foz do Atlântico Saneamento414606-75 CEF Financiamento 22-ago-14  R$       336.670.267,37  R$       235.669.187,16  R$       101.001.080,20 25.358.345,21R$          R$         17.750.841,65  R$           7.607.503,56 
Obra Iniciada 

sem Medicão
0 2014 PAC 2

PE Recife

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - PARTE DO 

BAIRRO BOA VIAGEM, VILA IPSEP E 

ENTORNO AV MASCARENHAS DE MORAES - 

estações elevatórias, emissários de 

recalque, rede, ligações, ETE

ESTADO  PE 191231-04 CEF Financiamento 26-mar-08  R$         53.814.289,00  R$         48.432.860,10  R$           5.381.428,90 43.126.320,31R$          R$         38.813.688,36  R$           4.312.631,95 Paralisada 75,92 2009 A 2014 PAC 1 



UF MUNICÍPIO DESCRIÇÃO DA OBRA CONTRATADO 
NÚM. DO 

CONTRATO

AGENTE 

FINANCEIRO

FONTE DE 

RECURSOS

DATA DE 

ASSINATURA
 VALOR TOTAL (R$) REPASSE (R$)

CONTRAPARTIDA 

(R$)

VALOR LIBERADO 

TOTAL (R$)

VALOR LIBERADO 

REPASSE (R$)

VALOR LIBERADO 

CONTRAPARTIDA 

(R$)

SITUAÇÃO DA 

OBRA

ANDAMENTO  

(% DA OBRA)

ACOMPANHAMENTO 

TRATA BRASIL

FASE DO 

PAC

PE Recife

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO 

SETúBAL, E PARTE DOS BAIRROS BOA 

VIAGEM E IMBIRIBEIRA - estações 

elevatórias, emissários.

ESTADO  PE 264374-81 CEF OGU 21-nov-08  R$         71.212.327,28  R$         70.505.868,59  R$                                -   31.703.367,89R$          R$         31.703.367,89  R$                                -   Atrasada 44,97 2009 A 2014 PAC 1 

PE Recife
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE 

CABANGA
ESTADO PE 346077-39 CEF Financiamento 29-dez-11  R$         87.560.069,55  R$         83.182.066,07  R$           4.378.003,48 1.640.103,32R$             R$           1.558.098,17  R$                 82.005,15 Paralisada 1,74 2011 A 2014 PAC 2

PE Recife COMPLEMENTAÇÃO DA ETE MINERVA ESTADO PE 350909-71 CEF OGU 31-out-11  R$         18.811.558,27  R$         18.623.919,08  R$                                -   2.239.389,55R$             R$           2.239.389,55  R$                                -   
Obra Iniciada 

sem Medicão
12,02 2011 A 2014 PAC 2

PI Teresina

AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - MARGEM 

DIREITA MACROBACIA DO RIO PARNAÍBA - 

rede, ligações domiciliares, coletores, 

interceptores, estações elevatórias 

ESTADO  PI 224287-88 CEF OGU 05-nov-07  R$         60.849.683,60  R$         56.664.738,05  R$           3.616.898,17 10.274.893,52R$          R$           9.654.199,49  R$               620.694,03 Paralisada 16,91 2009 A 2014 PAC 1 

PI Teresina

AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - ZONA SUL - 

rede, estações elevatórias, emissários e ETE.

ESTADO  PI 228752-14 CEF Financiamento 02-mai-08  R$         42.160.000,00  R$         40.000.000,00  R$           2.160.000,00 12.768.327,04R$          R$         12.114.162,35  R$               654.164,69 Paralisada 30,32 2009 A 2014 PAC 1 

PI Teresina

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUB BACIAS 

PA8/2 e PA8/4 - rede, estações elevatórias, 

linha de recalque e ETE.  

PM Teresina 408711-30 CEF OGU 20-ago-13  R$           8.857.479,22  R$           8.768.395,27  R$                                -   -R$                               R$                                -    R$                                -   Normal 0,34 2013 A 2014 PAC 2

PR Curitiba

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Região Norte - 

rede coletora, coletores tronco, ligações.

SANEPAR 13209091001 BNDES Financiamento 5-nov-13  R$         32.671.253,19  R$         31.037.690,53  R$           1.633.562,66 8.421.052,63R$             R$           8.000.000,00  R$               421.052,63 Normal 7,5 2014 PAC 2

PR Curitiba

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Bairro 

Boqueirão - ETE Belém - ETE e estação 

elevatória. 

SANEPAR 13209091003 BNDES Financiamento 5-nov-13  R$       102.430.396,13  R$         97.308.876,31  R$           5.121.519,82 1.789.473,68R$             R$           1.700.000,00  R$                 89.473,68 Normal 0,2 2014 PAC 2

PR Curitiba

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede,  ligações 

prediais, coletores tronco, Interceptores, 

estações elevatórias, linha de recalque, 

ampliação de estações de tratamento, 

implantação da estação de tratamento e 

melhorias operacionais.

SANEPAR 7208251011018 BNDES Financiamento 11-dez-07  R$         18.913.513,12  R$         14.172.800,00  R$           4.740.713,12 18.912.796,47R$          R$         14.172.262,98  R$           4.740.533,49 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

PR Curitiba

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, ligações, 

coletores tronco, estações elevatórias, linha 

de recalque.

SANEPAR 7209861018001 BNDES Financiamento 26-dez-07  R$         14.520.000,00  R$         13.068.000,00  R$           1.452.000,00 13.108.554,18R$          R$         11.797.698,77  R$           1.310.855,41 Normal 79,8 2009 A 2014 PAC 1 

PR Curitiba

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETEs. Atuba 

Sul e ETE CIC Xisto

SANEPAR 11208891108007 BNDES Financiamento 30-dez-11  R$         21.250.000,00  R$         20.187.500,00  R$           1.062.500,00 16.368.644,78R$          R$         15.550.212,55  R$               818.432,23 Normal 33,7 2014 PAC 2

PR Curitiba

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - redes 

coletoras, coletores, ampliação ETE, ligações

SANEPAR 13209091002 BNDES Financiamento 5-nov-13  R$         14.857.636,11  R$         14.114.754,31  R$               742.881,80 6.421.052,62R$             R$           6.100.000,00  R$               321.052,62 Normal 6,7 2014 PAC 2

PR Curitiba

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CURITIBA 

LESTE, NORTE E SUL - rede, ligações.

SANEPAR 173483-70 CEF Financiamento 19-jun-07  R$           4.365.597,98  R$           3.885.382,20  R$               480.215,78 4.365.597,82R$             R$           3.885.382,20  R$               480.215,62 
Obra Física 

Concluída
100 2009 A 2014 PAC 1 

PR Curitiba

IMPLANTACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - BACIAS DOS 

RIO IGUACU, BELÉM, FORMOSA, PADILHA E 

BARIGUI - recalque, rede, ligações 

domiciliares

ESTADO  PR 224994-48 CEF OGU 17-dez-07  R$         11.053.051,81  R$           9.897.380,71  R$           1.055.297,29 7.426.142,00R$             R$           6.384.668,73  R$           1.041.473,27 Atrasada 73,56 2009 A 2014 PAC 1 

PR Curitiba

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO -  CURITIBA II - 

rede, ligações prediais.

SANEPAR 228570-18 CEF Financiamento 19-fev-08  R$           4.450.491,14  R$           4.227.966,58  R$               222.524,55 4.196.126,27R$             R$           3.986.320,07  R$               209.806,20 Normal 94,04 2009 A 2014 PAC 1 

PR Curitiba

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO -  CURITIBA III - 

rede, ligações prediais, estação elevatória, 

coletor tronco Bacia Ponta Grossa.

SANEPAR 228571-22 CEF Financiamento 19-fev-08  R$           7.175.708,29  R$           6.155.391,37  R$           1.020.316,92 6.895.654,33R$             R$           5.915.158,54  R$               980.495,79 Normal 94,29 2009 A 2014 PAC 1 

PR Curitiba

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO -  CURITIBA IV - 

rede, ligações prediais, estações elevatórias, 

coletor tronco.

SANEPAR 228574-55 CEF Financiamento 10-dez-08  R$         24.821.903,12  R$         23.580.807,96  R$           1.241.095,16 16.790.018,47R$          R$         15.950.517,74  R$               839.500,73 Normal 66,44 2009 A 2014 PAC 1 

PR Curitiba

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRROS JOÃO 

PAULO, MONJOLO, ALTO DA CRUZ, 

TAMANDARÉ, BUTIATU E ARRUDA; 

COLETOR MARACANÃ

SANEPAR 228575-60 CEF Financiamento 10-dez-08  R$         44.457.768,36  R$         24.953.940,00  R$         19.503.828,36 18.957.529,67R$          R$         10.640.773,87  R$           8.316.755,80 Normal 62,98 2009 A 2014 PAC 1 

PR Curitiba e outros

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E 

INTERVENÇÃO EM SISTEMAS DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE DIVERSOS 

MUNICÍPIOS.

SANEPAR 11205321002 BNDES Financiamento 28-jul-11  R$       233.152.588,00  R$       209.837.330,00  R$         23.315.258,00 123.903.139,14R$        R$       111.512.825,66  R$         12.390.313,48 Normal 66 2011 A 2014 PAC 2



UF MUNICÍPIO DESCRIÇÃO DA OBRA CONTRATADO 
NÚM. DO 
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TRATA BRASIL

FASE DO 
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PR Londrina

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO S. 

JORGE

SANEPAR 32806460009 BNDES Financiamento 22-nov-11  R$           5.184.750,50  R$           4.925.512,50  R$               259.238,00 4.869.772,29R$             R$           4.626.283,23  R$               243.489,06 Normal 88,3 2011 A 2014 PAC 2

PR Londrina

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETEs Norte e 

Sul

SANEPAR 13209091004 BNDES Financiamento 5-nov-13  R$         50.183.487,93  R$         47.674.313,53  R$           2.509.174,39 -R$                               R$                                -    R$                                -   
Obra Iniciada 

sem Medicão
3 2014 PAC 2

PR Londrina

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, ligações, 

interceptores, ampliação de estação 

elevatória.

SANEPAR 228634-77 CEF Financiamento 19-fev-08  R$           4.618.581,71  R$           3.925.794,45  R$               692.787,26 4.618.581,62R$             R$           3.925.794,45  R$               692.787,17 Concluída 100 2011 A 2014 PAC 1 

PR Londrina

Ampliação do SES na sede municipal - rede 

coletora, ligações, estações elevatórias, 

ampliação das ETE Norte e Sul

SANEPAR 228635-82 CEF Financiamento 19-fev-08  R$           9.114.245,62  R$           8.658.533,34  R$               455.712,28 9.114.245,47R$             R$           8.658.533,35  R$               455.712,12 Concluída 100 2011 A 2014 PAC 1 

PR
Londrina e 

Cambé

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, ligações, 

coletor tronco e ETE.

SANEPAR 7208251020001 BNDES Financiamento 11-dez-07  R$         53.504.367,73  R$         39.459.000,00  R$         14.045.367,73 53.504.367,73R$          R$         39.459.000,00  R$         14.045.367,73 Concluída 100 2010 A 2014 PAC 1 

RJ Duque de Caxias

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE  

ESGOTAMENTO SANITARIO - BAIRRO DA 

PAVUNA - rede, ligações.

ESTADO  RJ 264621-75 CEF Financiamento 07-jul-09  R$         35.000.000,00  R$         33.250.000,00  R$           1.750.000,00 971.975,88R$                R$               923.377,10  R$                 48.598,78 Atrasada 2,88 2010 A 2014 PAC 1 

RJ Rio de Janeiro

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO EM SEPETIBA - 

FASE 4 - rede, ETE e estação elevatória

PM Rio de Janeiro 190617-41 CEF Financiamento 26-jun-07  R$         13.827.158,59  R$         11.061.726,81  R$           2.765.431,78 13.827.158,52R$          R$         11.061.726,81  R$           2.765.431,71 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

RJ Rio de Janeiro

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - SUB BACIAS 

ALAGADOS E ARY CHAGAS - BAIRRO 

SEPETIBA - estações elevatórias, redes, 

ligações prediais 

PM Rio de Janeiro 223639-10 CEF OGU 21-set-07  R$         17.269.143,24  R$         14.613.848,44  R$           2.507.756,31 16.500.202,33R$          R$         13.992.446,01  R$           2.507.756,32 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

RJ Rio de Janeiro

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  - BACIA SANTA 

CRUZ - rede, ligações prediais, coletores 

tronco, interceptores, ETE.

PM Rio de Janeiro 296179-98 CEF Financiamento 21-dez-10  R$       280.701.485,08  R$       207.245.579,90  R$         73.455.905,18 123.109.019,49R$        R$         90.893.000,25  R$         32.216.019,24 Atrasada 41,47 2013 A 2014 PAC 1

RJ Rio de Janeiro

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ALEGRIA - 

coletor tronco.

ESTADO RJ 346926-05 CEF Financiamento 22-jun-12  R$       175.804.246,04  R$       167.014.033,74  R$           8.790.212,30 324.542,36R$                R$               308.315,25  R$                 16.227,11 Atrasada 0,19 2011 A 2014 PAC 2

RJ Rio de Janeiro

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁREA DE 

PLANEJAMENTO 5 - rede, ligações prediais, 

coletores tronco, estações elevatórias e ETE.  

F AB. Zona Oeste 389955-61 CEF Financiamento 03-abr-13  R$       642.757.014,00  R$       610.619.163,00  R$         32.137.851,00 118.527.922,35R$        R$       112.601.526,20  R$           5.926.396,15 Atrasada 13,4 2013 A 2014 PAC 2

RJ
Rio de Janeiro e 

São Gonçalo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ILHA DE 

PAQUETÁ - estação elevatória, coletor 

tronco, rede, ligações prediais.

ESTADO  RJ 264622-89 CEF Financiamento 07-jul-09  R$         25.845.316,26  R$         18.206.966,51  R$           7.638.349,75 20.231.386,57R$          R$         14.252.183,05  R$           5.979.203,52 Atrasada 85,78 2010 A 2014 PAC 1 

RJ São Gonçalo

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MELHORIA DA 

ETE SÃO GONÇALO

ESTADO  RJ 223370-83 CEF OGU 14-set-07  R$         13.934.702,72  R$         11.333.853,83  R$           2.486.110,35 9.670.642,36R$             R$           9.225.173,58  R$               445.468,78 Paralisada 72,54 2009 A 2014 PAC 1 

RJ São Gonçalo

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIAS  RIOS 

MUTONDO E COELHO - BAIRROS NOVA 

CIDADE, TRINDADE E LUIZ CAÇADOR - rede, 

ligações domiciliares

ESTADO  RJ 223640-48 CEF OGU 14-set-07  R$           6.054.200,00  R$           5.280.000,00  R$               720.000,00 4.191.644,48R$             R$           3.917.641,94  R$               274.002,54 Paralisada 69,86 2009 A 2014 PAC 1 

RN Natal

IMPLANTACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO DE 

CAPIM MACIO E PARTE DO BAIRRO DE 

NEOPOLIS - rede, estações elevatórias, 

emissário

ESTADO  RN 189918-61 CEF Financiamento 31-jul-07  R$         45.020.422,56  R$         23.670.853,27  R$         21.349.569,28 40.152.677,47R$          R$         21.111.488,63  R$         19.041.188,84 Atrasada 76,74 2009 A 2014 PAC 1 

RN Natal

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA GS 

BAIRROS: TIROL, LAGOA NOVA, NOVA 

DESCOBERTA E PQ DAS DUNAS - redes, 

emissários, estação elevatória e ligações 

prediais

ESTADO  RN 189925-54 CEF Financiamento 31-jul-07  R$           5.962.840,01  R$           5.366.556,00  R$               596.284,01 5.654.139,82R$             R$           5.088.725,91  R$               565.413,91 Paralisada 94,82 2009 A 2014 PAC 1 

RN Natal

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRROS 

ALECRIM E QUINTAS - estação elevatória, 

emissário.

ESTADO  RN 218509-44 CEF OGU 28-dez-07  R$           3.535.890,03  R$           2.820.000,00  R$               686.290,03 1.866.867,32R$             R$           1.183.997,23  R$               682.870,09 Paralisada 53,24 2009 A 2014 PAC 1 

RN Natal

AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIAS E, F, I, 

K, L -BAIRROS BOM PASTOR, CIDADE NOVA, 

FELIPE CAMARÃO, QUINTAS, PLANALTO, 

CIDADE ESPERANÇA - rede, estações 

elevatórias, emissários.

ESTADO  RN 224984-23 CEF OGU 28-dez-07  R$         83.195.455,95  R$         78.017.780,59  R$           4.396.097,54 24.981.233,96R$          R$         20.585.136,41  R$           4.396.097,55 Atrasada 29,93 2009 A 2014 PAC 1 
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RN Natal

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRROS 

ALECRIM E QUINTAS - emissário e ligações 

domiciliares.

ESTADO  RN 224985-38 CEF OGU 28-dez-07  R$           3.601.331,03  R$           2.477.808,04  R$           1.097.344,91 3.487.636,45R$             R$           2.417.153,54  R$           1.070.482,91 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

RN Natal

IMPLANTACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - BACIA H - 

rede, interceptores, emissários, estação 

elevatória.

ESTADO  RN 228658-66 CEF Financiamento 27-mai-08  R$           5.750.449,02  R$           4.645.043,11  R$           1.105.405,91 5.740.601,35R$             R$           4.637.088,53  R$           1.103.512,82 
Obra Física 

Concluída
100 2009 A 2014 PAC 1 

RN Natal

IMPLANTACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - BACIA LS - 

BAIRRO PLANALTO - rede, interceptores, 

emissários e estações elevatórias.

ESTADO  RN 228659-70 CEF Financiamento 27-mai-08  R$         11.414.499,25  R$           8.750.781,00  R$           2.663.718,25 5.172.343,99R$             R$           3.965.311,93  R$           1.207.032,06 Atrasada 45,32 2009 A 2014 PAC 1 

RN Natal

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Z. SUL DE 

NATAL - BACIAS BS E CS - rede, ligações 

domiciliares, coletores tronco, estações 

elevatórias.

ESTADO RN 350876-82 CEF OGU 31-out-11  R$           9.535.851,33  R$           5.669.372,28  R$           3.808.385,33 1.401.451,06R$             R$               830.034,16  R$               571.416,90 
Obra Iniciada 

sem Medicão
14,79 2011 A 2014 PAC 2

RN Natal

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  - ZONA NORTE - 

rede, ligações prediais, emissários, estações 

elevatórias, coletores tronco, ETE.

ESTADO RN 408710-26 CEF OGU 21-out-13  R$       296.705.886,19  R$       293.766.818,01  R$                                -   -R$                               R$                                -    R$                                -   
Obra Iniciada 

sem Medicão
0 2013 A 2014 PAC 2

RN Natal

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ZONA SUL -  

rede, estações elevatórias, emissários, 

ligações prediais e ETE.  

ESTADO RN 408715-78 CEF OGU 18-out-13  R$       217.419.371,58  R$       210.242.478,93  R$           5.073.067,86 -R$                               R$                                -    R$                                -   
Obra Iniciada 

sem Medicão
0 2013 A 2014 PAC 2

RS Porto Alegre

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Navegantes - 

Bacia do Arroio da Areia - redes coletoras, 

ligações.

PM Porto Alegre 172320504 BNDES Financiamento 30-dez-14  R$         16.210.187,25  R$         15.399.677,89  R$               810.509,36 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

RS Porto Alegre

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Ponta da 

Cadeia - bacia Arroio Dilúvio -redes 

coletoras, ligações.

PM Porto Alegre 143920504 BNDES Financiamento 30-dez-14  R$         20.340.803,21  R$         19.323.763,05  R$           1.017.040,16 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

RS Porto Alegre

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Zona Sul - 

Bacia Arroio Capivara AC 2 e AC 3  - redes 

coletoras, ligações.

PM Porto Alegre 144120504 BNDES Financiamento 30-dez-14  R$         23.220.433,49  R$         22.059.411,82  R$           1.161.021,67 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

RS Porto Alegre

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  - emissários, 

estações elevatórias e ETE. 

PM Porto Alegre 189430-77 CEF Financiamento 21-set-07  R$       171.717.863,28  R$       103.085.418,00  R$         68.632.445,28 171.717.863,10R$        R$       103.085.418,00  R$         68.632.445,10 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

RS Porto Alegre

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SARANDI 

(BACIA DO RIO GRAVATAI)- rede, estação 

elevatória, coletores tronco.

PM Porto Alegre 228679-19 CEF Financiamento 31-mar-08  R$         57.824.242,87  R$         40.500.000,00  R$         17.324.242,87 52.044.847,34R$          R$         36.452.121,42  R$         15.592.725,92 
Obra Física 

Concluída
90,19 2009 A 2014 PAC 1 

RS Porto Alegre

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - estações 

elevatórias, emissários, ETE.

PM Porto Alegre 233957-81 CEF Financiamento 31-mar-08  R$         52.506.286,10  R$         49.747.512,81  R$           2.758.773,29 52.506.285,97R$          R$         49.747.512,81  R$           2.758.773,16 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

RS Porto Alegre

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - estações 

elevatórias, emissários, ETE.

PM Porto Alegre 275019-18 CEF Financiamento 31-jul-09  R$       124.384.146,18  R$       104.209.599,09  R$         20.174.547,08 124.384.146,09R$        R$       104.209.599,09  R$         20.174.547,00 Concluída 100 2010 A 2014 PAC 1 

RS Porto Alegre

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Sarandi - Vila 

Elizabeth - rede coletora, e ligações.

PM Porto Alegre 408682-88 CEF OGU 26-dez-13  R$           3.985.591,02  R$           3.944.743,58  R$                                -   6.527,72R$                     R$                    6.527,72  R$                                -   
Obra Iniciada 

sem Medicão
0,17 2014 PAC 2

RS Porto Alegre

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO -Ponta da 

Cadeia - EE Bom Sucesso -  rede coletora, 

linha de recalque. 

PM Porto Alegre 408717-96 CEF OGU 26-dez-13  R$           1.625.519,50  R$           1.543.009,78  R$                 65.679,61 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

RS Porto Alegre

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Salso-Restinga - 

coletores tronco, interceptores, ligações.

PM Porto Alegre 408719-13 CEF OGU 26-dez-13  R$           5.479.772,91  R$           5.270.552,33  R$               155.115,05 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

RS Porto Alegre

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Cavalhada - 

coletor tronco C2 - coletores tronco, 

ligações.

PM Porto Alegre 408720-41 CEF OGU 26-dez-13  R$           2.462.148,31  R$           2.163.612,50  R$               275.499,67 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

RS Porto Alegre

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO -Zona Sul -  

coletor tronco AES, ligações.

PM Porto Alegre 408722-60 CEF OGU 26-dez-13  R$           2.114.182,02  R$           2.091.863,39  R$                                -   -R$                               R$                                -    R$                                -   
Obra Iniciada 

sem Medicão
0 2014 PAC 2

SC Joinville

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, ligações 

prediais.

Cia Águas de 

Joinville
228630-30 CEF Financiamento 20-fev-08  R$         39.000.000,00  R$         35.100.000,00  R$           3.900.000,00 33.059.944,73R$          R$         29.753.950,42  R$           3.305.994,31 Adiantada 84,97 2010 A 2014 PAC 1 

SC Joinville

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, ligações 

prediais, interceptores, estação elevatória e 

ampliação ETE JARIVATUBA.

Cia Águas de 

Joinville
296211-97 CEF Financiamento 28-abr-10  R$         68.000.000,00  R$         64.600.000,00  R$           3.400.000,00 44.218.763,05R$          R$         42.007.825,02  R$           2.210.938,03 Atrasada 95,62 2010 A 2014 PAC 1 



UF MUNICÍPIO DESCRIÇÃO DA OBRA CONTRATADO 
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SC Joinville AMPLIAÇÃO ETE Javarituba - Joinville PM Joinville 408686-24 CEF OGU 29-ago-13  R$         50.118.768,27  R$         48.568.426,50  R$           1.063.257,50 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SC Joinville
IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA -  

BACIAS 8.1 e 9 - redes e ligações. 
PM Joinville 408687-38 CEF OGU 13-set-13  R$         78.740.829,00  R$         72.850.837,65  R$           5.160.082,96 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2013 A 2014 PAC 2

SE Aracaju

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO 

ARUANA - emissários, ligações prediais, 

rede, estações elevatórias.

ESTADO SE 350902-01 CEF OGU 27-out-11  R$         48.035.982,87  R$         41.618.398,88  R$           6.000.000,00 36.338.048,15R$          R$         33.487.521,95  R$           2.850.526,20 Atrasada 76,31 2011 A 2014 PAC 2

SE Aracaju

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ZONA NORTE -  

rede, estações elevatórias, emissários, 

ligações prediais e ETEs.  

ESTADO SE 413181-29 CEF OGU 28-out-13  R$       151.501.400,00  R$       150.000.000,00  R$                                -   -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2013 A 2014 PAC 2

SE Aracaju

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 2a Etapa 

Região Norte Aracaju - Subsistemas 

Jabotiana e ERQ Norte - rede coletora, linha 

de recalque, estações elevatórias, coletores 

e ligações prediais

ESTADO SE 424401-18 CEF OGU 20-out-14  R$         74.086.680,41  R$         73.351.762,78  R$                                -   -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SE
Aracaju e Barra 

dos Coqueiros

AMPLIACAO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - rede, coletores 

tronco, ligações domiciliares.

ESTADO SE 224289-05 CEF OGU 19-set-07  R$       105.926.493,22  R$         77.116.323,07  R$         28.037.606,92 89.309.896,35R$          R$         72.261.335,52  R$         17.048.560,83 Atrasada 85,28 2009 A 2014 PAC 1 

SP Campinas

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO CAPIVARI II - 

emissários, coletores tronco, interceptores, 

linhas de recalque,  estações elevatórias e 

ETE 

Capivari 

Ambiental S A
190856-47 CEF Financiamento 13-jun-08  R$         51.115.396,94  R$         46.000.000,00  R$           5.115.396,94 51.115.396,92R$          R$         46.000.000,00  R$           5.115.396,92 Concluída 100 2011 A 2014 PAC2  

SP Campinas

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA 

CAPIVARI II - rede, linha de recalque,  

estações elevatórias, ETE.

PM Campinas 272831-82 CEF OGU 30-dez-08  R$         90.493.464,22  R$         60.607.267,60  R$         29.278.723,94 89.885.991,53R$          R$         60.607.267,59  R$         29.278.723,94 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

SP Campinas

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAPIVARI II - 

ampliação ETE, estação elevatória, 

interceptor.

PM Campinas 350898-49 CEF OGU 19-set-11  R$         97.744.746,39  R$         75.000.000,00  R$         21.993.346,39 96.993.346,41R$          R$         75.000.000,00  R$         21.993.346,41 Concluída 100 2011 A 2014 PAC 2

SP Campinas

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Boa Vista - 

ETE, emissário, interceptor.

SANASA S/A 423126-53 CEF Financiamento 9-mai-14  R$         48.419.451,76  R$         45.998.479,17  R$           2.420.972,58 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SP Campinas

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO -bairros Cidade 

Satélite Iris II e III, Solar de Campinas e Pq 

dos Pomares -  redes coletoras, emissários, 

linhas de recalque e estações elevatórias.

SANASA S/A 423127-67 CEF Financiamento 9-mai-14  R$         17.981.647,04  R$         17.082.564,69  R$               899.082,35 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SP Guarulhos

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VERTENTE 3 

ETE SÃO MIGUEL - coletores tronco, 

estações elevatórias, redes.

PM Guarulhos 216996-05 CEF Financiamento 26-jun-07  R$         72.072.093,76  R$         54.789.825,28  R$         17.282.268,48 25.384.261,62R$          R$         19.297.333,98  R$           6.086.927,64 Paralisada 35,31 2009 A 2014 PAC 1 

SP Guarulhos

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUB BACIAS SB 

08 E SB 09 - interceptores,  coletores tronco, 

estações elevatórias, redes.

PM Guarulhos 216997-19 CEF Financiamento 26-jun-07  R$         32.206.902,94  R$         12.308.745,41  R$         19.898.157,53 29.938.427,23R$          R$         11.441.785,65  R$         18.496.641,58 Paralisada 94,16 2009 A 2014 PAC 1 

SP Guarulhos

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VERTENTE 2 

ETE SÃO MIGUEL - coletores tronco, 

estações elevatórias, redes.

PM Guarulhos 217000-82 CEF Financiamento 26-jun-07  R$         40.136.460,27  R$         12.881.533,83  R$         27.254.926,44 21.432.573,03R$          R$           6.878.643,84  R$         14.553.929,19 Atrasada 58,68 2009 A 2014 PAC 1 

SP Guarulhos

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMAS S. 

JOÃO E BONSUCESSO - ETE, interceptores, 

coletores tronco, rede.

PM Guarulhos SP 228611-04 CEF Financiamento 08-abr-08  R$       160.332.408,71  R$       111.600.000,00  R$         48.732.408,71 154.288.078,48R$        R$       107.392.820,39  R$         46.895.258,09 Atrasada 90 2009 A 2014 PAC 1 

SP Guarulhos
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETE S.  JOÃO 

E DA ETE BONSUCESSO
PM Guarulhos 296102-72 CEF Financiamento 14-out-10  R$         87.432.545,30  R$         81.545.655,54  R$           5.886.889,76 87.432.545,25R$          R$         81.545.655,54  R$           5.886.889,71 Concluída 100 2010 A 2014 PAC 1 

SP Guarulhos

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO 

VÁRZEA DO PALÁCIO - ETE, interceptores, 

coletores trondo, estação elevatória, linha 

de recalque.

PM Guarulhos 347564-58 CEF Financiamento 18-abr-12  R$       133.132.806,67  R$       126.476.166,34  R$           6.656.640,33 98.476.053,75R$          R$         93.552.251,12  R$           4.923.802,63 Paralisada 76,2 2011 A 2014 PAC 2

SP Guarulhos

COMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - São João e 

Bonsucesso , e Bairro Água Azul - coletores 

tronco, estações elevatórias, linhas de 

recalque, redes coletoras e ligações prediais.

PM Guarulhos 410633-26 CEF Financiamento 15-abr-14  R$         80.169.340,68  R$         76.160.873,65  R$           4.008.467,02 -R$                               R$                                -    R$                                -   Paralisada 0 2014 PAC 2

SP Osasco

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA TO 21 - 

GOLF CLUB - rede, estações elevatórias e 

coletor tronco

SABESP 191314-00 CEF Financiamento 19-set-07  R$           4.360.595,40  R$           2.830.898,52  R$           1.529.696,87 4.360.595,36R$             R$           2.830.898,53  R$           1.529.696,83 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 
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SP Osasco

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRROS JD 

NOVO OSASCO, JD STO ANTONIO, JD 

IRACEMA - coletor tronco.

SABESP 228798-50 CEF Financiamento 14-mai-08  R$           3.298.527,99  R$               885.600,00  R$           2.412.927,99 3.298.527,97R$             R$               885.600,00  R$           2.412.927,97 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

SP
Osasco e 

Carapicuíba

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - coletor-tronco 

Rodoanel Mário Covas Oeste e coletores 

secundários.

SABESP 27373750003 BNDES Financiamento 05-mar-12  R$         24.000.000,00  R$         22.800.000,00  R$           1.200.000,00 24.000.000,00R$          R$         22.800.000,00  R$           1.200.000,00 Normal 91,28 2011 A 2014 PAC 2

SP
S José dos 

Campos

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 

PARARANGABA - coletores tronco, 

interligações, linha de recalque, estações 

elevatórias e ETE.  

SANEVAP 376346-13 CEF Financiamento 06-mai-13  R$         80.374.452,23  R$         74.748.240,57  R$           5.626.211,66 80.372.956,29R$          R$         74.746.849,40  R$           5.626.106,89 
Obra Física 

Concluída
100 2013 A 2014 PAC 2

SP Santo André

IMPLANTACAO DE SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO RECREIO DA 

BORDA DO CAMPO - estações elevatórias, 

rede, coletor tronco, linha recalque, ligações 

domiciliares

PM Santo André 217094-14 CEF Financiamento 24-set-07  R$         13.124.570,12  R$           8.464.500,00  R$           4.660.070,12 9.134.675,01R$             R$           5.891.275,41  R$           3.243.399,60 Normal 70,29 2009 A 2014 PAC 1 

SP Santo André

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 

INTERCEPTACAO DE ESGOTO PARA 

TRATAMENTO - CÓRREGOS TAMANDUATEÍ, 

COMPRIDO E CASSAQUERA - interceptores, 

coletores tronco.

PM Santo André 217119-07 CEF Financiamento 24-set-07  R$           9.771.310,58  R$           8.739.000,00  R$           1.032.310,58 3.905.795,35R$             R$           3.493.159,47  R$               412.635,88 Atrasada 44,15 2009 A 2014 PAC 1 

SP Santo André

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DESPOLUICAO 

DO CÓRREGO GUARARÁ -REMANEJAMENTO 

REDE E COLETORES VILA JD STO ANDRE

PM Santo André 217122-54 CEF Financiamento 24-set-07  R$           5.632.559,73  R$           5.067.000,00  R$               565.559,73 3.422.549,32R$             R$           3.078.894,58  R$               343.654,74 Paralisada 60,76 2009 A 2014 PAC 1 

SP Santo André

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO - ramais 

domiciliares, redes, coletores tronco, 

interceptores, ligações.

PM Santo André 217124-72 CEF Financiamento 24-set-07  R$         16.005.097,50  R$         13.320.000,00  R$           2.685.097,50 7.106.429,26R$             R$           5.914.218,15  R$           1.192.211,11 Atrasada 44,4 2009 A 2014 PAC 1 

SP
Santo André e 

Mauá

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - coletores 

tronco e secundários. 

SABESP 8201691022001 BNDES Financiamento 20-mai-08  R$         18.866.000,00  R$           9.000.000,00  R$           9.866.000,00 10.481.111,11R$          R$           5.000.000,00  R$           5.481.111,11 Atrasada 83,62 2009 A 2014 PAC 1 

SP
São Bernardo do 

Campo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIAS 

RIBEIRÃO DOS COUROS E BILLINGS 

MARGEM NORTE - coletores tronco, 

coletores secundários, elevatórias, linhas de 

recalque, redes, ligações.

SABESP 27373750004 BNDES Financiamento 05-mar-12  R$       238.165.000,00  R$         95.000.000,00  R$       143.165.000,00 21.810.899,99R$          R$           8.700.000,00  R$         13.110.899,99 Atrasada 14,5 2011 A 2014 PAC 2

SP

São Bernardo do 

Campo e 

Diadema

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FAVELA NAVAL 

- coletores tronco.

SABESP 228712-22 CEF Financiamento 14-mai-08  R$         14.452.921,24  R$           7.200.000,00  R$           7.252.921,24 9.415.010,83R$             R$           4.690.268,28  R$           4.724.742,55 Atrasada 65,14 2009 A 2014 PAC 1 

SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - IPIRANGA, 

CURSINO, V. MARIANA, SAÚDE , 

JABAQUARA - coletor tronco, redes e 

interligações.

SABESP 8201691030001 BNDES Financiamento 20-mai-08  R$         48.992.000,00  R$         43.200.000,00  R$           5.792.000,00 48.992.000,00R$          R$         43.200.000,00  R$           5.792.000,00 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ITAIM BIBI, 

MOEMA - coletores tronco, Interligações.

SABESP 8201691049001 BNDES Financiamento 20-mai-08  R$         59.497.778,00  R$         25.200.000,00  R$         34.297.778,00 59.497.778,00R$          R$         25.200.000,00  R$         34.297.778,00 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - S. DOMINGOS, 

PIRITUBA, FREG DO Ó, C. VERDE, SANTANA, 

V. GUILHERME - interceptor, coletores 

tronco, estação elevatória, interligações.

SABESP 8201691057001 BNDES Financiamento 20-mai-08  R$           3.587.530,00  R$           2.552.535,68  R$           1.034.994,31 3.587.529,99R$             R$           2.552.535,68  R$           1.034.994,31 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - S. MATEUS, S. 

RAFAEL, IGUATEMI - coletores tronco.

SABESP 8201691073001 BNDES Financiamento 20-mai-08  R$         10.809.000,00  R$           9.630.000,00  R$           1.179.000,00 10.809.000,00R$          R$           9.630.000,00  R$           1.179.000,00 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CANGAÍBA, 

ERMELINO MATARAZZO - interceptores.

SABESP 8201691081001 BNDES Financiamento 20-mai-08  R$         33.928.788,00  R$         20.777.400,00  R$         13.151.388,00 33.928.788,00R$          R$         20.777.400,00  R$         13.151.388,00 Concluída 100 2009 A 2014 PAC 1 

SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FAVELA 

PARAISOPOLIS - rede e coletores tronco

SABESP 228728-02 CEF Financiamento 14-mai-08  R$         15.937.369,50  R$         13.140.000,00  R$           2.797.369,50 8.005.838,06R$             R$           6.600.632,07  R$           1.405.205,99 Atrasada 52,92 2009 A 2014 PAC 1 

SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - coletor-tronco 

Anhagabaú, interceptores ITa-1J e ITI-7, 

elevatória Nova Piqueri e interligações.

SABESP 410509-12 CEF Financiamento 2-dez-13  R$       480.000.000,00  R$       456.000.000,00  R$         24.000.000,00 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2
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SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  - Varzea do 

Tietê - coletores, interceptores, estações 

elevatórias e interligações

SABESP 410549-93 CEF Financiamento 2-dez-13  R$       393.469.000,00  R$       373.795.550,00  R$         19.673.450,00 420.960,46R$                R$               399.912,44  R$                 21.048,02 Normal 0,07 2014 PAC 2

SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO -ETEs Barueri, 

Pq Novo Mundo, e São Miguel - 

interligações.

SABESP 427682-81 CEF Financiamento 30-jun-14  R$         71.735.036,00  R$         68.148.284,20  R$           3.586.751,79 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SP São Paulo

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - .ETE Parque 

Novo Mundo, ETE ABC e ETE Barueri na 

Região Central - e coletores tronco e 

interligações.

SABESP 427751-25 CEF Financiamento 30-jun-14  R$       170.985.000,00  R$       162.435.750,00  R$           8.549.250,00 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SP

São Paulo, Embu 

das Artes e 

Itapecerica da 

Serra

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SP, EMBU, 

ITAPECERICA DA SERRA - rede, ligações, 

coletores, estação elevatória.

SABESP 27373750002 BNDES Financiamento 05-mar-12  R$           8.000.000,00  R$           7.600.000,00  R$               400.000,00 315.789,47R$                R$               300.000,00  R$                 15.789,47 Paralisada 27 2011 A 2014 PAC 2

SP

São Paulo,Embu-

Guaçu,Embu das 

Artes

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Bacia do 

Pinheiros RMSP, Embu das Artes - estação 

elevatória, coletores tronco, interligações. 

SABESP 410586-53 CEF Financiamento 2-dez-13  R$         87.722.000,00  R$         83.335.450,00  R$           4.386.550,00 -R$                               R$                                -    R$                                -   Não Iniciada 0 2014 PAC 2

SP Sorocaba AMPLIAÇÃO ETE Sorocaba 1 PM Sorocaba 408708-85 CEF OGU 26-set-13  R$         39.315.292,55  R$         38.924.646,09  R$                                -   230.277,63R$                R$               230.277,63  R$                                -   Normal 0,59 2014 PAC 2

fontes: planilhas enviadas pelo BNDES e Mininstério das Cidades  / 2015


